

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นางสาวนิภา ประชีพนาย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๕๕๗ ตำบลสวนแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายสำรวย โพธิ์งาม (ผู้รับมอบ อำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๐๓๕๒๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือ มอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย ๒ ขวา หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขา หินคาด ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ที่ สบ ๗๑๗๐๓/๐๗๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอบปรับลดจำนวนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ซอย ๒ ขวา หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินคาด (สบ.ถ ๖๑-๐๐๓) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ขอบปรับลดจำนวนจุดติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จาก ๓๐ จุด เหลือ ๖ จุด

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ตัวแทนผู้รับจ้าง และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าคล้อ ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ และติดตามงาน โครงการดังกล่าว พบว่า สัญญาจ้างระบุให้ผู้รับจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพนาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



แบบประกอบในชุดเดียว (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) เสาไฟนวัตกรรม รหัส ๑๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๓๐ ต้น ซึ่งสามารถติดตั้งได้ตามแบบแปลนด้านซ้ายทางตลอดแนวถนน ซึ่งถนนสายดังกล่าวได้มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อขอรับการสนับสนุนไว้แล้วตลอดแนวถนนฝั่งขวาทาง ซึ่งหากติดตั้งตามสัญญาจ้างแล้วอาจเป็นการติดตั้งเกินความจำเป็น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการ และแก้ปัญหาความซ้ำซ้อน จึงมีมติปรับลดปริมาณงานเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โดยติดตั้งเสริมส่วนที่ยังเป็นจุดเสี่ยง โดยมีรายละเอียดการปรับลด ดังนี้

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ต้องดำเนินการติดตั้งตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓๐ ชุด ราคาต่อหน่วย ๖๒,๔๔๓.๕๒ บาท เป็นเงิน ๑,๘๗๓,๓๐๕.๖๐ บาท

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ขอตัดลด จำนวน ๒๔ ชุด ราคาต่อหน่วย ๖๒,๔๔๓.๕๒ บาท เป็นเงิน ๑,๔๙๘,๖๔๔.๔๘ บาท

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน ๖ ชุด ราคาต่อหน่วย ๖๒,๔๔๓.๕๒ บาท เป็นเงิน ๓๗๔,๖๖๑.๑๒ บาท

๓. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ที่ รต.๐๐๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ยินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) โดยทางห้างฯ ยินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) จากเดิม จำนวน ๓๐ ชุด เป็นเงิน ๑,๘๗๓,๓๐๕.๖๐ บาท ปรับลดลงเหลือ จำนวน ๖ ชุด คงเหลือ รายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) เป็นเงิน ๓๗๔,๖๖๑.๑๒ บาท พร้อมขอสงวนสิทธิ์ปรับลดค่าปรับต่อวัน ตามวงเงินของสัญญาที่เหลือ

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติตัดลดค่างาน และวงเงินตามสัญญาจ้าง และเห็นควรดำเนินการแก้ไขบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

๔.๑ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งเสาไฟจำนวน ๖ ชุด (จากเดิมจำนวน ๓๐ ชุด ปรับลดลงจำนวน ๒๔ ชุด)

๔.๒ ปรับลดวงเงินในสัญญาจ้างข้อ ๔(๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิมจำนวนเงิน ๔,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๓,๑๘๖,๓๕๕.๕๒ บาท

๔.๓ ปรับลดอัตราค่าปรับ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๗ กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๑,๗๑๒.๕๐ บาท (ร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง) แก้ไขเป็น ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง คงเหลือเป็นจำนวนเงินวันละ ๗,๕๖๕.๘๘ บาท
รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๕๗๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



- ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย แล้วเสร็จ
- งานพื้นทาง, งานรองพื้นทาง, งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และป้ายเหล็กโครงการตามแบบแปลน

อบจ.สระบุรี แล้วเสร็จ

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาก่อสร้างทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ บอกละเมิดสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๑,๗๑๒.๕๐บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่ง พันเจ็ดร้อยสิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุม งานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละบาท (.....) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือ วันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกละเมิดสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกละเมิดสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกละเมิดสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ บอกละเมิดสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๗,๘๖๕.๘๘ บาท (เจ็ด พันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละบาท (.....) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตาม

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพนาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



สัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางนาฎยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นางสาว
นิภา ประชีพราย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร โดย นายสำรวย
โพธิ์งาม (ผู้รับมอบอำนาจ) ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา
ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย ๒ ขวา หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินลาด ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๗/๐๒/๒๕๖๘	๓,๑๘๖,๓๕๕.๕๒			๓,๑๘๖,๓๕๕.๕๒

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพราย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสำรวย โพธิ์งาม)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละออองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๗ หน้า

ลงชื่อ.....*Stam*.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นางสาวนิภา ประชีพฉาย.....)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....
(.....นายสำรวย โพธิ์งาม.....)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....*[Signature]*.....พยาน
(...นางละอองดาว บำรุงญาติ...)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....พยาน
(.....นางนาฎยา ทองขาว.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๕๗๗

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับลดปริมาณงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย ๒ ขวา หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินดาด ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๓๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย ๒ ขวา หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินดาด ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย ๒ ขวา หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินดาด ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ วงเงินค่าก่อสร้าง ๔,๖๘๕,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

๑. หนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ที่ สบ ๗๑๓๐๗/๐๗๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอบปรับลดจำนวนเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง ซอย ๒ ขวา หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินดาด (สบ.ถ ๖๑ - ๐๐๓) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ขอบปรับลดจำนวนจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จาก ๓๐ จุด เหลือ ๖ จุด

๒. หนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ที่ รต.๐๐๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ยินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) จากเดิม ๓๐ ชุด เป็นเงิน ๑,๘๗๓,๓๐๕.๖๐ บาท ปรับลดเหลือ จำนวน ๖ ชุด คงเหลือรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) เป็นเงิน ๓๗๔,๖๖๑.๑๒ บาท.

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้ควบคุมงาน, ตัวแทนผู้รับจ้าง และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ และติดตามงานโครงการดังกล่าว พบว่าสัญญาจ้างระบุให้ผู้รับจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบประกอบในชุดเดียว (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) รหัส ๗๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๓๐ ต้น ซึ่งสามารถติดตั้งได้ตามแบบแปลนด้านซ้ายทางตลอดแนวถนน ซึ่งถนนสายดังกล่าวได้มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ขอรับการสนับสนุนไว้แล้วตลอดแนวถนนฝั่งขวาทาง ซึ่งหากติดตั้งตามสัญญาจ้างแล้วอาจเป็นการติดตั้งเกินความจำเป็น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการ และแก้ปัญหาความซ้ำซ้อน จึงมีมติปรับลดปริมาณงานเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โดยติดตั้งเสริมส่วนที่ยังเป็นจุดเสี่ยง โดยมีรายละเอียดการปรับลด ดังนี้

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ต้องดำเนินการติดตั้งตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓๐ จุด ราคาต่อหน่วย ๖๒,๔๔๓.๕๒ บาท เป็นเงิน ๑,๘๗๓,๓๐๕.๖๐ บาท

- จำนวนเสาไฟฟ้าที่ขอตัดลด จำนวน ๒๔ จุด ราคาต่อหน่วย ๖๒,๔๔๓.๕๒ บาท เป็นเงิน ๑,๔๙๘,๖๔๔.๔๘ บาท

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน ๖ จุด ราคาต่อหน่วย ๖๒,๔๔๓.๕๒ บาท เป็นเงิน ๓๗๔,๖๖๑.๑๒ บาท

โดยผู้รับจ้าง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร) ยินยอมให้การปรับลดค่าจ้างวงเงินในสัญญาเดิม พร้อมขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอัตราค่าปรับต่อวันตามวงเงินของสัญญาที่จะแก้ไข ตามหนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ที่ รต.๐๐๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อกำหนด/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีให้เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๓๖ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานข้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยส่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานข้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานข้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานข้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานข้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุนรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานข้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

ข้อเสนอ

อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานข้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานข้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ดังนั้นคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติตัดลดค่างาน และวงเงินตามสัญญาจ้าง และเห็นควรดำเนินการแก้ไขบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งเสาไฟจำนวน ๖ จุด (จากเดิมจำนวน ๓๐ จุด ปรับลดลงจำนวน ๒๔ จุด)

๒. ปรับลดวงเงินในสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิมจำนวนเงิน ๔,๖๘๕,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๑๘๖,๓๕๕.๕๒ บาท

/๓. หากผู้รับจ้าง...

๓. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง
ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จากเดิมวันละ ๑๑,๗๑๒.๕๐ บาท
เป็นวันละ ๗,๙๖๕.๘๘ บาท

ข้อพิจารณา

๑. เพื่อความเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรักษาผลประโยชน์ทางราชการ เห็นควร
อนุมัติปรับลดปริมาณงาน และวงเงินในสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดในข้อเสนอ

๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



ช่างผู้ควบคุมงาน

(นายพรชัย แก้วบังวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)



ช่างผู้ควบคุมงาน

(นางสาวบุษราคม รัตนสำอางค์)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา



ประธานกรรมการ

(นางสาวนิภา ประสิทธิ์ผาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด



กรรมการ

(นางสรารัตน์ สุขชะดิน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา



กรรมการ

(นายมานิตย์ ชุศรีจันทร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ



(นางสาวนิภา ประสิทธิ์ผาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร

ทะเบียนการค้า สพ.1330 สำนักงานเลขที่ 557 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอมือง จังหวัดสระบุรี 19100
โทร : 081-4610287 โทรสาร : (035) 969-675 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐723544000532

<input type="checkbox"/> สำนักปลัด อบจ.	<input type="checkbox"/> กองสาธารณสุข
<input type="checkbox"/> สนง.เลขานุการ อบจ.	<input type="checkbox"/> กองการศึกษาฯ
<input type="checkbox"/> กองยชตศสตรา	<input type="checkbox"/> กองป้องกัน
<input type="checkbox"/> กองคลัง	<input type="checkbox"/> กองพัสดุฯ
<input checked="" type="checkbox"/> สำนักช่าง	<input type="checkbox"/> กองการเจ้าหน้าที่
	<input type="checkbox"/> หน่วยตรวจสอบ

ที่ รต.0072/2568

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ยินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง 1. สัญญาเลขที่ 27/2568 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

สำนักงาน อบจ.สระบุรี	เลขที่รับ 549
	วันที่ 6 ก.พ. 68
	เวลา 10:39
<input checked="" type="checkbox"/> ส่วนควบคุมการก่อสร้าง - ฝ่ายสำรวจ <input type="checkbox"/> - ฝ่ายออกแบบ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	<input type="checkbox"/> ส่วนการโยธา - ฝ่ายช่างโยธา <input type="checkbox"/> - ฝ่ายเครื่องจักรกล <input type="checkbox"/> - ฝ่ายช่างสุขาภิบาล <input type="checkbox"/>

ตามที่อ้างถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ได้เป็นผู้รับจ้างกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย 2 ขวา หมู่ที่ 11 บ้านเขาหินตาด ตำบลท่าค้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ตามสัญญาเลขที่ 27/2568 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ในวงเงินก่อสร้าง 4,685,000.00 บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ยินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) จากเดิม จำนวน 30 ชุด เป็นเงิน 1,873,305.60 (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยห้าบาทหกสิบสตางค์) ปรับลดเหลือ จำนวน 6 ชุด คงเหลือรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) เป็นเงิน 374,661.12 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบหกบาทสิบสองสตางค์) พร้อมขอสงวนสิทธิ์ปรับลดค่าปรับต่อวัน ตามวงเงินของสัญญาที่คงเหลือ เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างและสัญญาต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายประเดิม พุทธจรรยา)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



สง ฝ่ายสำรวจ - ออกแบบ


ผู้ออกแบบ
(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

6 ก.พ. 68

ทราบ

- นายฤชากร ทองหทัย
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ


(นายฤชากร ทองหทัย)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ



อบจ.สระบุรี	<input type="checkbox"/> สำนักปลัด อบจ.	<input type="checkbox"/> กองสาธารณสุข
รับ 0746	<input type="checkbox"/> สนง.เลขานุการ อบจ.	<input type="checkbox"/> กองการศึกษาฯ
ก.พ. 2568	<input type="checkbox"/> กองยุทธศาสตร์ฯ	<input type="checkbox"/> กองป้องกันฯ
เวลา 11.29	<input type="checkbox"/> กองคลัง	<input type="checkbox"/> กองพัสดุฯ
	<input checked="" type="checkbox"/> สำนักช่าง	<input type="checkbox"/> กองการเจ้าหน้าที่
		<input type="checkbox"/> หน่วยตรวจสอบ

ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลหาค้อ

ที่ สป ๗๑๗๐๗/๐๗๔

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

สำนักช่าง	เลขที่รับ 494
๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	วันที่ 3/ก.พ./68
	เวลา 15.35
<input checked="" type="checkbox"/> ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	<input type="checkbox"/> ส่วนการโยธา
- ฝ่ายออกแบบ	- ฝ่ายสาธารณูปโภค
<input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	- ฝ่ายเครื่องจักรกล
	- ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

เรื่อง ขอบริเวณจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ โครงการปรับปรุงถนนสายทาง ซอย ๒ ขวา หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินคาค (สบ.ถ ๖๑-๐๐๓)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง -หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สป ๕๑๐๒๑/๕๓๐๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผังบริเวณจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการอนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ดำเนินการปรับปรุงถนนสายทาง สบ.ถ ๖๑-๐๐๓ ซอย ๒ ขวา หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินคาค พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหาค้อ ขอบริเวณจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จาก ๓๐ จุด เหลือ ๖ จุด บริเวณถนนสายทาง ซอย ๒ ขวา หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินคาค (สบ.ถ ๖๑-๐๐๓) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทร์กุล)

ท.ท.บ.

-
นายองค์การบริหารส่วนตำบลหาค้อ

นายสุชากร ท้องทัย
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(นายสุชากร ท้องทัย)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

นางสรารัตน์ สุขมะดัน
(ว.ท.พ.ร.)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
กองช่าง 1 ก.พ. 68

องค์การบริหารส่วนตำบลหาค้อ

โทร.๐๓๖-๗๑๕๕๒๗