

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นางสาวนิภา ประชีพนาย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕๗ โดยนายสำรวย โพธิ์งาม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๐๓๕๑๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง สบ.ถ.๖๑-๐๐๒ ซอย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินลาด ต.ท่าคล้อ เชื่อมต่อกับ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ที่ สบ ๗๑๗๐๓/๐๗๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอบปรับลดจำนวนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง ซอย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๑๑ (สบ.ถ.๖๑-๐๐๒ ซอย ๒ ซ้าย) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ขอบปรับลดจำนวนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จาก ๖๗ จุด เหลือ ๑๔ จุด

๒. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ที่ รต.๐๐๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ยินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) จากเดิม ๖๗ ชุด เป็นเงิน ๔,๐๔๒,๓๘๓.๓๖ บาท ปรัดลดเหลือ จำนวน ๑๔ ชุด คงเหลือรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) เป็นเงิน ๘๔๔,๖๗๗.๑๒ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพนาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุม ตัวแทนผู้รับจ้าง และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบล ทำคลื่อ ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ และติดตามงานโครงการดังกล่าว พบว่าสัญญาจ้างระบุให้ผู้รับจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า แบบประกอบในชุดเดียว (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) รหัส ๗๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๖๗ ชุด ซึ่งสามารถติดตั้งได้ตามแบบแปลนด้านซ้ายทางตลอดแนวถนน ซึ่งถนนสายดังกล่าว ได้มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำคลื่อ ขอรับการสนับสนุน ไว้แล้วตลอดแนวถนน ฝั่งขวาทาง ซึ่งหากติดตั้งตามสัญญาจ้างแล้วอาจเป็นการติดตั้งเกินความจำเป็น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของ ทางการ และแก้ไขความซ้ำซ้อน จึงมีมติปรับลดปริมาณงานเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โดยติดตั้งเสริมส่วนที่ยังเป็น จุดเสี่ยง โดยมีรายละเอียดการปรับลด ดังนี้

-จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ต้องดำเนินการติดตั้งตามสัญญา จำนวน ๖๗ ต้น ราคาต่อหน่วย ๖๐,๓๓๔.๐๘ บาท เป็นเงิน ๔,๐๔๒,๓๘๓.๓๖ บาท

-จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ขอตัดลด จำนวน ๕๓ ต้น ราคาต่อหน่วย ๖๐,๓๓๔.๐๘ บาท เป็นเงิน ๓,๑๙๗,๗๐๖.๒๔ บาท

-จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ ต้น ราคาต่อหน่วย ๖๐,๓๓๔.๐๘ เป็นเงิน ๘๔๔,๖๗๗.๑๒ บาท

ข้างหุ้นส่วน รัตนชัยพร ยินยอมให้การปรับลดค่าจ้างวงเงินในสัญญาเดิมพร้อมขอสงวนสิทธิ์ปรับลด อัตราค่าปรับต่อวันตามวงเงินของสัญญาที่จะแก้ไข ตามหนังสืออ้างฯ ที่ รต.๐๐๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติตัดลดค่างาน และวงเงินตาม สัญญาจ้าง และเห็นควรดำเนินการแก้ไขบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

๔.๑ ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๔ จุด (จากเดิม ๖๗ จุด ปรับลดลง จำนวน ๕๓ จุด)

๔.๒ ปรับลดวงเงินในสัญญาจ้างข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิมจำนวนเงิน ๑๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๘,๑๐๗,๒๕๓.๗๖ บาท

๔.๓ ลดค่าปรับตามวงเงินในสัญญาจ้างก่อสร้าง จากเดิม ต้องชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๗ ค่าปรับวันละ ๒๘,๒๖๒.๕๐ บาท แก้ไขเป็น ต้องชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๗ ค่าปรับวันละ ๒๐,๒๖๘.๒๓ บาท รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๕๗๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).......... ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).......... ผู้รับจ้าง

(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดค่างานปริมาณงานครุภัณฑ์ (เสาไฟ
นวัตกรรม)ฯ วงเงินในสัญญาจ้าง และอัตราค่าปรับ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเสนอ

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ด
ล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๓๕,๕๗๕.๔๔ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้า
ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม
เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนห้าพัน
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

-ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย แล้วเสร็จ

-งานพื้นทาง, งานรองพื้นทาง, งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) แล้วเสร็จ

-งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ แล้วเสร็จ

-ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และป้ายเหล็ก โครงการตามแบบแปลน
อบจ.สระบุรี แล้วเสร็จ

-นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตาม
รูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาก่อสร้างทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้
เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๑๐๗,๒๕๓.๗๖ บาท (แปดล้าน
หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๓๐,๓๘๓.๗๐ บาท
(ห้าแสนสามหมื่นสามร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว
โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพนาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๘,๑๐๗,๒๕๓.๗๖ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

-ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย แล้วเสร็จ

-งานพื้นทาง, งานรองพื้นทาง, งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) แล้วเสร็จ

-งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จ

-ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และป้ายเหล็ก โครงการตามแบบแปลน อบจ.สระบุรี แล้วเสร็จ

-นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาก่อสร้างทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๘,๒๖๒.๕๐บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ-..... (.....-.....) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง

(นายสำราญ โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



แก้ไขหม่อมเป็น

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๒๐,๒๖๘.๒๑ บาท (สองหมื่นสองร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสามสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ-..... (.....-.....) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้ว เสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกลีกสัญญาได้อีกด้วย

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่๑) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....*Horn*.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้รับจ้าง
(นายสำรวย โพธิ์งาม)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....พยาน
(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย
นางสาวนิภา ประชีพฉาย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร โดย นายสำรวย
โพธิ์งาม (ผู้รับมอบอำนาจ) ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า ผู้รับจ้าง คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่ง
มอบงานใหม่ แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง เป็นดังนี้
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง สบ.ถ.๖๑-๐๐๒ ซอย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินลาด ต.ท่าคล้อ เชื่อมต่อกับ
ต.หินซ้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๘/๐๓/๒๕๖๘	๘,๑๐๗,๒๕๓.๗๖			๘,๑๐๗,๒๕๓.๗๖

(ลงชื่อ).......... ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).......... ผู้รับจ้าง

(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).......... พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).......... พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๗ หน้า

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง

(นายสำรวย โพร้งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ..........พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ..........พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาณี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๕๗๖

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับลดปริมาณงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.๖๑ - ๐๐๒ ซอย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินลาด ตำบลท่าคล้อ เชื่อมต่อกับ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๓๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.๖๑ - ๐๐๒ ซอย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินลาด ตำบลท่าคล้อ เชื่อมต่อกับ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๕๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ดำเนินปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.๖๑ - ๐๐๒ ซอย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินลาด ตำบลท่าคล้อ เชื่อมต่อกับ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๑,๓๐๕,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทสามแสนห้าพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

๑. หนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ที่ สบ ๗๑๗๐๓/๐๗๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอบปรับลดจำนวนเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง ซอย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินลาด (สบ.ถ ๖๑ - ๐๐๒) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ขอบปรับลดจำนวนจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จาก ๖๗ จุด เหลือ ๑๔ จุด

๒. หนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ที่ รต.๐๐๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ยินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) จากเดิม ๖๗ ชุด เป็นเงิน ๔,๐๔๒,๓๘๓.๓๖ บาท ปรับลดเหลือ จำนวน ๑๔ ชุด คงเหลือรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) เป็นเงิน ๘๔๔,๖๗๗.๑๒ บาท

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้ควบคุมงาน, ตัวแทนผู้รับจ้าง และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ และติดตามงานโครงการดังกล่าว พบว่าสัญญาจ้างระบุให้ผู้รับจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบประกอบในชุดเดียว (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) รหัส ๗๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๖๗ จุด ซึ่งสามารถติดตั้งได้ตามแบบแปลนด้านซ้ายทางตลอดแนวถนน ซึ่งถนนสายดังกล่าวได้มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ขอรับการสนับสนุนไว้แล้วตลอดแนวถนนฝั่งขวาทาง ซึ่งหากติดตั้งตามสัญญาจ้างแล้วอาจเป็นการติดตั้งเกินความจำเป็น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการ และแก้ปัญหาความซ้ำซ้อน จึงมีมติปรับลดปริมาณงานเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โดยติดตั้งเสริมส่วนที่ยังเป็นจุดเสี่ยง โดยมีรายละเอียดการปรับลด ดังนี้

สำเนาถูกต้อง

/-จำนวนเสาไฟฟ้า...

(นางสาวยุวธรรมา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ต้องดำเนินการติดตั้งตามสัญญา จำนวน ๖๗ ต้น ราคาต่อหน่วย ๖๐,๓๓๔.๐๘ บาท เป็นเงิน ๔,๐๔๒,๓๘๓.๓๖ บาท

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ขอตัดลด จำนวน ๕๓ ต้น ราคาต่อหน่วย ๖๐,๓๓๔.๐๘ บาท เป็นเงิน ๓,๑๙๗,๗๐๖.๒๔ บาท

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ ต้น ราคาต่อหน่วย ๖๐,๓๓๔.๐๘ บาท เป็นเงิน ๘๔๔,๖๗๗.๑๒ บาท

โดยผู้รับจ้าง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร) ยินยอมให้การปรับลดค่าจ้างวงเงินในสัญญาเดิมพร้อมขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอัตราค่าปรับต่อวันตามวงเงินของสัญญาที่จะแก้ไข ตามหนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ที่ รต.๐๐๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

สำเนาถูกต้อง

/-ข้อ ๑๗๘...

(นางสาวยุรธรรมภา ภาธิ)
นักวิชาการพัสดุด้านอาคาร

- ข้อ ๑๗๖ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานข้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดไว้สัญญาทุกประการโดยสิ่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานข้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานข้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานข้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานข้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานข้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น

ข้อเสนอ

อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานข้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานข้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ดังนั้นคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติตัดลดค่างาน และวงเงินตามสัญญาจ้าง และเห็นควรดำเนินการแก้ไขบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

- ๑. ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๔ จุด (จากเดิม ๖๗ จุด ปรับลดลงจำนวน ๕๓ จุด)
- ๒. ปรับลดวงเงินในสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิมจำนวนเงิน ๑๑,๓๐๕,๐๐๐ บาท เป็น ๘,๑๐๗,๒๙๓.๗๖ บาท
- ๓. ลดค่าปรับตามวงเงินในสัญญาจ้างก่อสร้าง จากเดิม ต้องชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๗ ค่าปรับ วันละ ๒๘,๒๖๒.๕๐ บาท แก้ไขเป็น ต้องชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๗ ค่าปรับวันละ ๒๐,๒๖๘.๒๓ บาท

(นางสาววรรณดา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

๑. เพื่อความเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรักษาผลประโยชน์ทางราชการ เห็นควร
อนุมัติปรับลดปริมาณงาน และวงเงินในสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดในข้อเท็จจริง

๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ช่างผู้ควบคุมงาน

(นายพรชัย แก้วบังวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

ช่างผู้ควบคุมงาน

(นางสาวบุษราคม รัตนสำอางค์)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ประธานกรรมการ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กรรมการ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

กรรมการ

(นายจิรพล บุญลือ)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขปโภค

อนุมัติ

(นางสาวนิภา ประชีพอาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุรรนตา กาศิ)

นักวิชากองพัสดุชำนาญการ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาที่เสนอ		ราคาที่รับลด		งบที่เหลือปริมาณที่ดำเนินการ			
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานกำจัดขยะดินถมถนน (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,717.00	2.26	8,400.42			ตร.ม.	3,717.00	2.26	8,400.42
2	งานปรับผิวถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	4,800.00	97.68	468,864.00			ตร.ม.	4,800.00	97.68	468,864.00
3	งานปรับผิวถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) ชนิด	ตร.ม.	4,800.00	21.48	103,104.00			ตร.ม.	4,800.00	21.48	103,104.00
4	งานปรับผิวถนนเดิมและก่อสร้างใหม่ ชนิด (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ชั้นรองพื้นทางวิถุนกรวด)	ตร.ม.	4,800.00	14.38	69,024.00			ตร.ม.	4,800.00	14.38	69,024.00
5	งานปรับผิวถนนเดิมและก่อสร้างใหม่ ชนิด (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) (ชั้นรองพื้นทางวิถุนกรวด)	ตร.ม.	4,536.00	18.57	84,233.52			ตร.ม.	4,536.00	18.57	84,233.52
6	งานดินถมดินทาง (EARTH EMBANKMENT)	ตร.ม.	360.00	246.82	88,855.20			ตร.ม.	360.00	246.82	88,855.20
7	งานวัสดุถมดินถมก (SELECTED MATERIAL A)	ตร.ม.	743.00	295.04	219,214.72			ตร.ม.	743.00	295.04	219,214.72
8	งานรองพื้นทางวิถุนกรวด (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ตร.ม.	1,635.50	295.04	482,537.92			ตร.ม.	1,635.50	295.04	482,537.92
9	งานพื้นทางวิถุนกรวด (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ตร.ม.	2,474.00	410.45	1,015,453.30			ตร.ม.	2,474.00	410.45	1,015,453.30
10	งานลาดเทผิวตัดใหม่ (PRIME COAT) (ชั้นรองพื้นทางวิถุนกรวด)	ตร.ม.	12,000.00	42.12	505,440.00			ตร.ม.	12,000.00	42.12	505,440.00
11	งานติดตั้งรางระบายน้ำที่ถนน (ASPHAL CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	12,000.00	332.02	3,984,240.00			ตร.ม.	12,000.00	332.02	3,984,240.00
12	ปูทับ 75	ตร.ม.	1.00	3,800.00	3,800.00			ตร.ม.	1.00	3,800.00	3,800.00
13	ปูทับ 11	ตร.ม.	1.00	3,800.00	3,800.00			ตร.ม.	1.00	3,800.00	3,800.00
14	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	450.00	371.06	166,977.00			ตร.ม.	450.00	371.06	166,977.00
15	งาน Rumble Strips	ตร.ม.	15.60	575.79	8,982.32			ตร.ม.	15.60	575.79	8,982.32
16	โพรงระบายน้ำขนาด 1 เมตร x 1 เมตร	จุด	2.00	21,778.00	43,556.00			จุด	2.00	21,778.00	43,556.00
17	โพรงระบายน้ำขนาด 1 เมตร x 1 เมตร	จุด	1.00	6,134.24	6,134.24			จุด	1.00	6,134.24	6,134.24
	กรงเหล็ก (เสาไฟ) ขนาด 70x20x37	จุด	67.00	60,334.08	4,042,383.36			จุด	67.00	60,334.08	4,042,383.36
				11,305,000.00	11,305,000.00						
				3,197,619.32	3,197,619.32						
				8,107,380.68	8,107,380.68						
				3,197,706.24	3,197,706.24						
				844,677.12	844,677.12						
				8,107,293.76	8,107,293.76						

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางกัญญาพร เพชรประดับ)

(นางสาวรัชต์ ฐานะรัตน์)

(นายจิรพล บุญรัตน์)

(นายพรชัย แก้วม่วงเงิน)

(นางสาวบุษยามา รัตนคำอวด)

รองเลขาธิการบริหารส่วนกลาง

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

ผู้ควบคุมงานโยธา



ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร

ทะเบียนการค้า สพ.1330 สำนักงานเลขที่ 557
โทร : 081-4610287 โทรสาร : (035) 969-674

เอกสารแนบท้าย สัญญาข้อที่..... หน้า.....

<input type="checkbox"/> สำนักปลัด อบจ. <input type="checkbox"/> สนง.เลขานุการ อบจ. <input type="checkbox"/> กองยุทธศาสตร์ฯ <input type="checkbox"/> กองส่งเสริมฯ <input type="checkbox"/> กองคลัง <input checked="" type="checkbox"/> สำนักช่าง	<input type="checkbox"/> กองสาธารณสุข <input type="checkbox"/> กองการศึกษาฯ <input type="checkbox"/> กองป้องกันฯ <input type="checkbox"/> กองส่งเสริมฯ <input type="checkbox"/> กองพัสดุฯ <input type="checkbox"/> กองการเจ้าหน้าที่ <input type="checkbox"/> หน่วยตรวจสอบ
---	--

ที่ รต.0073/2568

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ยินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม)
 เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)
 อ้างถึง สัญญาเลขที่ 55/2568 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2567

สำนักช่าง อบจ.สระบุรี <input checked="" type="checkbox"/> ส่วนควบคุมการก่อสร้าง - ฝ่ายสำรวจ <input type="checkbox"/> - ฝ่ายออกแบบ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เลขที่รับ 550 วันที่ 6 ก.พ. 68 เวลา 10:40 1000
---	---

ตามที่อ้างถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ได้เป็นผู้รับจ้างกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง สบ.ถ.61 - 002 ซอย 2 ซ้าย หมู่ที่ 11 บ้านเขาหินดาด ตำบลท่าคล้อ เชื่อมต่อกับ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 55/2568 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ในวงเงินก่อสร้าง 11,305,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ยินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) จากเดิม จำนวน 67 ชุด เป็นเงิน 4,042,383.36 (สี่ล้านสี่หมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบกสตางค์) ปรับลดเหลือ จำนวน 14 ชุด คงเหลือรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) เป็นเงิน 844,677.12 บาท (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์) พร้อมขอสงวนสิทธิ์ปรับลดค่าปรับต่อวัน ตามวงเงินของสัญญาที่คงเหลือ เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานก่อสร้างและสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]
 (นายประเดิม พุทธจรรยา)
 หุ้นส่วนผู้จัดการ



สำเนาถูกต้อง

[Handwritten signatures]
 ของนางสาวอรุณรัตน์ สุชนะตัน
 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(นางสาวอรุณรัตน์ สุชนะตัน)
 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
 6 ก.พ. 68.

[Signature]
 (นางสาวอรุณรัตน์ สุชนะตัน)
 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
 - วิศวกรประจำโครงการ
 และดำเนินการในส่วนนี้ด้วย
 (นายฤชกร ทองทัย)
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบ



จ.สระบุรี	<input type="checkbox"/> สำนักปลัด อบจ.	<input type="checkbox"/> กองสาธารณสุข
เลขที่รับ 0747	<input type="checkbox"/> สนง.เลขานุการ อบจ.	<input type="checkbox"/> กองการศึกษา
3 ก.พ. 2568	<input type="checkbox"/> กองยุทธศาสตร์ฯ	<input type="checkbox"/> กองป้องกันฯ
เวลา 11.31	<input type="checkbox"/> กองคลัง	<input type="checkbox"/> กองพัสดุฯ
	<input checked="" type="checkbox"/> สำนักช่าง	<input type="checkbox"/> กองการโยธา
	<input type="checkbox"/> กองการช่าง	<input type="checkbox"/> กองการช่างไฟฟ้า
		<input type="checkbox"/> หน่วยตรวจสอบ

ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๕๗๕

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

สำนักช่าง อบจ.สระบุรี	เลขที่รับ 495
	วันที่ 7/ก.พ./68
	เวลา 15.37
<input type="checkbox"/> ฝ่ายสำรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ่ายออกแบบ <input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> ส่วนการโยธา <input type="checkbox"/> ฝ่ายสาธารณูปโภค <input type="checkbox"/> ฝ่ายเครื่องจักรกล <input type="checkbox"/> ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

เรื่อง ขอบริเวณจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ โครงการปรับปรุงถนนสายทาง ซอย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขานินดาต (สบ.ถ ๖๑-๐๐๒)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง -หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๕๗๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผังบริเวณจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการอนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ดำเนินการปรับปรุงถนนสายทาง สบ.ถ ๖๑-๐๐๒ ซอย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขานินดาต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ขอบริเวณจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จาก ๖๗ จุด เหลือ ๑๔ จุด บริเวณถนนสายทาง ซอย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขานินดาต (สบ.ถ ๖๑-๐๐๒) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวยุววรรณภา กาศิ)
วิศวกรพัสดุชำนาญการ

นางสาว สุวิภา - อภก.แม่

เจ้าชัว ดมพรชัย (วช. พว. ๕)

น้องหมากก็เห็นแล้ว

(นายทองยุทธ จันทร์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ทศป.

- หัวดมพรชัย เพื่อตอบ
110: คำเป็นตราในขณะ (ตัวจริง)

กองช่าง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา 4 ก.พ. ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

(นายฤชกร ทองทัย)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

โทร.๐๓๖-๗๑๕๔๒๗