

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕ หมู่ ๕ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดย นางวริญญา คงเจริญวุฒิ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๐๒๓๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายเข้าวัดท่าเคอ หมู่ที่ ๒ ถึง ถนนสาย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเคอ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๗๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่ พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน ที่ สป ๗๖๕๐๓/๐๑๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ขอบปรับลดจำนวนเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายเข้าวัดท่าเคอ หมู่ที่ ๒ ถึง ถนนสาย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเคอ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน แจ้งขอปรับลดจำนวนจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จาก ๑๕๖ จุด เหลือ ๑๓๖ จุด บริเวณถนนท่าเคอ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๒ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นส่วน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววริญญา คงเจริญวุฒิ) /

ผู้รับมอบอำนาจ

ใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ตัวแทนผู้รับจ้าง และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบล หินซ้อน ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ และติดตามงานโครงการดังกล่าว พบว่า สัญญาจ้างระบุให้ผู้รับจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า แบบประกอบในชุดเดียว (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) เสาไฟนวัตกรรม รหัส ๑๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๑๕๖ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน ขอเว้นระยะห่างเสาไฟฟ้าให้มากขึ้น จึงขอปรับลดจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดการปรับลด ดังนี้

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ต้องดำเนินการติดตั้งตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๕๖ ชุด ราคาต่อหน่วย ๖๓,๒๕๓.๑๐ บาท เป็นเงิน ๙,๘๗๓,๗๒๓.๗๘ บาท

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ขอตัดลด จำนวน ๒๐ ชุด ราคาต่อหน่วย ๖๓,๒๕๓.๑๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๖๕,๘๖๒.๐๒ บาท

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓๖ ชุด ราคาต่อหน่วย ๖๓,๒๕๓.๑๐ บาท เป็นเงิน ๘,๖๐๗,๘๖๑.๗๖ บาท

๓. หนังสือบริษัท ทรีพีสุวรรณ มหาศาล จำกัด ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ แจ้งยินยอมให้ปรับลด รายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) จากเดิม จำนวน ๑๕๖ ชุด เป็นเงิน ๙,๘๗๓,๗๒๓.๗๘ บาท ปรับลดลง เหลือ จำนวน ๑๓๖ ชุด คงเหลือรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) เป็นเงิน ๘,๖๐๗,๘๖๑.๗๖ บาท พร้อมขอ สงวนสิทธิ์ปรับลดค่าปรับต่อวัน ตามวงเงินของสัญญาที่คงเหลือ

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติตัดลดค่างาน และวงเงินตามสัญญาจ้าง และ เห็นควรดำเนินการแก้ไขบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

๔.๑ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งเสาไฟจำนวน ๑๓๖ ชุด (จากเดิมจำนวน ๑๕๖ ชุด ปรับลดลงจำนวน ๒๐ ชุด)

๔.๒ ปรับลดวงเงินในสัญญาจ้างข้อ ๔(๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิมจำนวนเงิน ๒๒,๗๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๒๑,๔๘๘,๑๓๗.๘๘ บาท

๔.๓ ปรับลดอัตราค่าปรับ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๗ กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้ แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๖,๘๘๕.๐๐ บาท (ร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง) แก้ไขเป็น ผู้รับจ้างจะต้อง ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง คงเหลือเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๓,๗๒๐.๓๔ บาท รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๕๕๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) วงเงินในสัญญาจ้าง และอัตราค่าปรับ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเสนอ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๒,๗๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๔๘๘,๕๗๕.๔๔ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย แล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๗๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย แล้วเสร็จ
- งานพื้นทาง, งานรองพื้นทาง, งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และป้ายหลักโครงการตามแบบแปลน

อบจ.สระบุรี แล้วเสร็จ

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาก่อสร้างทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดในข้อ ๒๐ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๑,๔๘๘,๑๓๗.๕๘ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๔๐๕,๗๖๖.๐๔ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๔๘๘,๑๓๗.๕๘ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย แล้วเสร็จ
- งานพื้นทาง, งานรองพื้นทาง, งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ)

ผู้รับมอบอำนาจ

- งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จ

- ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และป้ายเหล็กโครงการตามแบบแปลน

อบจ.สระบุรี แล้วเสร็จ

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาก่อสร้างทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยตามที่กำหนดในข้อ ๒๐ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๖,๘๘๕.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๕๓,๗๒๐.๓๔ บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสามสิบสี่สตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ)

ผู้รับมอบอำนาจ



ให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิญญูตา คงเจริญวิมล)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละออใจ บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนาฏยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์
สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด
โดย นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ (ผู้รับมอบอำนาจ) ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง เป็นดังนี้
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเข้าวัดท่าเคื่อ หมู่ที่ ๒ ถึงถนนสาย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเคื่อ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๐/๐๓/๒๕๖๘	๒๑,๔๘๘,๑๓๗.๕๘			๒๑,๔๘๘,๑๓๗.๕๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนาฏยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙ หน้า

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเข้าวัดท่าเตื่อ หมู่ที่ ๒ ถึงถนนสาย ๕ หมู่ที่ ๓
บ้านท่าเตื่อ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายสุรศักดิ์ สมภักดี.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาววิญญดา คงเจริญวุฒิ.....)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน
(....นางละอองดาว บำรุงญาติ...)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางนาฏยา ทองขาว.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๙๙๖

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับลดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอยเข้าวัดท่าเตื่อ หมู่ที่ ๒ ถึงถนนสาย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเตื่อ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๓๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ขอยเข้าวัดท่าเตื่อ หมู่ที่ ๒ ถึงถนนสาย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเตื่อ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้างบริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอยเข้าวัดท่าเตื่อ หมู่ที่ ๒ ถึงถนนสาย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเตื่อ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๒,๗๕๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

๑. หนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน ที่ สป ๗๖๕๐๓/๐๑๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอยเข้าวัดท่าเตื่อ หมู่ที่ ๒ ถึงถนนสาย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเตื่อ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน ขอปรับลดจำนวนจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จาก ๑๕๖ จุด เหลือ ๑๓๖ จุด

๒. หนังสือ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ยินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) จากเดิม ๑๕๖ ชุด เป็นเงิน ๙,๘๗๓,๗๒๓.๗๘ บาท ปรับลดเหลือจำนวน ๑๓๖ ชุด คงเหลือรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) เป็นเงิน ๘,๖๐๗,๘๖๑.๗๖ บาท

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้ควบคุมงาน, ตัวแทนผู้รับจ้าง และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ และติดตามงานโครงการดังกล่าว พบว่าสัญญาจ้างระบุให้ผู้รับจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบประกอบในชุดเดียว (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) รหัส ๗๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๑๕๖ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน ขอเว้นระยะห่างเสาไฟฟ้าให้มากขึ้น จึงขอปรับลดจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดการปรับลด ดังนี้

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ต้องดำเนินการติดตั้งตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๕๖ ชุด ราคาต่อหน่วย ๖๓,๒๙๓.๑๐ บาท เป็นเงิน ๙,๘๗๓,๗๒๓.๗๘ บาท

- จำนวนเสาไฟฟ้าที่ขอตัดลด จำนวน ๒๐ ชุด ราคาต่อหน่วย ๖๓,๒๙๓.๑๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๖๕,๘๖๒.๐๒ บาท

/-จำนวนเสาไฟฟ้า...

- จำนวนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓๖ ชุด ราคาต่อหน่วย ๖๓,๒๙๓.๑๐ บาท เป็นเงิน ๘,๖๐๗,๘๖๑.๗๖ บาท

โดยผู้รับจ้าง (บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด) ยินยอมให้การปรับลดค่าจ้างวงเงิน ในสัญญาเดิม พร้อมขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอัตราค่าปรับต่อวันตามวงเงินของสัญญาที่จะแก้ไข ตามหนังสือ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๖ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

/(๒) ในกรณี...

- ข้อ ๑๗๖ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานข้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดไว้สัญญาทุกประการโดยเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานข้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขัดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

ข้อเสนอ

อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ดังนั้นคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติตัดลดค่างาน และวงเงินตามสัญญาจ้าง และเห็นควรดำเนินการแก้ไขบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าจำนวน ๑๓๖ จุด (จากเดิมจำนวน ๑๕๖ จุด ปรับลดลงจำนวน ๒๐ จุด)

๒. ปรับลดวงเงินในสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิมจำนวนเงิน ๒๒,๗๕๕,๐๐๐ บาท เป็น ๒๑,๕๘๘,๑๓๗.๕๘ บาท

๓. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จากเดิมวันละ ๕๖,๘๘๕ บาท
เป็นวันละ ๕๓,๗๒๐.๓๔ บาท

ข้อพิจารณา

๑. เพื่อความเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรักษามลประโยชน์ทางราชการ เห็นควร
อนุมัติปรับลดปริมาณงาน และวงเงินในสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดในข้อเสนอ

๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



ช่างผู้ควบคุมงาน

(นายพรชัย แก้วบังวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)



ช่างผู้ควบคุมงาน

(นางสาวปัทมาภรณ์ สุขเกษม)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา



ประธานกรรมการ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด



กรรมการ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา



กรรมการ

(นายธนทัต ธรรมเจริญ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ



(นางสาวนิภา ประชีพลาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานที่ปรับลด

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอยเข้าวัดท่าเดื่อ หมู่ที่ 2 ถึงสาย 5 หมู่ที่ 3 บ้านท่าเดื่อ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาที่เสนอ		ราคาที่ปรับลด			คงเหลือปริมาณที่ดำเนินการ		
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	หน่วย	ราคา/หน่วย
1	ปรับถมถมดินบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	27,080.00	14.61	395,596.86					ตร.ม.	27,080.00
2	ลูกรัง	ตร.ม.	5,182.00	277.27	1,436,837.19					ตร.ม.	5,182.00
3	หินคลุก	ตร.ม.	4,714.00	430.29	2,028,370.43					ตร.ม.	4,714.00
4	งานฉาบผิวผิวผิวผิวผิวผิว (PRIME COAT)	ตร.ม.	22,400.00	42.79	958,397.58					ตร.ม.	22,400.00
5	งานฉาบผิวผิวผิวผิวผิวผิวผิว	ตร.ม.	22,400.00	337.35	7,556,551.52					ตร.ม.	22,400.00
6	ป้ายจราจร กำหนดน้ำหนัก	ชุด	2.00	3,873.06	7,746.12					ชุด	2.00
7	ท่อ คลส. ขึ้น 3 ขนาด ศก.1.00 ม.	ท่อน	18.00	3,440.91	61,936.45					ท่อน	18.00
8	งานปูแยะปากท่อกลมขนาด ศก.1.00 ม.	แผง	1.00	97,624.00	97,624.00					แผง	1.00
9	งาน ตีเส้นจราจร	ตร.ม.	878.00	375.91	330,925.61					ตร.ม.	878.00
10	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1.00	6,290.46	6,290.46					ชุด	1.00
11	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีแสงอาทิตย์	ชุด	20.00	63,293.10	1,265,862.02	ชุด	20.00	63,293.10	1,265,862.02	ชุด	
12	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีแสงอาทิตย์	ชุด	136.00	63,293.10	8,607,861.76	ชุด				ชุด	
					22,754,000.00				1,265,862.02		
					22,754,000.00						

ราคาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 22,754,000.00

ปรับค่างานครุภัณฑ์ (เสาไฟวัดกรรม) รหัส7020037 1,265,862.02

คงเหลือค่างานก่อสร้างที่ต้องดำเนินการ 21,488,137.98

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจิตติพร เพชรประดับ)

รองผู้จัดการบริหารส่วนจังหวัด

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

พริชัย แก้วจันทร์

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสรวิรัตน์ สุขะตัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นางสาวปัทมาภรณ์ สุขเกษม)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยทัต เจริญธรรม)

นายช่างโยธาปฏิบัติการ

บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด

สำนักงาน อบจ.สระบุรี	เลขที่รับ ๗๖๗ วันที่ 3 / มี.ค. / 68 เวลา
☐ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ☒ ฝ่ายสำรวจ ☐ ☐ ฝ่ายออกแบบ ☐ ☐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	☐ ส่วนการโยธา ☐ - ฝ่ายสาธารณูปโภค ☐ ☐ - ฝ่ายเครื่องจักรกล ☐ ☐ - ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ☐

55 หมู่ 5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

วันที่ 3 มีนาคม 2568

เรื่อง ขินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม)

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง : สัญญาจ้างเลขที่ 58/2568 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2567

ตามที่อ้างถึง บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ได้เป็นผู้รับจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายเข้าวัดท่าเคอ หมู่ที่ 2 ถึงถนนสาย 5 หมู่ที่ 3 บ้านท่าเคอ ต.หินซ้อ อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ 58/2568 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ในวงเงินก่อสร้าง 22,754,000 บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ทาง บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ขินยอมให้ปรับลดรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) จากเดิม 156 ชุด เป็นเงิน 9,873,723.78 บาท (เก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ปรับลดเหลือ 136 ชุด คงเหลือรายการงานครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) เป็นเงิน 8,607,861.76 บาท (แปดล้านหกแสนเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) พร้อมขอสงวนสิทธิ์ปรับลดค่าปรับต่อวัน ตามวงเงินของสัญญาที่คงเหลือ เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานก่อสร้างและสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมรัตน์ อังคิคำนันท์)

กรรมการผู้จัดการ



ที่ สบ ๗๖๕๐๓/๐๑๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน
๔๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลหินซ้อน อำเภอแกลง
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

สำนักช่าง อภ.จ.สระบุรี	เลขที่รับ 719 รับที่ ก/จ.พ./๕8 เวลา
☐ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง - ฝ่ายสำรวจ ☐ - ฝ่ายออกแบบ ☐ ☒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	☐ ส่วนการโยธา - ฝ่ายสาธารณูปโภค ☐ - ฝ่ายเครื่องจักรกล ☐ - ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ☐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบปรับลดจำนวนเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอยเข้าวัดท่าเตื่อ หมู่ที่ ๒ ถึงถนนสาย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเตื่อ ต.หินซ้อน อ.แกลง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๕๔๑๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผังบริเวณจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการอนุมัติจ้างบริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอยเข้าวัดท่าเตื่อ หมู่ที่ ๒ ถึงถนนสาย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเตื่อ ต.หินซ้อน อ.แกลง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน ขอบปรับลดจำนวนจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จาก ๑๕๖ ชุด เหลือ ๑๓๖ ชุด บริเวณถนนท่าเตื่อ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๒ ต.หินซ้อน อ.แกลง จ.สระบุรี เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ จันจาร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน

กองช่าง อบต.หินซ้อน

โทร/โทรสาร ๐-๓๖๗๒-๒๒๔๖-๗ ต่อ ๑๑๒

อีเมลอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@hinsorn.go.th

