

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รตนชัยพร ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๕๗ หมู่ ๔ ตำบล สวนแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายสำรวย โพธิ์งาม ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๓๐๗๐๔๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง วางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อม บ่อพัก สำหรับท่อในแนวตรง บริเวณริมถนนพระเจ้าทรงธรรม (สาย สป.๑๑ - ๐๐๒๔ บ.เขาเลี้ยว - บ.ปัญจาภิรมย์) ชุมชนบ้านหนองคันที, ชุมชนบ้านศาลเจ้าเฒ่า หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ต.พุดรัง อ.พระพุทธรบาท เข้มเขต ต.สร้างไผ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๘,๘๕๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้าง ก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เพื่อให้ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง ที่ผู้รับจ้างแจ้งปัญหา อุปสรรค และเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ร่วมกันประชุม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สบ
๕๑๐๐๕.๒/๑๖๒๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขออนุมัติปรับลดปริมาณงาน, ตัดลดค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สำหรับท่อในแนวตรง บริเวณริมถนนพระเจ้าทรงธรรม (สาย สบ.ถ.๑ -
๐๐๒๔ บ.เขาเลี้ยว - บ.ปัญจาภิรมย์) ชุมชนบ้านหนองคันที, ชุมชนบ้านศาลเจ้าเนร หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๖ ต.พุดรัง
อ.พระพุทธบาท เข้มเขต ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สบ
๕๑๐๐๕.๒/๑๖๒๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาตรวจสอบสัญญาจ้างก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว เนื่องจากในการปฏิบัติงานจริงนั้น พบว่า ปริมาณงานในสัญญาจ้างก่อสร้างมีปริมาณงานลด -
เพิ่มจากการปฏิบัติงานจริง ดังนี้

ตัดลดงาน

๑. งานคอนกรีตหยาบ หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๔๒.๓๖ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินจำนวน
๕๒๔,๖๖๐.๔๐ บาท

๒. งานทรายหยาบ ปรับระดับพร้อมบดอัด หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔๔๐.๒๕ ลูกบาศก์เมตร
เป็นเงินจำนวน ๒๐๕,๔๗๕.๐๘ บาท

๓. งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด จำนวน ๑,๕๖๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๒๔,๘๗๒.๔๐ บาท
รวมตัดลดงาน เป็นเงินจำนวน ๗๖๕,๐๐๗.๘๘ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดบาทแปดสิบ
แปดสตางค์)

เพิ่มงาน

๑. งานชั้นพื้นทาง หินคลุก (หนา ๐.๑๕ ม.) จำนวน ๑๑๕.๗๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินจำนวน
๕๑,๖๑๒.๓๓ บาท

๒. งาน PRIME COAT จำนวน ๗๕๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินจำนวน ๒๘,๘๘๔.๑๖ บาท

๓. งาน ผิวทางจราจร Asphaltic Concrete จำนวน ๗๕๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินจำนวน
๒๓๘,๒๕๗.๘๕ บาท

รวมเพิ่มงาน เป็นเงินจำนวน ๓๑๘,๗๕๔.๓๔ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสำรวย โพธิ์งาม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ผู้รับมอบอำนาจ

สี่บาทสามสิบแปดสตางค์)

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด ๔๕๐,๒๕๓.๕๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) คงเหลือวงเงินในสัญญาจ้าง ๓๘,๔๓๘,๗๔๖.๕๐ บาท (สามสิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่น เก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์) ตามตารางบัญชีเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบและปรับลดค่างาน

๑.๒ อาศัยระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่ทำให้เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร มีหนังสือยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ตัดลดค่างานจำนวน ๔๕๐,๒๕๓.๕๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) คงเหลือเงินจำนวน ๓๘,๔๓๘,๗๔๖.๕๐ บาท (สามสิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ที่ รด.๐๒๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๘,๘๘๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๕๔๔,๒๐๕.๖๑ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าบาทหกสิบบาทแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๓๓,๕๐๐.- บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานขุดหรือดินคันทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบดอัดทับ โดยใช้เครื่องจักรดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานลงทรายหยาบปรับระดับพร้อมบดอัด หนา ๐.๑๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตหยาบ หนา ๐.๑๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ดำเนินการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหล่อสำเร็จ (แบบช่องเดียว) ขนาดท่อลอด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(ลงชื่อ).....
(นายตำรวจ โพธิ์งาม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ภายใน ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของงานวางท่อเหลี่ยมฯ ทั้งหมด

- ดำเนินการติดตั้งอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด F (R.C.MAINHOLE TYPE "F" FOR BOX CULVERT) คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของงานติดตั้งอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๖๑๑,๕๐๐.- บาท (สิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหล่อสำเร็จ (แบบช่องเดียว) ขนาดท่อลอด ภายใน ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงานวางท่อเหลี่ยมฯ ทั้งหมด

- ดำเนินการติดตั้งอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด F (R.C.MAINHOLE TYPE "F" FOR BOX CULVERT) คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงานติดตั้งอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๔๔๕,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพัน บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหล่อสำเร็จ (แบบช่องเดียว) ขนาดท่อลอดภายใน ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมทั้งหมด จำนวน ๓,๑๕๕ ท่อน แล้วเสร็จ

- ดำเนินการติดตั้งอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด F (R.C.MAINHOLE TYPE "F" FOR BOX CULVERT) รวมทั้งหมด จำนวน ๓๖๔ ท่อน แล้วเสร็จ

- ดำเนินการติดตั้งฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๕๕ x ๑.๖๕ เมตร จำนวน ๓๖๔ ฝาด (ฝาดปิดด้านบนอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด F) แล้วเสร็จ

- ดำเนินการลงลูกรังถมบริเวณหลังท่อ - ด้านข้างท่อ พร้อมเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น แล้วเสร็จ

- ดำเนินการปรับปรุงชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมปรับเกรด - เกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น หน้า ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ

- ดำเนินการปรับปรุง - ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง โดยลาดยางแอสฟัลต์ (Prime Coat) และปูผิวยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทับหน้า คิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



- งานทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, ติดตั้งป้ายโครงการหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๘,๔๓๕,๗๔๖.๕๐ บาท (สามสิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒,๕๑๔,๗๔๕.๗๘ บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๓๓,๕๐๐.- บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานขุดหรือดินคันทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบดอัดทับ โดยใช้เครื่องจักรดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานลงทรายหยาบปรับระดับพร้อมบดอัด หนา ๐.๑๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตหยาบ หนา ๐.๑๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ดำเนินการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหล่อสำเร็จ (แบบช่องเดียว) ขนาดท่อลอดภายใน ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของงานวางท่อเหลี่ยมฯ ทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด F (R.C.MAINHOLE TYPE "F" FOR BOX CULVERT) คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของงานติดตั้งอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๖๑๑,๕๐๐.- บาท (สิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหล่อสำเร็จ (แบบช่องเดียว) ขนาดท่อลอดภายใน ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงานวางท่อเหลี่ยมฯ ทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด F (R.C.MAINHOLE TYPE "F" FOR BOX

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายตำรวจ โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



CULVERT) คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงานติดตั้งอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๘๘๔,๗๔๖.๕๐ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหล่อสำเร็จ (แบบช่องเดียว) ขนาดท่อลอดภายใน ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมทั้งหมด จำนวน ๓,๑๘๘ ท่อน แล้วเสร็จ

- ดำเนินการติดตั้งอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด F (R.C.MAINHOLE TYPE "F" FOR BOX CULVERT) รวมทั้งหมด จำนวน ๓๖๔ ท่อน แล้วเสร็จ

- ดำเนินการติดตั้งฝาทะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๘๕ x ๑.๖๕ เมตร จำนวน ๓๖๔ ฝาท (ฝาทปิดด้านบนอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด F) แล้วเสร็จ

- ดำเนินการลงลูกกรงถมบริเวณหลังท่อ - ด้านข้างท่อ พร้อมเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น แล้วเสร็จ

- ดำเนินการปรับปรุงชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมปรับเกรด - เกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ

- ดำเนินการปรับปรุง - ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง โดยลาดยางแอสฟัลต์ (Prime Coat) และปูผิวยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทับหน้า คิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๘ ตารางเมตร แล้วเสร็จ

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, ติดตั้งป้ายโครงการหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๗,๒๒๕.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)



(ลงชื่อ).....(นายสำรวย โพธิ์งาม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

หนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๘๖,๐๘๘.๓๗ บาท
(เก้าหมื่นหกพันเก้าสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้อง
จ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวัน
ที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น
จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ความใดในเอกสารแนบท้ายที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ ฉบับนี้ ให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ นอกจากการแก้ไขเอกสาร
แนบท้ายฉบับนี้แล้ว ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(ลงชื่อ).....
(นายสำรวย โพธิ์งาม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ผู้รับมอบอำนาจ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ จัดทำขึ้นเป็น
สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสำรวย โพธิ์งาม)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

โครงการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สำหรับท่อในแนวตรง

บริเวณริมถนนพระเจ้าทรงธรรม (สาย สป.๑ - ๐๐๒๔ บ.เขาเดี่ยว -

บ.ปัญญาภิรมย์) ชุมชนบ้านหนองคณทิ, ชุมชนบ้านศาลเจ้าเณร

หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ต.พุกม่วง อ.พระพุทธรบาท เข้มเขต ต.สร้างโคก

อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๕ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. ๓๒๒, ๓๒๓

ที่ สป ๕๑๐๒๑/๑๘๔๓

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติตัดลดค่างานและแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) โครงการวางท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สำหรับท่อในแนวตรง บริเวณริมถนนพระเจ้า
ทรงธรรม (สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๒๔ บ.เขาเลี้ยว - บ.ปัญจาภิรมย์) ชุมชนบ้านหนองคันที, ชุมชนบ้าน
ศาลเจ้าเงาะ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ต.พุกวาง อ.พระพุทธรบาท เข้มเขต ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ดำเนินการโครงการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สำหรับท่อในแนวตรงบริเวณริมถนนพระเจ้าทรงธรรม (สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๒๔
บ.เขาเลี้ยว - บ.ปัญจาภิรมย์) ชุมชนบ้านหนองคันที, ชุมชนบ้านศาลเจ้าเงาะ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ต.พุกวาง
อ.พระพุทธรบาท เข้มเขต ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็นเงิน ๓๘,๘๙๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบแปดล้าน
แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน ซึ่งผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๓
ตุลาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขออนุมัติปรับลดปริมาณงาน, ตัดลดค่าก่อสร้างโครงการวาง
ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สำหรับท่อในแนวตรง บริเวณริมถนนพระเจ้าทรงธรรม
(สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๒๔ บ.เขาเลี้ยว - บ.ปัญจาภิรมย์) ชุมชนบ้านหนองคันที, ชุมชนบ้านศาลเจ้าเงาะ หมู่ที่ ๔
และหมู่ที่ ๖ ต.พุกวาง อ.พระพุทธรบาท เข้มเขต ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี รายละเอียดตามหนังสือ
สำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๑๖๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาตรวจสอบสัญญาจ้าง
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว เนื่องจากในการปฏิบัติงานจริงนั้น พบว่า ปริมาณงานในสัญญาจ้างก่อสร้างมีปริมาณ
งานลด - เพิ่มจากการปฏิบัติงานจริง ดังนี้

ตัดลดงาน

๑. งานคอนกรีตหยาบ หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๔๒.๓๗ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน
จำนวน ๕๓๔,๖๖๐.๔๐ บาท

๒. งานทรายหยาบ ปรับระดับพร้อมบดอัด หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔๔๐.๒๕
ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินจำนวน ๒๐๙,๔๗๕.๐๘ บาท

๓. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด จำนวน ๑,๙๖๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน
๒๔,๘๗๒.๔๐ บาท

รวมตัดลดงาน เป็นเงินจำนวน ๗๖๙,๐๐๗.๘๘ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพัน
เจ็ดบาท แปดสิบบแปดสตางค์)

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/เพิ่มงาน.....

-๒-

เพิ่มงาน

๑. งานชั้นพื้นทาง หินคลุก (หนา ๐.๑๕ ม.) จำนวน ๑๑๙.๗๐ ลูกบาศก์เมตร
เป็นเงินจำนวน ๕๑,๖๑๒.๓๓ บาท

๒. งาน PRIME COAT จำนวน ๗๙๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินจำนวน
๒๘,๘๘๔.๑๖ บาท

๓. งาน ผิวทางจราจร Asphaltic Concrete จำนวน ๗๙๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน
จำนวน ๒๓๘,๒๕๗.๘๙ บาท

รวมเพิ่มงาน เป็นเงินจำนวน ๓๑๘,๗๕๔.๓๘ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
เจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด ๔๕๐,๒๕๓.๕๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทสามบาทห้าสิบสตางค์) คงเหลือวงเงินในสัญญาจ้าง ๓๘,๔๓๙,๗๔๖.๕๐ บาท (สามสิบบาทสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) ตามตารางบัญชีเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบและปรับลดค่างาน

๑.๒ อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร มีหนังสือยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ตัดลดค่างาน จำนวน ๔๕๐,๒๕๓.๕๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทสามบาทห้าสิบสตางค์) คงเหลือเป็นเงิน ๓๘,๔๓๙,๗๔๖.๕๐ บาท (สามสิบบาทสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ที่ รต.๐๒๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

ข้อกฎหมาย ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลด ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
/ในกรณี....

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบสามารถรับรอง คุณสมบัติ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๔๐๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖ ประเด็นที่ ๙


๕. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๓๒๘๒๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

๖. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ

สำเนาถูกต้อง



๗/๙๗/๒๒๕.-บาท
(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๙๗,๒๒๕.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติตัดลดค่างานและแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวนเงินที่ต้องปรับลด เป็นเงินจำนวน ๔๕๐,๒๕๓.๕๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) คงเหลือวงเงินในสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๓๘,๔๓๙,๗๔๖.๕๐ บาท (สามสิบบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์)


๒. แจ้งให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ไปลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในวันที่ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้


(นางจุฑาพร บำรุงกิจ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวกฤติญา จิระกรวันนะ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


.....หัวหน้า
.....ทีมพี่/ทาบ



บันทึกข้อความ

กองพัสดุและทรัพย์สิน	☒ ฝ่ายจัดหาพัสดุ
เอกสารแนบท้าย/ข้อหาข้อชี้	☐ ฝ่ายกฎหมายพัสดุของจังหวัดชลบุรี
วันที่ 10 มี.ย. 2568	☐ ฝ่ายงานช่างและเจ้าหน้าที่พัสดุ
เวลา 16.00 น.	☐ สารบรรณกลาง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ สบ. ๕๑๐๐๕.๒/ ๖๖๒๒

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติตัดลดค่างานโครงการวางท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสำหรับท่อในแนวตรง บริเวณริมถนน พระเจ้าทรงธรรม (สายสบ.ถ ๑-๐๐๒๔ บ.เขาเลี้ยว-บ.ปัญจาภิรมย์) ชุมชนบ้านหนองคนที, ชุมชนศาลเจ้าเณร หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ต.พุทรา อ.พระพุทธรบาท เข้มเขต ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๖๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมงานตามโครงการวางท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสำหรับท่อในแนวตรง บริเวณริมถนน พระเจ้าทรงธรรม (สายสบ.ถ ๑-๐๐๒๔ บ.เขาเลี้ยว-บ.ปัญจาภิรมย์) ชุมชนบ้านหนองคนที, ชุมชนศาลเจ้าเณร หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ต.พุทรา อ.พระพุทธรบาท เข้มเขต ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี (ตามแบบของ อบจ.สระบุรี)

ข้อเท็จจริง

ด้วย หน่วยงานส่วนจำกัดรัตนชัยพรได้ดำเนินงาน วางท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสำหรับท่อในแนวตรง ตามปริมาณงาน ในสัญญาจ้าง แต่เนื่องจากในการปฏิบัติงานจริงนั้นพบว่า ปริมาณงานในสัญญาจ้างมีปริมาณงานลด-เพิ่มจากการปฏิบัติงานจริงดังนี้

๑.งานคอนกรีตหยาบหนา ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณงานในสัญญาจ้างจำนวน ๓๕๕.๗๖ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินงานจริงจำนวน ๑๕๓.๓๙ ลูกบาศก์เมตร

๒.งานทรายหยาบปรับระดับพร้อมบ่ออัดหนา ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณงานในสัญญาจ้างจำนวน ๔๔๔.๗๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินงานจริงจำนวน ๕๔.๔๕ ลูกบาศก์เมตร

๓.งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ มีปริมาณงานในสัญญาจ้างจำนวน ๑,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากมีค่างานขุดดินบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว

๔. งานชั้นพื้นทางหินคลุก (หนา ๐.๑๕ ม.) มีปริมาณงานในสัญญาจ้างจำนวน ๓๑๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินงานจริงจำนวน ๕๑๐.๗๐ ลูกบาศก์เมตร

๕. งาน PRME COAT มีปริมาณงานในสัญญาจ้างจำนวน ๑,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ดำเนินงานจริงจำนวน ๒,๗๕๘.๐๐ ตารางเมตร

๖. งานผิวจราจร Asphaltic Concrete มีปริมาณงานในสัญญาจ้างจำนวน ๑,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ดำเนินงานจริงจำนวน ๒,๗๕๘.๐๐ ตารางเมตร

สำเนาถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ร่วมกันพิจารณาปริมาณงานด้วยวิธี
รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วยและตารางเปรียบเทียบปริมาณงานที่แนบมาพร้อมนี้ (จะกรวดทราย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๒.ระเบียบ...

ระเบียบ / ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดอกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุม ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดไว้สัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

๑. จากการประชุมหารือคณะทำงานโครงการฯ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมย่อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้าง ได้มีมติร่วมกันเพื่อเป็นการใช้เงินงบประมาณของราชการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เห็นควรอนุมัติให้ตัดลดปริมาณงาน ตัดลดค่าก่อสร้างเป็นเงิน จำนวน ๔๕๐,๒๕๓.๕๐ บาท(สี่แสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท) (แนบท้าย)

๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในใบนี้เพื่อแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินที่เรียนเสนอมาร่วมนี้

นายทศพล พรรคนาวิน
ผู้ควบคุมงาน

นายกิตติ ทองขาว
ผู้ควบคุมงาน

นางสาวนิภา ประชีพราย
ประธานกรรมการ

นางทิตยาพร เพชรประดับ
กรรมการ

นางสรารัตน์ สุขะมัต
กรรมการ

โอนย้ายไป อบจ. เชียงใหม่
นายจิรพล บุญลือ
กรรมการ

นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์
กรรมการ

สำเนาถูกต้อง
นางสาวกฤติยา จิระกรวัฒน์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบและตัดลดค่างาน

โครงการ : งานซ่อมแซม คอนกรีตเสริมเหล็กกระเบื้องน้ำ พร้อมบ่อพักสำหรับท่อในแนวตรง
สถานที่ก่อสร้าง : สายบริเวณริมถนน พระเจ้าพรหม (สายส.บ. 1-0024 บ.เขาเลี้ยว-บ.ปัญจาภิรมย์) ชุมชนบ้านหนองคณทิ, ชุมชนศาลเจ้าเณร หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลพุกวาง อำเภอพระพรหม
เชื่อมต่อ : ตำบลสร้างโคก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (งวดที่ 3)

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร สัญญาจ้างเลขที่ 20/2568

วันกำหนดเริ่มทำงาน : 23 ตุลาคม 2567 วันกำหนดแล้วเสร็จ : 20 เมษายน 2567

อ้างอิงใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาตามใบแจ้ง (บาท)	ขอเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม)		ขอเปลี่ยนแปลง (ลด)		คงเหลือ	
					ปริมาณ	รวมราคางานเพิ่ม (บาท)	ปริมาณ	รวมราคางานลด (บาท)	ปริมาณ	ราคาจ้าง (บาท)
1	งานขุดดินคันทาง	9,357.08	ลบ.ม.	228,312.75					9,357.08	228,312.75
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	1,960.00	ตร.ม.	24,872.40			1,960.00	24,872.40	-	-
3	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	311.00	ลบ.ม.	134,096.98	119.70	51,612.33			430.70	185,709.31
4	งาน PRIME COAT	1,960.00	ตร.ม.	70,952.00	798.00	28,884.16			2,758.00	99,836.16
5	งานฉาบผิวจราจร Asphaltic Concrete	1,960.00	ตร.ม.	585,197.20	798.00	238,257.89			2,758.00	823,455.09
6	(แบบช่องเดียว) ขนาดท่อลอด ภายใน 1.20x1.20 หนา 0.15 เมตร	3,199.00	ท่อน	19,160,218.56					3,199.00	19,160,218.56
7	คอนกรีตขยาย	395.76	ลบ.ม.	873,030.73					395.76	873,030.73
8	พรางขยาย/รับระดับพร้อมบดอัด	494.70	ลบ.ม.	235,383.21					494.70	235,383.21
9	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด F สำหรับ (R.C. MANHOLE TYPE "F" FOR BOX CULVERT CLOSE TYPE)	364.00	บ่อ	9,962,563.52					364.00	9,962,563.52
10	คอนกรีตขยายหนา 0.10 ม.	395.76	ลบ.ม.	873,030.73			242.37	534,660.40	153.39	338,370.33
11	พรางขยายรับระดับพร้อมบดอัดหนา 0.10 ม.	494.70	ลบ.ม.	235,383.21			440.25	209,475.08	54.45	25,908.13
12	เผาดินแถมเหล็ก ขนาด 0.99 x 1.69 ม งานจะส่งมอบแล้วเสร็จตามข้อ	364.00	ฝา	5,834,301.20					364.00	5,834,301.20

ผู้รับจ้าง

Shurab

Shurab

ตารางเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบและตัดลดค่างาน

โครงการ วางท่อเหล็ก- คอนกรีตเสริมเหล็กกระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสำหรับท่อในแนวตรง

สถานที่ก่อสร้าง สายบริเวณริมถนน พระเจ้าทรงธรรม (สายส.บ. 1-0024 บ.เขาเลี้ยว-บ.ปัญจาริมย์) ชุมชนบ้านหนองคตติ, ชุมชนศาลเจ้าเงาะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลพุกวาง อำเภอพะพวยพาท

เชื่อมเขต ตำบลสร้างโคก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี(งวดที่ 3)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร

สัญญาจ้างเลขที่ 20/2568

วันกำหนดเริ่มทำงาน 23 ตุลาคม 2567

วันกำหนดแล้วเสร็จ 20 เมษายน 2567

อ้างอิงใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

งานตามแบบรายการสัญญาจ้าง				ขอเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม)		ขอเปลี่ยนแปลง (ลด)		คงเหลือ	
13	ท่อเหล็กเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหล่อสำเร็จ (แบบช่องเดี่ยว) ขนาดท่อลอด ภายใน 1.20x1.20 หน้า 0.15 เมตร	97.00	พ่อน	580,975.68				97.00	580,975.68
14	(R.C. MANHOLE TYPE "F" FOR BOX CU_VERT CLOSE TYPE)	2.00	บ่อ	54,739.36				2.00	54,739.36
15	ผาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.99 x 1.69 ม	2.00	ผา	32,056.60				2.00	32,056.60
16	ป้ายโครงการ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	5,270.71				1.00	5,270.71
รวมราคาก่อสร้างตามสัญญา				38,890,000.00	รวม	318,754.38	รวม	769,007.88	38,439,746.50

งานเพิ่ม (+)

318,754.38

งานลด (-)

769,007.88

ราคาก่อสร้างใหม่

38,439,746.50

(ตามใบแปลค่าสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

*หมายเหตุ

๑. ราคาอ้างอิงตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ใช้ค่าดำเนินการ+ค่าภาษี+ค่ากำไร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๘

นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้ควบคุมงาน

(นายพศพล พรรคณวิน)

กรรมการ

(นางพิทยาพร เพชรประดับ)

กรรมการ

(นายจิรพล บุญเชื้อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายกิตติ ทองขาว)

กรรมการ

(นางสรารัตน์ สุขมะตัน)

กรรมการ

(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเปรี้ยว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รตนชัยพร โดย นายสำรวย โพธิ์งาม ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอ้างถึงสัญญาจ้างก่อสร้าง ซึ่งอ้างถึงสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขจำนวนเงินในการส่งมอบงานใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๘๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาจ้างก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน, จำนวนงวดงาน และ จำนวนงวดเงิน ดังนี้

รายการ : โครงการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สำหรับท่อในแนวตรง บริเวณริมถนนพระเจ้าทรงธรรม (สาย สป.๑๑ - ๐๐๒๔ บ.เขาเลี้ยว - บ.ปัญจาภิรมย์) ชุมชนบ้านหนองคณทิ, ชุมชนบ้านศาลเจ้าเณร หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ต.พุดรัง อ.พระพุทธบาท เข้มเขต ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๖/๑๒/๒๕๖๗	๕,๘๓๓,๕๐๐.๐๐			๕,๘๓๓,๕๐๐.๐๐
๒	๒	๓๐/๐๑/๒๕๖๘	๑๓,๖๑๑,๕๐๐.๐๐			๑๓,๖๑๑,๕๐๐.๐๐
๓	๓	๒๐/๐๔/๒๕๖๘	๑๘,๕๙๔,๗๔๖.๕๐			๑๘,๕๙๔,๗๔๖.๕๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสำรวย โพธิ์งาม)
RPC
RATTANACHAIPOORN LIMITED PARTNERSHIP

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒนะ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ