

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๙๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทรพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดย นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๕๐๐๑๕๒๐๐๐๐๒๕๗ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการดังกล่าว และรักษาผลประโยชน์ทางราชการตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานร่วมกันประชุม ณ ห้องประชุมสำนักช่าง รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๓๑๕๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ)
ผู้รับมอบอำนาจ

ปรับลดปริมาณงานในโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๑. งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING) เป็นเงิน ๓,๒๖๒.๘๖ บาท

๒. งานชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (๐.๒๐ ม.) (SOIL AGGREGATE SUBBASE) เป็นเงิน ๑๕,๔๑๑.๕๕ บาท

๓. งานชั้นพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) (๐.๑๕ ม.) เป็นเงิน ๑๖,๕๕๐.๕๕ บาท

๔. งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIMECOAT) (พื้นหินคลุก) เป็นเงิน ๘,๗๒๕.๔๕ บาท

๕. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) เป็นเงิน ๗๑,๖๘๕.๕๘ บาท

๖. สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) เป็นเงิน ๓,๑๓๐.๘๑ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด ๑๒๒,๘๑๑.๗๒ บาท

๒. บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ผู้รับจ้าง ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน คัดลดค่างาน และงวดเงิน โดยใช้วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างใหม่ ๔,๑๔๗,๑๘๘.๖๘ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์) รายละเอียดตามหนังสือบริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

๓. วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

วงเงินค่าก่อสร้างเดิม เป็นเงิน ๔,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) แก้ไขเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าก่อสร้างใหม่ เป็นเงิน ๔,๑๔๗,๑๘๘.๖๘ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์)

ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้าน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิญญูตา คงเจริญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗๕,๓๔๕.๗๕ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย แล้วเสร็จ
- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานชั้นพื้นทาง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๑๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน Prime Coat บนผิวทาง, ทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานปู Asphalt Concrete บนผิวทาง, ทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร สัญญาณไฟกระพริบแบบ โซล่าเซลล์ พร้อมป้ายจราจรแบบ บ๑ และป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) แล้วเสร็จ
- งานเครื่องหมายบนผิวทางสีเทอร์โม (สีเหลือง+สีขาว) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน ๑๒ ชุด แล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๑๔๗,๑๘๘.๖๘ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗๑,๓๑๑.๔๑ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูตา คงเจริญดี)

ผู้รับมอบอำนาจ

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๕,๔๓๒.๓๕ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสอง บาทสามสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย แล้วเสร็จ
- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานชั้นพื้นทาง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๔๗,๗๕๖.๓๓ บาท (สามล้านสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย ห้าสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน Prime Coat บนผิวทาง, ทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานปู Asphalt Concrete บนผิวทาง, ทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร สัญญาณไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ พร้อมป้ายจราจรแบบ บ๑ และป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) แล้วเสร็จ
- งานเครื่องหมายบนผิวทางสีเทอร์โม (สีเหลือง+สีขาว) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๒ ชุด แล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กำหนด

ไว้ในข้อ ๒๐ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๐,๖๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น หกหรือเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุม งานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิญญูดา คงเจริญวุฒิ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยัง มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๐,๓๖๗.๕๗ บาท (หนึ่งหมื่น สามร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ จริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ฉบับนี้ให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นอกจากการแก้ไขเอกสารแนบ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ)


ผู้รับมอบอำนาจ

ท้ายฉบับนี้แล้ว ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ไว้ทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จัดทำขึ้นเป็นสอง
ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อม
ทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน แลคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูตา คงเจริญดี)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองคํการ บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด โดย นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ (ผู้รับมอบอำนาจ) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๕๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๖/๐๖/๒๕๖๘	๑,๐๕๕,๔๓๒.๓๕			๑,๐๕๕,๔๓๒.๓๕
๒	๒	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	๓,๐๔๗,๗๕๖.๓๓			๓,๐๔๗,๗๕๖.๓๓

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ)

ผู้รับมอบอำนาจ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูตา คงเจริญวงศ์)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางละออใจ บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๓๐๙๐

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับลดปริมาณงาน, ตัดลดค่าก่อสร้าง และวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๔๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

๒. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท ทรีพีล สุวรรณ มหาศาล จำกัด ผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เป็นเงิน ๔,๒๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน ๙๐ วัน

ข้อเท็จจริง

๑. บริษัท ทรีพีล สุวรรณ มหาศาล จำกัด พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบ แนวเขต และระยะทางก่อสร้าง วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง จึงแจ้งต่อผู้ควบคุมงาน เรื่องระยะทางก่อสร้าง ไม่ตรงตามแบบที่ระบุไว้ และขอตัดลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง ในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ออก

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน พร้อมด้วยผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบว่า ระยะก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่ระบุไว้ ซึ่งในแบบระบุ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๖๐.๐๐ ม. แต่ระยะที่วัดได้จากพื้นที่ก่อสร้าง ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ ม. ระยะทางขาดไป ๔๐.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ซึ่งพื้นที่บริเวณนั้น ได้มีการดำเนินการไว้อยู่ก่อนแล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้นัดผู้รับจ้าง พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๓. สรุปรายละเอียดเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และราคา ดังนี้

ปรับลดปริมาณงานในโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๓.๑ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING) เป็นเงิน ๓,๒๖๒.๘๖ บาท

๓.๒ งานชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (๐.๒๐ ม.) (SOIL AGGREGATE SUBBASE) เป็นเงิน ๑๙,๔๑๑.๙๙ บาท

๓.๓ งานชั้นพื้นทางหินคลุก(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) (๐.๑๕ ม.) เป็นเงิน ๑๖,๕๙๐.๕๙ บาท

๓.๔ งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIMECOAT) (พื้นหินคลุก)เป็นเงิน ๘,๗๒๕.๔๙ บาท

๓.๕ งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) เป็นเงิน ๗๑,๖๘๙.๕๘ บาท

/๓.๖ สีเทอร์

๓.๖ สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) เป็นเงิน๓,๑๓๐.๘๑ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด ๑๒๒,๘๑๑.๓๒ บาท

๔. หนังสือ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่องยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ตัดลดค่างานและงวดเงิน

ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดแย้งไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติตามที่ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

/ (๒) ในกรณี

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างให้ระบุนายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรักษาผลประโยชน์ทางราชการ เห็นควรอนุมัติ ตัดลดปริมาณงาน ตัดลดค่าก่อสร้าง และงวดเงินในสัญญาจ้างตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ ตามรายละเอียดตาราง เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และราคา

๒. แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. แจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน นายก อบจ.สระบุรี
- เห็นควรอนุมัติ



(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายฤชากร ทองทัย)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(นางกิตติยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์
สัญญาจ้างเลขที่ 98/2568 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ผู้รับจ้าง บริษัท พรีมียูเออร์ จำกัด

ที่	งานที่ดำเนินการ	ตามสัญญาจ้าง			งานที่ตัดลด			ตามแบบที่ก่อสร้างจริง		
		ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานรื้อชั้นพื้นทางและพื้นทาง									
	1.1 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF	7,018.00	ตร.ม.	94,622.86	242.00	ตร.ม.	3,262.86	6,776.00	ตร.ม.	91,360.00
	1.2 งานชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (0.20 ม.) (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	1,336.00	ลบ.ม.	562,947.69	46.07	ลบ.ม.	19,411.99	1,289.93	ลบ.ม.	543,535.70
	1.3 งานชั้นพื้นทางหินคลุก (0.15 ม.) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE)	910.00	ลบ.ม.	481,127.24	31.38	ลบ.ม.	16,590.59	878.62	ลบ.ม.	464,536.65
2	งานผิวทาง									
	2.1 งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมีโคต (PRIMECOAT)	5,800.00	ตร.ม.	253,039.12	200.00	ตร.ม.	8,725.49	5,600.00	ตร.ม.	244,313.63
	2.2 งานชั้นผิวทางบดสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING	5,800.00	ตร.ม.	2,078,997.82	200.00	ตร.ม.	71,689.58	5,600.00	ตร.ม.	2,007,308.24
3	งานป้ายจราจร									
	3.1 ป้ายจราจร แบบ บ33	1.00	ชุด	3,370.72	-	ชุด	-	1.00	ชุด	3,370.72
	3.2 ป้ายจราจรแบบ บ75	1.00	ชุด	3,574.64	-	ชุด	-	1.00	ชุด	3,574.64
	3.3 สัญญาณเตือนไฟกระพริบ+ป้ายจราจรแบบ บ1	1.00	ชุด	20,416.24	-	ชุด	-	1.00	ชุด	20,416.24
4	งานเครื่องหมายบนผิวทาง									
	4.1 เส้นแบ่งช่องจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง + สีขาว)	216.00	ตร.ม.	90,793.52	7.45	ตร.ม.	3,130.81	208.55	ตร.ม.	87,662.71
5	งานป้ายโครงการ									
	5.1 ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	5,805.79	-	ชุด	-	1.00	ชุด	5,805.79
6	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ									
	6.1 ไฟทางแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ รหัส 07020037	12.00	ชุด	675,304.36	-	ชุด	-	ชุด	ตร.ม.	675,304.36
รวมเป็นเงิน				4,270,000.00			122,811.32			4,147,188.68

ค่างานตามสัญญาจ้างเดิม 4,270,000.00

ค่างานส่วนที่ตัดลด 122,811.32

ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง 4,147,188.68

ผู้ควบคุมงาน



ผู้ควบคุมงาน

(นายจริยทธิ์ ศรีเจิม)

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ



กรรมการ

(นายฤชากร ทองทัย)



กรรมการ

(นางสรวิรัตน์ สุขะตะนัน)



ประธานกรรมการ

(นางสาววิภา ประชีพฉาย)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๙,๔๓๒.๓๕ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย

แล้วเสร็จ

- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานชั้นพื้นทาง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๔๗,๗๕๖.๓๓ บาท (สามล้านสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน Prime Coat บนผิวทาง, ทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานปู Asphalt Concrete บนผิวทาง, ทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร สัญญาณไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ พร้อมป้าย

จราจรแบบ บ๑ และป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) แล้วเสร็จ

- งานเครื่องหมายบนผิวทางสีเทอร์โม (สีเหลือง+สีขาว) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๒ ชุด แล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ตามที่กำหนด ไว้ในข้อ ๒๐ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘



(นางสาวนิภา ประชีพนาย)



นางสรารัตน์ สุขมะดัน



(นายฤชากร ทองทัย)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการส่วนการโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/ ๒๕๓๖

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรค งานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรื่องเดิม

๑. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๔๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

๒. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เป็นเงิน ๔,๒๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน ๙๐ วัน

ข้อเท็จจริง

๑. บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบแนวเขต และระยะทางก่อสร้างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง จึงแจ้งต่อผู้ควบคุมงาน เรื่องระยะทางก่อสร้าง ไม่ตรงตามแบบที่ระบุไว้ และขอตัดลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง ในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้อีก

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน พร้อมด้วยผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบว่า ระยะก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่ระบุไว้ ซึ่งในแบบระบุผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๖๐.๐๐ ม. แต่ระยะที่วัดได้จากพื้นที่ก่อสร้าง ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ ม. ระยะทางขาดไป ๔๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นได้มีการดำเนินการไว้อยู่ก่อนแล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเห็นควรให้การตัดลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้างในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ออกตามที่ได้รับจ้างร้องขอ และให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา

ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

/(๓) ให้คณะกรรมการ..

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียด และข้อกำหนดไว้สัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

/(๔) ในวัน...

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขัดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้ง ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง ให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบ ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจिरยุทธ์ ศรีเจิม)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ ดำเนินการตามข้อเสนอ



(นางสาวนิภา ประณีต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- ทราบ

(นางสรารัตน์ สุขมะคั่น)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด อบจ.สระบุรี	เลขที่รับ 2686
	วันที่ 4 มิ.ย. 68
	เวลา
55 หมู่ 5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240	☐ ส่วนการโยธา
- ฝ่ายสำรวจ ☐	- ฝ่ายสาธารณูปโภค ☐
- ฝ่ายออกแบบ ☐	- ฝ่ายเครื่องจักรกล ☐
วันที่ 4 มิถุนายน 2568	- ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ☐

เรื่อง ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ตัดลดค่างานและงวดเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 98/2568 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

ตามสัญญาที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ ค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน 4,270,000.00 บาท นั้น

บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และวงเงินค่าก่อสร้าง ในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ออก รายละเอียด ดังนี้

เปลี่ยนแปลง ปรับลดปริมาณงานในโครงการฯ ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 40.00 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ 200.00 ตารางเมตร

- 1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING) เป็นเงิน 3,262.86 บาท
- 1.2 งานชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (0.20 ม.) (SOIL AGGREGATE SUBBASE) เป็นเงิน 19,411.99 บาท
- 1.3 งานชั้นพื้นทางหินคลุก(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) (0.15 ม.) เป็นเงิน 16,590.59 บาท
- 1.4 งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIMECOAT) (พื้นหินคลุก)เป็นเงิน 8,725.49 บาท
- 1.5 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) เป็นเงิน 71,689.58 บาท
- 1.6 สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) เป็นเงิน 3,130.81 บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด 122,811.32 บาท คงเหลือวงเงินในสัญญาจ้าง 4,147,188.68 บาท ตามตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และราคา

บริษัทฯ ยืนยันและยินยอมในการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างใหม่ 4,147,188.68 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์) และขอสงวนสิทธิระยะเวลาก่อสร้างเท่าเดิม ตามสัญญาจ้างดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการให้กับทางบริษัทฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง



(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)
ผู้จัดการ

รายการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม-ลด

สัญญาจ้างเลขที่ 98/2568

ลงวันที่ 2 พ.ค. 2568 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เอกสารแนบท้าย สัญญาจ้างที่ พก. ๑๑
งบประมาณปี พ.ศ. 2568

แบบเลขที่ 18/67



โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

หมู่ที่ 10 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

ฝ่ายสำรวจและฝ่ายออกแบบ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ หน้า

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... พยาน

ลงชื่อ..... พยาน





หมู่ที่ 10 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์



ลงวันที่ 2 พ.ค. 2568 (แก้ไขครั้งที่ 1)

หมู่ที่ 10 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

①

นายจิรยุทธ ศรีเจิม
นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

June

(นายฤชากร ทองทัย)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

✓

(นางสรวิรัตน์ สุ่มะตัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

Hand.

(นางสาวนิภา ประชีพนาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


รูปแบบสน

NO SCALE


.....

	ແຂວງທີ່
--	---------

07



วงชื่อ..... นกแก้ว..... พยาณ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

หมู่ที่ 10 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

เอกสารแนบท้าย สัญญาจ้างที่ หน้า ๑๔



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม-ลด

สัญญาจ้างเลขที่ 98/2568

ลงวันที่ 2 พ.ค. 2568 (แก้ไขครั้งที่ 1)

โครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยาง

หมู่ที่ 10 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์


ผู้ควบคุมงาน		นายจิรยุทธ ศรีเงิน นายชาญโยธาวุโส
--------------	--	--------------------------------------

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กรรมการ		(นายสุชากร ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
กรรมการ		(นางสรวิทย์ สุ่มะตัน) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
กรรมการ		(นางสาวนิภา ประชีพนาย) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แบบแสดง	รูปแปลน
มาตราส่วน	NO SCALE
วัน/เดือน/ปี	

แบบเลขที่	แผ่นที่ 08
-----------	------------



รูปแปลน