

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญา เลขที่ ๗๒/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มารารอน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๕ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยนายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๐๖๒๖๑๑๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้รับจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการกันเงินก่อนนี้ผูกพัน พบว่าวงงานและ งบการเงินในสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่สัมพันธ์กับการเบิกจ่ายในระบบ E-las เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และถูกต้อง เห็นควรแก้ไขรายละเอียดวงงานและงบการเงิน โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง โดยการแก้ไขดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อวงเงินในสัญญาจ้างก่อสร้างแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง กรณีเบิกงวดเงิน จากการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน มีมติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

จากเดิม

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและได้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๔๕,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๒๕๗,๒๘๕.๗๒ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗,๔๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในขณะที่ผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างให้จัดทำรั้วกั้นในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขตก่อสร้างจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

งานโครงสร้าง

- งานดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฐานราก - งานเสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล. - งานบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรางระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้จัดทำรั้วกั้นในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขตก่อสร้างจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



งานสถาปัตยกรรม

- งานรื้อเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้ว
- งานฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบการใช้ของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องให้เรียบร้อย

- ตกแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ

เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๔๐๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนห้าพันห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนภายในโรงเรียนนเรศวร (ทุ่งเรืองประชาสามัคคี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้จัดทำรั้วกั้นในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขตก่อสร้างจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

งานโครงสร้าง

- งานดินทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฐานราก - งานเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล. - งานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๕๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนภายในโรงเรียนนเรศวร (ทุ่งเรืองประชาสามัคคี) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



งานสถาปัตยกรรม

- งานรื้อเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบการใช้งานของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อย

สมบูรณ์ นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ให้เรียบร้อย

- ตกแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ /

เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๒๓๐ วัน แบ่งงวดงานเป็น ๔ งวด
ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนหรือหลังหรือพร้อมกันที่หลายงวด โดยไม่ต้อง
เรียงลำดับให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อ ๒๐

แก้ไขเป็น

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕,๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบ
เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๒๕๓,๒๘๕.๗๒ บาท (สามล้านสอง
แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวง
ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗,๔๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อย
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล
ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้จัดทำรั้วกั้นในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขต
ก่อสร้างจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญชัย ห่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



งานโครงสร้าง

- งานดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฐานราก - งานเสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล. - งานบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๘๔๒,๕๗๘.๘๕ บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างกีฬาชุมชน บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้จัดทำรั้วกั้นในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขตก่อสร้างจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

งานสถาปัตยกรรม

- งานรั้วเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้ว
- งานฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบการใช้ของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องให้เรียบร้อย

- ตกแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ

เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๔๐,๑๔๑.๒๕ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนภายในโรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้จัดทำรั้วกันในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขต
ก่อสร้างจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

งานโครงสร้าง

- งานดินทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฐานราก - งานเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล. - งานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๔๓๘,๗๗๘.๕๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนสาม
หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน
ภายในโรงเรียนหรรพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

งานสถาปัตยกรรม

- งานรั้วเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบการใช้งานของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ให้เรียบร้อย

- ตกแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ

เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๒๗๐ วัน แบ่งงวดงานเป็น ๔ งวด ทั้งนี้ผู้
รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนหรือหลังหรือพร้อมกันที่หลายงวด โดยไม่ต้องเรียงลำดับ ให้
แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ความใดในเอกสารแนบท้ายที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ ฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นอกจากการแก้ไขเอกสารแนบท้ายฉบับนี้แล้ว ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญาจ้างก่อสร้างนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มารารอน (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปในสัญญาจ้างก่อสร้าง นี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอ้างถึงสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข จำนวนงวดเงินในแต่ละงวดงานใหม่ เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๗๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จนถึง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยมีรายการส่งมอบงานโครงการดังกล่าว ดังนี้

รายการ : โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๒/๐๕/๒๕๖๘	๗,๔๖๘,๕๐๐.๐๐			๗,๔๖๘,๕๐๐.๐๐
๒	๒	๑๑/๐๗/๒๕๖๘	๒๔,๘๔๒,๕๗๘.๘๕			๒๔,๘๔๒,๕๗๘.๘๕
๓	๓	๐๕/๐๙/๒๕๖๘	๔,๐๔๐,๑๔๑.๒๕			๔,๐๔๐,๑๔๑.๒๕
๔	๔	๐๘/๑๑/๒๕๖๘	๑๓,๔๓๘,๗๗๕.๕๐			๑๓,๔๓๘,๗๗๕.๕๐

รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๕,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒนะ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร.๑๓๓
ที่ สบ ๕๑๐๐๘/๒๗๑๘

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเบิกเงินงวดโครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑.๑ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี งบประมาณตั้งไว้ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หน้า ๒๕๕ แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ/โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๑.๒ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี งบประมาณตั้งไว้ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หน้า ๒๕๖ แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ/โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน ภายในโรงเรียนเทพพร(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

๑.๓ ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑


๑.๔ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๒ โอนลด ๑๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๕ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๑๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๖ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๕๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เปลี่ยนแปลงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๗ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ ๑.บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๒. ภายในโรงเรียนเทพพร(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ข้อเท็จจริง

๑. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการกันเงินก่อนนี้ผูกพัน พบว่าวงวดงาน ในสัญญา ไม่สัมพันธ์กับการเบิกจ่ายในระบบ E-lass เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เห็นควรแก้ไขรายละเอียดวงวดงานและวงวดเงินโครงการก่อสร้างสนาม กีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง โดยการแก้ไขดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อวงเงินในสัญญาจ้างแต่อย่างใด

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขสัญญาจ้าง ก่อสร้างกรณีเบิกเงินวงวด ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมย่อย ๑ จากการ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน มีมติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างดังนี้

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จากเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๒๕๗,๒๘๙.๗๒ บาท (สามล้าน สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นวงวด ๆ ดังนี้

วงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗,๔๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพัน ห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้จัดทำรั้วกันในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขต ก่อสร้างจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

งานโครงสร้าง

- งานดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฐานราก-งานเสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล.-งานบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘


วงวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้จัดทำรั้วกันในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขต ก่อสร้างจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

งานสถาปัตยกรรม

- งานรั้วเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสุมิ: ทั้งหมดแล้ว
- งานฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-๓-

- ทำการทดสอบการใช้ของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์
นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องให้เรียบร้อย

- ตบแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ

เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๔๐๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนห้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนภายในโรงเรียนเทพ(รุ่งเรืองประชา
สามัคคี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้จัดทำรั้วกันในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขต
ก่อสร้างจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

งานโครงสร้าง

- งานดินทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฐานราก - งานเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล. - งานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้าน
เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนภายในโรงเรียน
เทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

งานสถาปัตยกรรม

- งานรั้วเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบการใช้งานของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อย


สมบูรณ์ นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ให้เรียบร้อย

- ตบแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ

เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๘

หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๒๗๐ วัน แบ่งงวดงานเป็น ๔ งวด
ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนหรือหลังหรือพร้อมกันที่หลายงวด โดยไม่ต้อง
เรียงลำดับ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญาทั้งหมดทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อ ๒๐

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวกฤติญา จิระกรวันนะ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ /ข้อ ๔ (ข)...

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

แก้ไขเป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๒๕๗,๒๘๙.๗๒ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗,๔๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้จัดทำรั้วกันในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขตก่อสร้างจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

งานโครงสร้าง

- งานดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฐานราก-งานเสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล.-งานบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘


งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๘๔๒,๕๗๘.๘๕ บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้จัดทำรั้วกันในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขตก่อสร้างจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

งานสถาปัตยกรรม

- งานรั้วเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้ว
- งานฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องให้เรียบร้อย

- ตกแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ

เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๔๐,๑๔๑.๒๕ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนภายในโรงเรียนทรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้จัดทำรั้วกันในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขตก่อสร้างจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

งานโครงสร้าง

- งานดินทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฐานราก - งานเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล. - งานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๔๓๘,๗๗๙.๙๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนภายในโรงเรียนหรรพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

งานสถาปัตยกรรม

- งานรั้วเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบการใช้งานของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์ นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ให้เรียบร้อย
- ตกแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ

เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๒๗๐ วัน แบ่งงวดงานเป็น ๔ งวด ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนหรือหลังหรือพร้อมกันที่หลายงวด โดยไม่ต้องเรียงลำดับ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐


มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกฤติญา จิระกรวณะ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ/ในกรณีที่...

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน

(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้

ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลัก

วิชาการสถิติ

(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ


ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และให้รับรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้ได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติ ให้รับรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดำเนินการ ตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวกตติยา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ /ข้อ ๑๗๘...

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานข้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานข้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้ รายงานคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาบคองได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สิ่งพังงาน นั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ ของผู้มีหน้าที่ การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุดูรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงของงบประมาณและไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

แก้ไขเป็น

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙,๖๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๒๕๗,๒๘๙.๗๒ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗,๔๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้จัดทำรั้วกันในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขตก่อสร้างจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

งานโครงสร้าง

- งานดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฐานราก-งานเสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล.-งานบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๘๔๒,๕๗๘.๘๕ บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้จัดทำรั้วกันในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขตก่อสร้างจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

งานสถาปัตยกรรม

- งานรั้วเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้ว
- งานฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบการใช้ของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องให้เรียบร้อย

- ตกแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ

เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๔๐,๑๔๑.๒๕ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนภายในโรงเรียนสหเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้จัดทำรั้วกันในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขตก่อสร้างจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ


งานโครงสร้าง

- งานดินทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฐานราก - งานเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล. - งานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๔๓๘,๗๗๙.๙๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนภายในโรงเรียนสหเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

งานสถาปัตยกรรม

- งานรื้อเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบการใช้งานของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อย

สมบูรณ์ นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ให้เรียบร้อย

- ตกแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ

เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘


หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๒๗๐ วัน แบ่งงวดงานเป็น ๔ งวด

ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนหรือหลังหรือพร้อมกันที่หลายงวด โดยไม่ต้องเรียงลำดับ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญาทั้งหมดที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

อนุมัติ

๒. ลงนามหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ **สำนักงอกคอง**

(นายธนภุต อัครสัมปณณะ)

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

(นายรัชฌ์ศิลป์ มูลสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

(นายฤชกร ทองทัย)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายพรชัย แก้วบังวัน)

(นายมารุต ชาวสวน)

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายภูริทัต กิจเกตุ)

(นายพงศกร เพชรประดับ)

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายสนธยา สนนอก)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร.๐๓๓

ที่ สป ๕๑๐๐๘/๒๖๘๙

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรื่องเดิม

๑.๑ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี งบประมาณตั้งไว้ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หน้า ๒๕๕ แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ/โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๑.๒ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี งบประมาณตั้งไว้ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หน้า ๒๕๖ แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ/โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน ภายในโรงเรียนเทพพร(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

๑.๓ ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑

๑.๔ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๒ โอนลด ๑๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๕ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๑๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๖ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๕๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เปลี่ยนแปลงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๗ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ ๑.บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๒. ภายในโรงเรียนเทพพร(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ข้อเท็จจริง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการกันเงินก่อนนี้ผูกพัน พบว่างวดงานในสัญญาไม่สัมพันธ์กับการเบิกจ่ายในระบบ E-lass เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เห็นควรแก้ไขรายละเอียดงวดงานและงวดเงินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง โดยการแก้ไขดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อวงเงินในสัญญาจ้างแต่อย่างใด

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนัดประชุมพิจารณาปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว

(นายรัศมีธศิลป์ มูลสาร)


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ทราบ

- นัดคณะกรรมการตรวจรับ และ
ช่างควบคุมงานเร่งรัดประชุมหารือปัญหา
และอุปสรรค ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ. ประชุมย่อย ๑

- ทราบ





(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- ทราบ



ผู้ควบคุมงาน

(นายสนธยา สนนอก)


นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ

- ทราบ
(นางสรารัตน์ สุขมรัตน์)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(นายมารุต ขาวสวน)

วิศวกรโยธาชำนานุกรการพิเศษ (วช.)

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวกฤติญา จิระกรวัตร)
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นายรัศมีธศิลป์ มูลสาร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทราบ



(นายฤทธิกร ทองทัฬ)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

- ทราบ



(นายพงศกร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนานุกรการ



(นายพรชัย แก้วบังวัน)

วิศวกรโยธาชำนานุกรการพิเศษ(วช.)



(นายภูริทัต กิจเกตุ)

นายช่างโยธาชำนานุกรงาน