

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเคบี คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๐๘/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดย นางสาวณัฏฐา คุ่มแก้ว หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๕๖๒๓๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณถนนสาย สป.๑๑ - ๐๐๓๗ บ้านหนองโคน - บ้านทองย้อย ต.หนองโคน - ต.ดอนทอง - ต.ไผ่หลิว อ.หนองโคน - อ.คอนสาร จ.สระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๑๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐๕,๑๔๕.๕๓ บาท (สองแสน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฏฐา คุ่มแก้ว)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



เก้าพื้นหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ
ราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานแห่งที่ ๑ ดังรายการต่อไปนี้

- ติดตั้งป้ายโครงการ
- ทดสอบสำรวจชั้นดิน
- ทางเบี่ยงพร้อมวางท่อระบายน้ำ
- รื้อถอนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมพร้อมขนทิ้ง
- งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานแห่งที่ ๒ ดังรายการต่อไปนี้

- ติดตั้งป้ายโครงการ
- ทดสอบสำรวจชั้นดิน
- ทางเบี่ยงพร้อมวางท่อระบายน้ำ
- รื้อถอนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมพร้อมขนทิ้ง
- งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานแห่งที่ ๑ ดังรายการต่อไปนี้

- งานตอม่อตัวบริม จำนวน ๒ ฟัง แล้วเสร็จ
- งานวางแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพานคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานราวสะพานคอนกรีต แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จแห่งที่ ๒ ดังรายการต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฏฐา มาคันทน์แก้ว)
ผู้อำนวยการ
DKB
CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

- งานตอม่อดัดบริม จำนวน ๒ ฟัง แล้วเสร็จ
- งานวางแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพานคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานราวสะพานคอนกรีต แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จแห่งที่ ๑ ดังรายการต่อไปนี้

- งานดาดคอนกรีต ๒ ฟัง แล้วเสร็จ
- Approach Slab ๒ ฟัง แล้วเสร็จ
- งานทาสีเทอร์โมพลาสติก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและงานอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการทั้งหมด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จแห่งที่ ๒ ดังรายการต่อไปนี้

- งานดาดคอนกรีต ๒ ฟัง แล้วเสร็จ
- Approach Slab ๒ ฟัง แล้วเสร็จ
- งานทาสีเทอร์โมพลาสติก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและงานอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการทั้งหมด

แล้วเสร็จ

- ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๑๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐๕,๑๔๕.๕๓ บาท (สองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฏฐา ก้อนเหล็ก)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
PKB
CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

ราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานแห่งที่ ๑ ดังรายการต่อไปนี้

- ติดตั้งป้ายโครงการ
- ทดสอบสำรวจชั้นดิน
- ทางเบียงพร้อมวางท่อระบายน้ำ
- รื้อถอนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมพร้อมชนทั้ง
- งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานแห่งที่ ๒ ดังรายการต่อไปนี้

- ติดตั้งป้ายโครงการ
- ทดสอบสำรวจชั้นดิน
- ทางเบียงพร้อมวางท่อระบายน้ำ
- รื้อถอนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมพร้อมชนทั้ง
- งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานแห่งที่ ๑ ดังรายการต่อไปนี้

- งานตอม่อดัดบริม จำนวน ๒ ฟัง แล้วเสร็จ
- งานวางแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพานคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานราวสะพานคอนกรีต แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จแห่งที่ ๒ ดังรายการต่อไปนี้

- งานตอม่อดัดบริม จำนวน ๒ ฟัง แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุวิมล งามแก้ว)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



- งานวางแผนพื้นที่คอนกรีตอัดแรง แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพานคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานราวสะพานคอนกรีต แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จแห่งที่ ๑ ดังรายการต่อไปนี้

- งานดาดคอนกรีต ๒ ผัง แล้วเสร็จ
- Approach Slab ๒ ผัง แล้วเสร็จ
- งานทาสีเทอร์โมพลาสติก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและงานอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการทั้งหมด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จแห่งที่ ๒ ดังรายการต่อไปนี้

- งานดาดคอนกรีต ๒ ผัง แล้วเสร็จ
- Approach Slab ๒ ผัง แล้วเสร็จ
- งานทาสีเทอร์โมพลาสติก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและงานอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการทั้งหมด

แล้วเสร็จ

- ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง

ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานแต่ละงวด หรือแต่ละแห่งก่อนหลังกันได้ โดยไม่ต้องเรียงลำดับงวดงาน

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐธิดา คัมแก้ว)
หุ้นส่วนผู้ตรวจ
KB
CONSTRUCTION LIMITED PARTNER

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นอกจากการแก้ไขเอกสารแนบท้ายฉบับนี้แล้ว ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ


สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน แลคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐณิชา คีตภิรมย์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางละออ ดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวณัฐณิชา แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณถนนสาย สป.๓๑ - ๐๐๓๗ บ้านหนองโดน -
บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.คอนทอง - ต.ไผ่หลิว อ.หนองโดน - อ.คอนปุด จ.สระบุรี
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
นางสาวณัฐธิดา คุ้มแก้ว
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน
(นางละออใจ บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวณภาพัช แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร ๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๓๔๕๕

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมในสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณถนนสาย สป.๑๑ - ๐๐๓๗ บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.ดอนทอง - ต.ไผ่หลิว อ.หนองโดน - อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๖๙๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน และคำสั่งที่ ๔๐๕๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง เพิ่มรายชื่อผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณถนนสาย สป.๑๑ - ๐๐๓๗ บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.ดอนทอง - ต.ไผ่หลิว อ.หนองโดน - อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

๑.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ลงนามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเคบี คอนสตรัคชั่น วงเงิน ๓,๑๙๗,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๙

๒. ข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ข้อ ๘ การแบ่งงวดงาน และเอกสารประกวดราคาจ้าง (e-bidding) ข้อ ๗ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน พบว่ามีรายละเอียดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับสัญญาจ้างเลขที่ ๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ (ข) โดยในสัญญาจ้างฯ มิได้ระบุข้อความ “หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานแต่ละงวดหรือแต่ละแห่งก่อนหลังกันได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับงวดงาน” ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำคัญในการบริหารสัญญา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง

๓. ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ บัญญัติว่า สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว โดยปกติจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ กำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขสัญญาภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย โดยให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญา

ข้อ ๑๗๖ (๔) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมงานจ้างได้ ในกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญามีข้อความคลาดเคลื่อน

สำเนาถูกต้อง

กนกวิ

/๔. ข้อเสนอ...

(นางสาวณภักดิ์ แสงทรัพย์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง เห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ อนุมัติแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณถนนสาย สป.๑๑ - ๐๐๓๗ บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.ดอนทอง - ต.ไผ่หลิว อ.หนองโดน - อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โดยระบุหมายเหตุเพิ่มเติมในเงื่อนไขการจ่ายเงินงวดงานว่า “ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานแต่ละงวดหรือแต่ละแห่งก่อนหลังกันได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับงวดงาน”

๔.๒ แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมงาน

(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมงาน

(นายพงศกร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นางสาวปัญญชลี ตุ่มสถิตย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายฤชากร ทองทัย)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ

ประธานฯ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ลงชื่อ อธิบดีกรมการโยธาธิการและผังเมือง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

เรียน นาย ก อบจ.สระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางสาวนิภา ประชีพราย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นางสาวณภาพัช แสงทรัพย์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี