

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕ หมู่ ๕ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดย นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สบ.๐๐๐๐๓๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางลัด หมู่ที่ ๖ บ้านซับประดู่ ไปยังหมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบพื้นที่ พร้อมแบบแปลน และประมาณราคา ปรากฏว่า งานสีเทอร์โมพลาสติกตามสัญญาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑,๗๗๐.๐๐ ตร.ม. แต่ปรากฏ ในแบบสามารถดำเนินการได้เพียง ๖๕๗.๕๐ ตร.ม. จึงขอตัดลดปริมาณงาน จำนวน ๑,๑๑๒.๕๐ ตร.ม. รายละเอียด ตามหนังสือ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....  
(นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ถนนลาดยางสายทางลัด หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยประจักษ์ ไปยังหมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบว่าการก่อสร้างโครงการฯ จะต้องดำเนินการแก้ไข รายละเอียดดังนี้

๒.๑ งานสีเทอร์โมพลาสติก (รวม) ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑ หน้า ๗ ตารางบัญชีปริมาณงาน ข้อ ๑๕ งานสีเทอร์โมพลาสติก (รวม) - เส้นปะ CLถนน (เหลือง) ตี ๑ เว้น ๓ หรือ ๓ เว้น ๕ ปริมาณงาน ๑,๑๐๐ ตร.ม. - เส้นที่บกลางถนน (เหลือง) ปริมาณงาน ๑๕๐ ตร.ม.- เส้นที่ขอบถนน (ขาว) ปริมาณงาน ๕๒๐ ตร.ม.และเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๒.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา หน้า ๒ ข้อ ๘ งานสีเทอร์โมพลาสติก ปริมาณงาน ๑,๗๗๐ ตร.ม. แต่ปรากฏในแบบสามารถดำเนินการได้เพียง ๖๘๗.๕๐ ตร.ม.

๒.๒ การติดตั้งป้ายจราจร ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑ หน้า ๘ - ๑๑ พบว่า ป้ายโครงการและสัญญาณไฟกระพริบแบบโซลาร์เซลล์ + บ.๑ ยังไม่ได้ระบุตำแหน่งการติดตั้ง ตำแหน่ง และจุดติดตั้งป้ายจราจร ต.๑๓ นั้นไม่มีความจำเป็น จึงขอยกเลิกการติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๗ ป้าย ซึ่งในการกำหนดราคากลางไม่ได้คิดค่างานไว้ จึงไม่ต้องมีการตัดลดค่างาน ดังนี้

- ผนวก ๑ แบบรูป หน้าที่ ๘ ระบุตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการและสัญญาณไฟกระพริบแบบโซลาร์เซลล์ + บ.๑

- ผนวก ๑ แบบรูป หน้าที่ ๘ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๑ ชุด
- ผนวก ๑ แบบรูป หน้าที่ ๘ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๒ ชุด
- ผนวก ๑ แบบรูป หน้าที่ ๑๐ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๒ ชุด
- ผนวก ๑ แบบรูป หน้าที่ ๑๑ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๒ ชุด

๓. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณามีมติ แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายสัญญา และตัดลดค่างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ ขอตัดลดปริมาณงานสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน ๑,๐๗๒.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓๕๕,๔๔๑.๔๘ บาท คงเหลือ ๖๘๗.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๒๕๗,๑๗๕.๒๒ บาท

๓.๒ มีการปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๕๕,๔๔๑.๔๘ บาท จากเดิม ๘,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๘,๕๒๔,๕๕๘.๕๒ บาท

๓.๓ แก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒.๑ ดังนี้

- แบบรูป หน้าที่ ๘ ระบุตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการและสัญญาณไฟกระพริบแบบ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....  
(นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ)

ผู้รับมอบอำนาจ

โซลาร์เซลล์ + บ.๑

- แบบรูป หน้าที่ ๘ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๑ ชุด
- แบบรูป หน้าที่ ๙ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๒ ชุด
- แบบรูป หน้าที่ ๑๐ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๒ ชุด
- แบบรูป หน้าที่ ๑๑ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๒ ชุด

รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๑๓๗๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ตัดลดปริมาณงาน ปรับลดค่างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางลัด หมู่ที่ ๖ บ้านซับประดู่ ไปยังหมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเสนอ

#### ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

##### ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๕๒,๘๘๗.๒๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสต) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย แล้วเสร็จ
- งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานชั้นพื้นทาง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินจำนวน ๗,๘๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Prime Coat บนผิวทาง แล้วเสร็จ
- งานปู Asphalt Concrete บนผิวทางแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิญญูตา คงเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ







ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นอกจากการแก้ไขเอกสารแนบท้ายฉบับนี้แล้ว ให้คงข้อความที่ปรากฏในสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........  
(นางสาววิริญญาดา คงเจริญวุฒิ)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางละออใจ บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด โดย นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ (ผู้รับมอบอำนาจ) ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยมีรายการส่งมอบดังนี้


รายการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางลัด หมู่ที่ ๖ บ้านซับประคู้ ไปยังหมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๓๐/๑๒/๒๕๖๘	๑,๕๕๖,๐๐๐.๐๐			๑,๕๕๖,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๒๘/๐๒/๒๕๖๘	๗,๕๘๘,๕๕๘.๕๒			๗,๕๘๘,๕๕๘.๕๒

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........  
(นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ)  
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางตัด หมู่ที่ 6 บ้านชัยประดิษฐ์ ไปยังหมู่ที่ 5

บ้านหินลับ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ หน้า



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....  
(นางสาววิมลฤดา คงเจริญวุฒิ)


ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางละออใจ บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ..........พยาน

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร.๐-๓๖๒๑-๕๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๙๙๗๒

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติตัดลดปริมาณงาน ปรับลดค่างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางลัด หมู่ที่ ๖ บ้านซับประดู่ ไปยังหมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

### เรื่องเดิม

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางลัด หมู่ที่ ๖ บ้านซับประดู่ ไปยังหมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐- บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๙๕๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางลัด หมู่ที่ ๖ บ้านซับประดู่ ไปยังหมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

### ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ พร้อมแบบแปลน และประมาณราคา ปรากฏว่า ปริมาณงานสี่เทอร์โมพลาสติกตามสัญญาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑,๗๗๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๖๕๒,๖๑๖.๗๐ บาท แต่ปรากฏในพื้นที่จริงสามารถดำเนินการได้เพียง ๖๙๗.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๒๕๗,๑๗๕.๒๒ บาท จึงขอตัดลดปริมาณงาน จำนวน ๑,๐๗๒.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓๙๕,๔๔๑.๔๘ บาท รายละเอียดตามหนังสือจากบริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางลัด หมู่ที่ ๖ บ้านซับประดู่ ไปยังหมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบว่าการก่อสร้างโครงการฯ จะต้องดำเนินการแก้ไข รายละเอียดดังนี้

๒.๑ งานสี่เทอร์โมพลาสติก (รวม) ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑ หน้า ๗ ตารางบัญชีปริมาณงาน ข้อ ๑๕ งานสี่เทอร์โมพลาสติก (รวม) - เส้นปะ CLถนน (เหลือง) ดี ๑ เว้น ๓ หรือ ๓ เว้น ๙ ปริมาณงาน ๑,๑๐๐ ตร.ม. - เส้นทึบกลางถนน (เหลือง) ปริมาณงาน ๑๕๐ ตร.ม.- เส้นทึบขอบถนน (ขาว) ปริมาณงาน ๕๒๐ ตร.ม.และเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๒.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา หน้า ๒ ข้อ ๙ งานสี่เทอร์โมพลาสติก ปริมาณงาน ๑,๗๗๐ ตร.ม. แต่ปรากฏในแบบสามารถดำเนินการได้เพียง ๖๙๗.๕๐ ตร.ม.

๒.๒ การติดตั้งป้ายจราจร ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑ หน้า ๘ - ๑๑ พบว่า ป้ายโครงการและสัญญาณไฟกระพริบแบบโซลาร์เซลล์ + บ.๑ ยังไม่ได้ระบุตำแหน่งการติดตั้ง ตำแหน่ง และจุดติดตั้งป้ายจราจร ต.๑๓ นั้นไม่มีความจำเป็น จึงขอยกเลิกการติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๗ ป้าย ซึ่งในการกำหนดราคากลางไม่ได้คิดค่างานไว้ จึงไม่ต้องมีการตัดลดค่างาน ดังนี้

- ผนวก ๑ แบบรูป หน้าที่ ๘ ระบุตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการและสัญญาณไฟกระพริบแบบโซลาร์เซลล์ + บ.๑

ส่วนราชการ

อ.มว

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

-๒-

- ผนวก ๑ แบบรูป หน้าที่ ๘ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๑ ชุด
- ผนวก ๑ แบบรูป หน้าที่ ๙ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๒ ชุด
- ผนวก ๑ แบบรูป หน้าที่ ๑๐ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๒ ชุด
- ผนวก ๑ แบบรูป หน้าที่ ๑๑ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๒ ชุด

๓. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณามีมติ แก่ไขรายละเอียดแนบท้ายสัญญา และตัดลดค่างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ ขอตัดลดปริมาณงานสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน ๑,๐๗๒.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓๙๕,๔๔๑.๔๘ บาท คงเหลือ ๖๙๗.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๒๕๗,๑๗๕.๒๒ บาท

๓.๒ มีการปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๙๕,๔๔๑.๔๘ บาท จากเดิม ๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๙,๕๘๔,๕๕๘.๕๒ บาท

๓.๓ แก่ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒.๑ ดังนี้

- แบบรูป หน้าที่ ๘ ระบุตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการและสัญญาณไฟกระพริบแบบโซลาร์เซลล์ + บ.๑

- แบบรูป หน้าที่ ๘ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๑ ชุด
- แบบรูป หน้าที่ ๙ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๒ ชุด
- แบบรูป หน้าที่ ๑๐ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๒ ชุด
- แบบรูป หน้าที่ ๑๑ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๒ ชุด

#### ข้อกำหนด/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณานุมัติแก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) การอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานรัฐเห็นว่าจะมีปัญหามิทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาการส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะต้องดำเนินการให้ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ มีดังนี้

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของวัสดุหรือรายละเอียดของงานรวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

๐๒๗

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
หัวหน้ากรมพัสดุปฏิบัติการ

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้างหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณีได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

**ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ**

เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการมีมติร่วมกัน โดยตัดลดปริมาณงานสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน ๑,๐๗๒.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓๙๕,๔๔๑.๔๘ บาท คงเหลือ ๖๙๗.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๒๕๗,๑๓๕.๒๒ บาท และปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๙๕,๔๔๑.๔๘ บาท จากเดิม ๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๙,๕๘๔,๕๕๘.๕๒ บาท ตามรายละเอียดประมาณราคาที่เหมาะสม

๒. แจกกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้




..... ประธานกรรมการ  
(นางทิตยาพร เพชรประดับ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลาป่วย)

..... กรรมการ  
(นายจิรพล บุญลือ)  
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

- อนุมัติ

- ลงนามแล้ว



(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน นายก อบจ.สระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณาและลงนาม




(นางสาวนิภา ประชีพนาย)


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี




..... กรรมการ **สำเนาถูกต้อง**  
(นายชนทัต ธรรมเจริญ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



..... ผู้ควบคุมงาน **นางสาวอัมพร ประชาชน**  
(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



..... ผู้ควบคุมงาน **นายชัยภัทร คงสมอาจ**  
(นายวินเฉลิม แก้ววิสูตร)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง



..... ผู้ควบคุมงาน **(นางทิตยาพร เพชรประดับ)**  
(นายชัยภัทร คงสมอาจ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

..... (นางทิตยาพร เพชรประดับ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่..... หน้า ๕

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางตัด หมู่ที่ 6 บ้านชัยประดู่ ไปยังหมู่ที่ 5 บ้านสีหิน ตำบลบางเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 25/2569 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ผู้รับจ้าง บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด

ที่	งานที่ดำเนินการ	ตามสัญญาจ้าง			งานที่ตัดลด			ตามแบบที่ก่อสร้างจริง		
		ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง									
1.1	งานรองพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	18,330.00	ตร.ม.	259,736.10	-	ตร.ม.	-	18,330.00	ตร.ม.	259,736.10
1.2	งานรองพื้นทาง									
1.2.1	งานรองพื้นวัสดุขุขี้เถ้า	2,662.00	ลบ.ม.	1,105,501.98	-	ลบ.ม.	-	2,662.00	ลบ.ม.	1,105,501.98
1.3	งานพื้นทาง									
1.3.1	งานพื้นทางหินคลุก	3,276.00	ลบ.ม.	1,636,951.68	-	ลบ.ม.	-	3,276.00	ลบ.ม.	1,636,951.68
2	งานผิวทาง									
2.1	งานไปทรมิโด้ และทคโด้									
2.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไปทรมิโด้	15,600.00	ตร.ม.	684,684.00	-	ตร.ม.	-	15,600.00	ตร.ม.	684,684.00
2.2	งานแอสฟัลต์ค้อนกริ๊ต									
2.2.1	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริ๊ต	15,600.00	ตร.ม.	5,583,552.00	-	ตร.ม.	-	15,600.00	ตร.ม.	5,583,552.00
3	งานป้ายจราจร									
3.1	งานงานป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง	1.00	ชุด	8,694.69	-	ชุด	-	1.00	ชุด	8,694.69
4	งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ พร้อมป้ายแบบ บ.1	1.00	ชุด	21,639.47	-	ชุด	-	1.00	ชุด	21,639.47
5	งานติดตั้งป้ายจราจร ค.1	2.00	ชุด	8,874.46	-	ชุด	-	2.00	ชุด	8,874.46
6	งานติดตั้งป้ายจราจร ค.2	2.00	ชุด	8,874.46	-	ชุด	-	2.00	ชุด	8,874.46
7	งานติดตั้งป้ายจราจร ค.3	1.00	ชุด	4,437.23	-	ชุด	-	1.00	ชุด	4,437.23
8	งานติดตั้งป้ายจราจร ค.4	1.00	ชุด	4,437.23	-	ชุด	-	1.00	ชุด	4,437.23
9	งานสีเทอรินโพลีเอสเตอร์	1,770.00	ตร.ม.	652,616.70	1,072.50	ตร.ม.	395,441.48	697.50	ตร.ม.	257,175.22
	<b>รวมเป็นเงิน</b>			<b>9,980,000.00</b>			<b>395,441.48</b>			<b>9,584,558.52</b>

ค่างานตามสัญญาจ้างเดิม 9,980,000.00 บาท  
 ค่างานส่วนที่ตัดลด 395,441.48 บาท  
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง 9,584,558.52 บาท

ผู้ตรวจรับงาน

ลงชื่อ (นายวิชาญ ภูมิสาร) ผู้ควบคุมงาน  
 (นายวิชาญ ภูมิสาร)

ลงชื่อ (นายชัยภัทร คงสมอาจ) ผู้ควบคุมงาน  
 (นายชัยภัทร คงสมอาจ)

ลงชื่อ (นางสาวอัมพร ประชาราษฎร์) ผู้ตรวจรับงาน  
 (นางสาวอัมพร ประชาราษฎร์)

ลงชื่อ (นางจิตติยาพร เพชรประดับ) ประธานกรรมการ  
 (นางจิตติยาพร เพชรประดับ)

ลงชื่อ (นายจิรพล บุญลือ) กรรมการ  
 (นายจิรพล บุญลือ)

ลงชื่อ (นายธเนชรัต ธรรมเจริญ) กรรมการ  
 (นายธเนชรัต ธรรมเจริญ)

ระเบียบวาระการประชุม

เรื่อง การตัดลดปริมาณงาน ปรับลดค่างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางลัด หมู่ที่ ๒ บ้านซับประดู่ ไปยังหมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางลัด หมู่ที่ ๒ บ้านซับประดู่ ไปยังหมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นเงิน ๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

สำเนาถูกต้อง



นางสาวดวงจันทร์ ประชาชน  
นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ

## รายงานการประชุม

เรื่อง การตัดลดปริมาณงาน ปรับลดค่างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางลัด หมู่ที่ ๖ บ้านซับประดู่ ไปยังหมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

## รายชื่อผู้ประชุม ๕ ท่าน

๑.	นางทิตยาพร เพชรประดับ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการ
๒.	นายจิรพล บุญลือ	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๓.	นายธนทัต ธรรมเจริญ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๔.	นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน
๕.	นายชัยภัทร คงสมอาจ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน
๖.	นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์	บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด	ผู้รับจ้าง

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จ้าง บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางลัด หมู่ที่ ๖ บ้านซับประดู่ ไปยังหมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นเงิน ๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้คณะกรรมการ และผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี)

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง และขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้างในส่วนของปริมาณงานสี่เทอร์โมพลาสติก

## คณะกรรมการ

ตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบแบบก่อสร้างและตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง พบว่า ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ปริมาณงานสี่เทอร์โมพลาสติกตามสัญญาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑,๗๗๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๖๕๒,๖๑๖.๗๐ บาท แต่ปรากฏในแบบสามารถดำเนินการได้เพียง ๖๙๗.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๒๕๗,๑๗๕.๒๒ บาท จึงขอตัดลดปริมาณงานจำนวน ๑,๐๗๒.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓๙๕,๔๔๑.๔๘ บาท รายละเอียดตามหนังสือจากบริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และมีรายละเอียดแบบรูปที่จะต้องแก้ไขเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายจราจร

ช่างผู้ควบคุมงาน

การก่อสร้างโครงการฯ จะต้องดำเนินการแก้ไข รายละเอียดดังนี้

๑. ปริมาณงานสีเทอร์โมพลาสติกที่สามารถดำเนินการในโครงการก่อสร้างฯ ได้ คือ ๖๙๗.๕๐ ตร.ม. จึงขอตัดลดปริมาณงานสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน ๑,๐๗๒.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓๙๕,๔๔๑.๔๘ บาท

๒. ปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๙๕,๔๔๑.๔๘ บาท จากเดิม ๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๙,๕๘๔,๕๕๘.๕๒ บาท

๓. หลังจากการตรวจสอบพื้นที่ในการติดตั้งป้ายจราจร เพื่อความจำเป็นก่อนการดำเนินการก่อสร้างแล้ว พบว่า ตำแหน่งจุดติดตั้งป้ายจราจรนั้นไม่มีความจำเป็น จึงขอยกเลิกการติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๗ ป้าย ซึ่งในการกำหนดราคากลางไม่ได้คิดค่างานไว้ จึงไม่ต้องมีการตัดลดค่างาน ดังนี้

- แบบรูป หน้าที่ ๘ ระบุตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด และสัญญาณไฟกระพริบแบบโซลาร์เซลล์ + บ.๑ จำนวน ๑ ชุด
- แบบรูป หน้าที่ ๘ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๑ ชุด
- แบบรูป หน้าที่ ๙ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๒ ชุด
- แบบรูป หน้าที่ ๑๐ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๒ ชุด
- แบบรูป หน้าที่ ๑๑ ยกเลิกตำแหน่งป้ายจราจร ต.๑๓ จำนวน ๒ ชุด

คณะกรรมการ

การแก้ไขปรับปรุงปริมาณงาน จะไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เกิดความเสียหาย

มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นควรปรับลดค่างานสีเทอร์โมพลาสติก โดยปรับลดปริมาณงานให้ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างจริง และให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยไม่ต้องหยุดงาน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น

ประธานกรรมการ

ขอให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามมติที่ประชุม และจัดทำเอกสารเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา

ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๕.๓๐ น.

นางสาวอัมรร



(นางสาวอัมรร ประชาชน)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายชัยภัทร คงสมอาจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน






ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

## รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง		ลายมือชื่อ
๑.	นางทิตยาพร เพชรประดับ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการ	
๒.	นายจิรพล บุญลือ	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ	
๓.	นายธนทัต ธรรมเจริญ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ	
๔.	นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน	
๕.	นายชัยภัทร คงสมอาจ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน	
๖.	นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์	บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด	ผู้รับจ้าง	

ลงนามถูกต้อง



(นางสาวทิตยาพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด

อ.บ. สระบุรี

วันที่ 9/10/69

55 หมู่ 5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ส่วน.....

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่าย.....

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง และขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 25/2569 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ตามสัญญาที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางลัด หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ ไปยังหมู่ที่ 5 บ้านลับหิน ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 9,980,000.00 บาท นั้น

บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ได้ตรวจสอบแบบก่อสร้างปรากฏว่า ปริมาณงานสี่เทอร์โมพลาสติกตามสัญญาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1,770.00 ตร.ม. แต่ปรากฏในแบบสามารถดำเนินการได้เพียง 697.50 ตร.ม. จึงขอตัดลดปริมาณงาน จำนวน 1,072.50 ตร.ม. และ พบว่า ตำแหน่งจุดติดตั้งป้ายจราจรนั้นไม่มีความจำเป็น จึงขอยกเลิกการติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๗ ป้าย ซึ่งในการกำหนดราคากลางไม่ได้คิดค่างานไว้ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานและสัญญาจ้างก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)

กรรมการผู้จัดการ

ส่วนถูกต้อง

ฉิม

(นางสาวฉิมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เรียน ประธานคณะกรรมกรตรวจสอบวัสดุ  
ตามที่ บริษัท ทรัพย์สุวรรณมหาศาล จำกัด  
ได้ยื่นสู่วันจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย  
ทางลัด หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ ไปยัง หมู่ที่ 5 บ้านลับ  
หิน อ.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี นั้น มีข้อมาแจ้งและ  
ผู้ควบคุมงานได้เห็นตู่สถานที่พบแบบปริมาณสี่เทอร์โม-  
พลาสติกที่ลดทอน และเห็นงานป้ายที่แบบไม่ตัดอีกปริมณ  
อีก จึงยื่นข้อมาแจ้งตัดลดงานลดเงินค่าก่อสร้าง

— เงินตรวจแก้ไข คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุทราบ  
และแจ้งให้วัดวัดเอาตราครุฑทันที และประชุมตัดลดส่วน  
ซึ่ง เรียบมาเพื่อโปรดพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไป

(นางวันเฉลิม แก้ววิสูตร)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายชัยภัทร คงสมอาจ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี