

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ซึ่งจดทะเบียน เป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗/๕ ถนนเทศบาล ๕ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้น ส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป. ๐๐๐๓๗๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีก ฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สป.๓๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธราย - บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล - ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๘๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น เนื่องจาก กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ณ ที่สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี เพื่อ ทำการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีส่งมอบแน่นอน (บส.๐๑) โดยทำการค้นหา อ้างอิงจากระบบ e-GP จากเลขที่ โครงการ ๖๕๐๑๕๓๘๐๘๐๕ เลขคุมสัญญา ๖๕๐๓๒๒๐๒๐๗๕๘ และดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆ จนบันทึกเสร็จ สิ้นแล้ว พบว่า ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ เนื่องจากระบบแสดงข้อความว่า “*ยอดรวมที่อ้างถึงวงเงินที่ ๑ ต้อง เท่ากับ ๓๒,๘๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท” ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ได้แนะนำว่าให้จัดทำระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ใหม่ เนื่องจากยอดเงินต่างแหล่งเงินต้องแยกเป็นวงงานออกจากกันให้ ชัดเจน รายละเอียดตามหนังสือ กองคลัง ที่ สป. ๕๑๐๐๔/๒๓๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ บัดนี้คู่สัญญาได้ ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๒,๘๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๑๔๖,๑๒๑.๕๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ขังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๒,๘๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จดังรายการดังต่อไปนี้

งาน โครงสร้างทาง ประกอบด้วย

- งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

- งานปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphalt Hot Mix In-place Recycling

- งาน Pavement In - Place Recycling

- งาน Prime Coat บนพื้นทางวัสดุผสมซีเมนต์

- Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat

- งานเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, ป้ายโครงการหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาก่อสร้างทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี ชื่อบัญชีหักก. สระบุรีวิมลนิชชากร เลขที่บัญชี๑๑๕๖๐๖๘๘๓๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๒,๘๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๑๔๖,๑๒๑.๕๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๒๕,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการ ดังต่อไปนี้

งานผิวทาง ประกอบด้วย

- งานปรับเกลี่ยแต่งไหล่ทาง ขนาดเบ้า (Clearing Grubbing) จำนวน ๑๒,๔๕๐ ตารางเมตร

งานปรับปรุงโครงสร้างทางและผิวจราจร

- งาน Pavement In – Place Recycling จำนวน ๖,๑๑๓.๒๕ ตารางเมตร

- งาน Prime Coat บนพื้นทางวัสดุผสมซีเมนต์ จำนวน ๖,๑๑๓.๒๕ ตารางเมตร

- Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat จำนวน ๖,๑๑๓.๒๕ ตารางเมตร

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๔๗๙,๙๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการ ดังต่อไปนี้

- งานปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphalt Hot Mix In–place Recycling จำนวน ๖๖,๕๐๐ ตารางเมตร

- งาน Pavement In - place Recycling จำนวน ๑๔,๕๓๖.๗๕ ตารางเมตร

- งาน Prime Coat บนพื้นทางวัสดุผสมซีเมนต์ จำนวน ๑๔,๕๓๖.๗๕ ตารางเมตร

- Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat จำนวน ๑๔,๕๓๖.๗๕ ตารางเมตร

- งานเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, ติดตั้งเครื่องหมายจราจร,

ป้ายโครงการหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี ชื่อบัญชีหก. สระบุรีวิมลชุกร เลขที่บัญชี๑๑๕๖๐๖๘๘๓๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สีทศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน แลคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละออใจ บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพลภัทร เพ็ญวิทยารัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรี วิณิชชากร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗/๕ ถนนเทศบาล ๕ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป. ๐๐๐๓๗๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขสัญญาเป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๒๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๕ จนถึง ๒๕/๐๗/๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สาย สป.๑๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธราย - บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล - ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๓๑/๐๕/๒๕๖๕	๓,๓๒๕,๑๐๐.๐๐			๓,๓๒๕,๑๐๐.๐๐
๒	๒	๒๕/๐๗/๒๕๖๕	๒๕,๔๗๕,๕๐๐.๐๐			๒๕,๔๗๕,๕๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพลภัทร เพ็ญวิทย์รัตน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สป.๓๑-๐๐๔๓
บ้านพระพุทธราย - บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล - ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี -

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพลภัทร เฟื่องวิทยารัตน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๒/๒๖๓๘

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวงงานและวงเงิน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สบ.๓๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธราย - บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล - ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สบ.๓๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธราย - บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล - ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ วงเงินค่าก่อสร้าง ๓๒,๘๐๕,๐๐๐ บาท (สามสิบลองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๔๗๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สบ.๓๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธราย - บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล - ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อเท็จจริง

๑. ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ในโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สบ.๓๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธราย - บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล - ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ตามสัญญาที่อ้างถึงข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๘๐๕,๐๐๐ บาท (สามสิบลองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) กำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างไว้เป็น ๑ วงด (วงดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดในการแบ่งวงงานวงเงินตามสัญญาจ้าง ในข้อ ๔ (ข) ดังนี้

งานโครงสร้างทาง ประกอบด้วย

- งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)
- งานปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphalt Hot Mix In - place Recycling
- งาน Pavement In - place Recycling
- งาน Prime Coat บนพื้นทางวัสดุผสมซีเมนต์
- Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat
- งานเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, ติดตั้งเครื่องหมาย

จราจร, ป้ายโครงการหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๒. ตามบันทึกข้อความกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ สป ๕๑๐๒๑/๒๐๗๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ แจ้งพบปัญหาไม่สามารถบันทึกข้อมูลในใบสั่งซื้อสิ่งจ้างได้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการใช้แหล่งเงินงบประมาณจาก ๒ แหล่งที่แตกต่างกัน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ได้แนะนำให้ดำเนินการจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ (e-GP) ของโครงการดังกล่าวใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแบ่งงวดงานและงวดเงินให้สอดคล้องกับยอดเงินของแต่ละแหล่งเงิน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดงานเดิม

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๒,๘๐๕,๐๐๐ บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จดังรายการต่อไปนี้

งานโครงสร้างทาง ประกอบด้วย

- งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)
- งานปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphalt Hot Mix In - place Recycling
- งาน Pavement In - place Recycling
- งาน Prime Coat บนพื้นทางวัสดุผสมซีเมนต์
- Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat
- งานเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, ติดตั้งเครื่องหมาย

จราจร, ป้ายโครงการหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดงานใหม่

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๒๙,๑๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการ ดังต่อไปนี้

งานผิวทาง ประกอบด้วย

- งานปรับเกลี่ยแต่งไหล่ทาง ขนาดเบา (Clearing Grubbing) จำนวน ๑๒,๔๕๐ ตารางเมตร

งานปรับปรุงโครงสร้างทางและผิวจราจร

- งาน Pavement In - Place Recycling จำนวน ๖,๑๑๓.๒๕ ตารางเมตร
- งาน Prime Coat บนพื้นทางวัสดุผสมซีเมนต์ จำนวน ๖,๑๑๓.๒๕ ตารางเมตร
- Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat จำนวน ๖,๑๑๓.๒๕ ตารางเมตร

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๔๗๕,๙๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการ ดังต่อไปนี้

- งานปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphalt Hot Mix In-place Recycling จำนวน ๖๖,๕๐๐ ตารางเมตร
- งาน Pavement In - place Recycling จำนวน ๑๔,๕๓๖.๗๕ ตารางเมตร
- งาน Prime Coat บนพื้นทางวัสดุผสมซีเมนต์ ๑๔,๕๓๖.๗๕ ตารางเมตร

/- Asphaltic Concrete...

- Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat ๑๔,๕๓๖.๗๕ ตารางเมตร
 - งานเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, ป้ายโครงการหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน เห็นควรอนุมัติให้แก่ไซรายละเอียดงวดงานและงวดเงินตามสัญญาจ้างดังกล่าว โดยแยกงวดงานออกเป็นดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๒๙,๑๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการ ดังต่อไปนี้

งานผิวทาง ประกอบด้วย

- งานปรับเกลี่ยแต่งไหล่ทาง ขนาดเบา (Clearing Grubbing) จำนวน ๑๒,๔๕๐ ตารางเมตร

งานปรับปรุงโครงสร้างทางและผิวจราจร

- งาน Pavement In – Place Recycling จำนวน ๖,๑๑๓.๒๕ ตารางเมตร
- งาน Prime Coat บนพื้นทางวัสดุผสมซีเมนต์ จำนวน ๖,๑๑๓.๒๕ ตารางเมตร
- Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat จำนวน ๖,๑๑๓.๒๕ ตารางเมตร

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๔๗๕,๙๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการ ดังต่อไปนี้

- งานปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphalt Hot Mix In-place Recycling จำนวน ๖๖,๕๐๐ ตารางเมตร

- งาน Pavement In - place Recycling จำนวน ๑๔,๕๓๖.๗๕ ตารางเมตร

- งาน Prime Coat บนพื้นทางวัสดุผสมซีเมนต์ ๑๔,๕๓๖.๗๕ ตารางเมตร

- Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat ๑๔,๕๓๖.๗๕ ตารางเมตร

- งานเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, ป้ายโครงการหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรักษาผลประโยชน์ทางราชการ เห็นควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญา ตามรายละเอียดในข้อเสนอ
 ๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา



ประธานกรรมการ
(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด



กรรมการ
(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา



กรรมการ
(นายอิสรา สังข์วัตร)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค



กรรมการ
(นายจิรพล บุญลือ)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง



กรรมการ
(นายมารุต ชาวสวน)
วิศวกรโยธาชำนาญการชำนาญการพิเศษ(วช.)



(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- อนุมัติ

๕ ดำเนินการ



(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ระเบียบวาระการประชุม

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงวงงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย สป.ถ๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธราย - บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล - ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี -
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักช่าง

ระเบียบวาระที่ ๑

- เรื่อง ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

- เรื่อง พบปัญหาไม่สามารถบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สป.ถ๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธราย -
บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล - ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบ New GFMS ณ สำนักงานคลัง
จังหวัดสระบุรีได้

ระเบียบวาระที่ ๒

- เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ตามบันทึกข้อความกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ สป ๕๑๐๒๑/๒๐๗๖ ลงวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งปัญหาการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สป.ถ๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธราย - บ้านเขาไม้โค่น
ต.หนองปลาไหล - ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุม

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงงวดงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย สป.ถ๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธราย - บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล - ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี -
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักช่าง

รายชื่อผู้ประชุม ๖ ท่าน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	
๑	นางทิติยาพร เพชรประดับ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการ
๒	นางสรารัตน์ สุขมะดัน	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	กรรมการ
๓	นายจิรพล บุญลือ	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๔	นายอิสรา สังขะวัตร	หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขปโคค	กรรมการ
๕	นายมารุต ชาวสวน	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)	กรรมการ
๖	นายธนทัต ธรรมเจริญ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุมงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ตามบันทึกข้อความกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ สป ๕๑๐๒๑/๒๐๗๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งปัญหาการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สป.ถ๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธราย - บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล - ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ไม่สามารถบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMS Thai ณ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีได้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการใช้แหล่งเงินงบประมาณจาก ๒ แหล่งที่แตกต่างกัน

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานกรรมการ

- จากปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ได้แนะนำให้ดำเนินการจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ (e-GP) ของโครงการดังกล่าวใหม่

- คณะกรรมการ - ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี การจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ (e-GP) ของโครงการดังกล่าวใหม่ต้องดำเนินการแบ่งงวดงานจากเดิม ๑ งวด ให้เป็นตั้งแต่ ๒ งวดขึ้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนของแหล่งที่มาของเงิน
- ผู้ควบคุมงาน - การกำหนดรายละเอียดงานในแต่ละงวด (เช่น งวดที่ ๑ งานพื้นฐาน, งวดที่ ๒ งานผิวจราจร) จะต้องให้ครอบคลุมวงเงินตามแหล่งงบประมาณแต่ละส่วน โดยต้องมีการพิจารณาแก้ไขระยะเวลาการส่งมอบงานในแต่ละงวด โดยไม่กระทบต่อกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาเดิม
- คณะกรรมการ - การแบ่งงวดงานและงวดเงินใหม่ จะไม่ส่งผลกระทบต่อกรดำเนินการและไม่ทำให้ทางราชการเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด
- มติที่ประชุม - เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้าง โดยการแบ่งงวดงานและงวดเงินใหม่ ให้สอดคล้องกับกักขุดเงินของแต่ละแหล่งเงิน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการ
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ประธานกรรมการ - ไม่ทราบว่ามีการทําไมมีเรื่องอื่นเสนอแนะหรือไม่
- มติที่ประชุม - ไม่มีข้อเสนอนแนะเพิ่มเติม
- ประธานกรรมการ - ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบ ดำเนินการแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรี วนิชชากร ในฐานะผู้รับจ้างให้ทราบ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม
- ปิดการประชุม ๑๕.๓๐ น.



(นายมารุต ชาวสวน)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. ๓๒๒

ที่ สป ๕๑๐๒๑/ ๒๐๗๖

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งปัญหาการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สป.๓๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธราย - บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล - ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร เป็นผู้รับจ้าง ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สป.๓๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธราย - บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล - ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าว เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า ๓๓๖ งบประมาณจากเงินรายได้ จำนวน ๓,๓๒๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒๙,๔๗๕,๙๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินจำนวน ๓๒,๘๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) นั้น

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ณ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี เพื่อทำการบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง กรณีส่งมอบแน่นอน (บส.๐๑) โดยทำการค้นหา อ้างอิงจากระบบ e-GP จากเลขที่โครงการ ๖๙๐๑๙๓๘๐๘๐๙ เลขคุมสัญญา ๖๙๐๓๒๒๐๒๐๗๕๘ และดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆ จนบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว พบว่า ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ เนื่องจากระบบแสดงข้อความว่า “ยอดรวมที่อ้างถึงงวดเงินที่ ๑ ต้องเท่ากับ ๓๒,๘๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท” ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ได้แนะนำว่าให้จัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ใหม่ เนื่องจากยอดเงินต่างแหล่งเงินต้องแยกเป็นงวดงานออกจากกันให้ชัดเจน จึงมีความจำเป็นต้องแบ่งงวดงานมากกว่า ๑ งวดงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการบันทึกข้อมูลในระบบ New GFMS Thai

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ท่านที่สุก

บันทึกข้อความ

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....

หน้า ๑๑

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

วันที่ 1251

ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

วันที่ 24 เม.ย. 2569

ฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ

วันที่

สารบรรณกลาง

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๑๘๕๒ ต่อ ๑๒๔

ที่ สป ๕๑๐๐๔/๖๓๗

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งให้บันทึกข้อมูลรับแจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี ๒๕๖๙ ในระบบ e-LAAS และส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สป.ถ ๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธราย-บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล- ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ตามหนังสือพัสดุและทรัพย์สิน ที่ สป ๕๑๐๒๑/๒๐๔๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งให้บันทึกข้อมูลรับแจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี ๒๕๖๙ ในระบบ e-LAAS และส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สป.ถ ๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธราย-บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล- ต.ห้วยแห้ง อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการฯ เลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๓๒,๘๐๕,๐๐๐.- บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๙,๔๗๕,๙๐๐.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๓,๓๒๙,๑๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้กองคลัง บันทึกข้อมูลรับแจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี ๒๕๖๙ ในระบบ e-LAAS และบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai นั้น

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ณ ที่สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี เพื่อทำการบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง กรณีส่งมอบแน่นอน (บส.๐๑) โดยทำการค้นหา อ้างอิงจากระบบ e-GP จากเลขที่โครงการ ๖๙๐๑๙๓๘๐๘๐๙ เลขคู่สัญญา ๖๙๐๓๒๒๐๒๐๗๕๘ และดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆ จนบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว พบว่า ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ เนื่องจากระบบแสดงข้อความว่า “*ยอดรวมที่อ้างถึงวงเงินที่ ๑ ต้องเท่ากับ ๓๒,๘๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท” ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ได้แนะนำว่าให้จัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ใหม่ เนื่องจากยอดเงินต่างแหล่งเงินต้องแยกเป็นวงงานออกจากรันให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางธัญลักษณ์ สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง