

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขที่ ๕๕๗ ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายสำราญ โพธิ์งาม (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๔๒๑๘๘๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายห้วยถ้ำถึงบ้านหนองกรุง หมู่ที่ ๔ ต.คลังชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๗๒,๑๖๔.๑๕ บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการเข้าดำเนินการโครงการฯ พบว่าในแบบให้ปูยาง Asphaltic Concrete ปริมาณงาน ๖ เมตร แต่หน้างานจริงสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ๕ เมตร เพราะติดขวางระบายน้ำ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบได้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการฯ ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคลังชัน ได้มีการก่อสร้างระบายน้ำแบบฝาดะแกรงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ขนาด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสำราญ โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ช่วงกิโลเมตร ที่ ๐+๒๐๐ ถึงกิโลเมตร ที่ ๐+๓๔๐ (ซ้ายทาง) ซึ่งส่งผลให้ปริมาณงานในสัญญาข้างลดลง จำนวน ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ซึ่งไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีมติให้ตัดลดความกว้างของผิวทางบริเวณดังกล่าว จากเดิมตามสัญญาผิวทางความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ตัดลดความกว้างคงเหลือ ๕.๐๐ เมตร เป็นระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ตัดลดปริมาณงาน ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร และตัดลดค่างานตามสัญญาข้าง เป็นจำนวนเงิน ๗๐,๘๓๕.๖๕ บาท (เจ็ดหมื่นแปดร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) ตามแบบรูปรายการและสัญญาข้างก่อสร้าง กำหนด ๒,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๖,๕๓๗.๖๕ บาท **ปรับลดลง ๑๔๐.๐๐ ตร.ม. คงเหลือ ๒,๖๖๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๖,๑๕๗.๘๐ บาท**

๒. งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตามแบบรูปรายการและสัญญาข้างก่อสร้าง กำหนด ๑,๓๐๖.๕๘ ลบ.ม. เป็นเงิน ๖๑๑,๔๕๖.๕๒ บาท **ปรับลดลง ๒๑.๐๐ ลบ.ม. คงเหลือ ๑,๒๘๕.๕๘ ตร.ม. เป็นเงิน ๖๐๑,๖๗๑.๔๖ บาท**

๓. งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) ตามแบบรูปรายการและสัญญาข้างก่อสร้าง กำหนด ๘,๓๕๓.๒๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๐๐,๕๑๕.๐๐ บาท **ปรับลดลง ๑๔๐.๐๐ ตร.ม. คงเหลือ ๘,๒๑๓.๒๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓๕๓,๘๔๒.๗๐ บาท**

๔. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบรูปรายการและสัญญาข้างก่อสร้าง กำหนด ๘,๓๕๓.๒๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓,๒๓๘,๕๗๘.๒๐ บาท **ปรับลดลง ๑๔๐.๐๐ ตร.ม. คงเหลือ ๘,๒๑๓.๒๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓,๑๘๔,๕๗๘.๗๕ บาท**

รวมเป็นวงเงินที่ปรับลดจำนวน ๗๐,๘๓๕.๖๕ บาท (เจ็ดหมื่นแปดร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์) คงเหลือเป็นวงเงินตามสัญญาทั้งสิ้นจำนวน ๖,๔๗๒,๑๖๔.๓๕ บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสำราญ โพธิ์งาม)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๕๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๒๘,๐๔๖.๖๓ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๑๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- งานถางป่า ขุดต่อขนาดเบ้า แล้วเสร็จ
- งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม แล้วเสร็จ
- งานรื้อผิวทางลาดยางเดิม แล้วเสร็จ
- งานรื้อรางระบายน้ำด้านข้าง แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทาง, งานชั้นพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางส่วนขยายและทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างวางท่อ คสล. และบ่อพัก แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๓,๙๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน Prime Coat บนผิวทาง, ทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานปู Asphalt Concrete บนผิวทาง, ทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานเครื่องหมายบนผิวทางสีเทอร์โม (สีเหลือง+สีขาว) แล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้

ในข้อ ๒๐ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕/

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสำราญ โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๔๗๒,๑๖๔.๓๕ บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๒๓,๔๑๒.๖๒ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๘๘,๘๖๕.๖๔ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- งานถางป่า ขุดตอขนาดเบา แล้วเสร็จ
- งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม แล้วเสร็จ
- งานรื้อผิวทางลาดยางเดิม แล้วเสร็จ
- งานรื้อรางระบายน้ำด้านข้าง แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทาง, งานชั้นพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางส่วนขยายและทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างวางท่อ คสล. และบ่อพัก แล้วเสร็จ


ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๓,๘๘๓,๒๙๘.๖๑ บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน Prime Coat บนผิวทาง, ทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานปู Asphalt Concrete บนผิวทาง, ทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานเครื่องหมายบนผิวทางสีเทอร์โม (สีเหลือง+สีขาว) แล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้

ในข้อ ๒๐ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ /

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายสำราญ โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๖,๓๕๗.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๖,๑๘๐.๔๑ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ /




สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสำรวย โพธิ์งาม)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร โดย นายสำรวย โพธิ์งาม (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาเป็นดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายห้วยลีถึงบ้านหนองกรุง หมู่ที่ ๔ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๖/๐๔/๒๕๖๕	๒,๕๘๘,๘๖๕.๗๔			๒,๕๘๘,๘๖๕.๗๔
๒	๒	๐๕/๐๖/๒๕๖๕	๓,๘๘๓,๒๕๘.๖๑			๓,๘๘๓,๒๕๘.๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละออใจ บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายห้วยลี
ถึงบ้านหนองกรุง หมู่ที่ ๔ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๙๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๘ หน้า /


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายสุรศักดิ์ สมภักดี.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นายสำรวย โพธิ์งาม.....)
ผู้รับมอบอำนาจ




ลงชื่อ.....พยาน
(...นางละอองดาว บำรุงญาติ...)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางนาฏยา ทองขาว.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายช่างสุขาภิบาล โทร. ๐-๓๖๖๗-๙๖๕๗

ที่ สบ. ๕๑๐๐๕.๒/๒๗๔๒

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายห้วยลี ถึงบ้านหนองกรุง หมู่ที่ ๔ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามหนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ที่ รต. ๐๓๙๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายห้วยลี ถึงบ้านหนองกรุง หมู่ที่ ๔ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายห้วยลี ถึงบ้านหนองกรุง หมู่ที่ ๔ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้มีการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบฝาตะแกรงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ ๐+๒๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๐+๓๔๐ (ซ้ายทาง) ซึ่งส่งผลให้ปริมาณงานในสัญญาจ้างลดลง จำนวน ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา

ระเบียบ / ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณี que ที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

/- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน...

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุม ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานข้างนั้น ๑
ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดไว้สัญญาทุกประการโดยสิ่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานข้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือยึดตกลง
และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานข้างก่อสร้างทันที


ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

๑. จากการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน
และผู้รับจ้างแล้ว จึงสรุปได้ว่า เห็นควรตัดลดความกว้างของผิวทางบริเวณดังกล่าว จากเดิมตามสัญญาผิวทาง
ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ตัดลดความกว้างคงเหลือ ๕.๐๐ เมตร เป็นระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ตัดลดปริมาณงาน ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร และตัดลดค่างานตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๗๐,๘๓๕.๖๕ บาท
(เจ็ดหมื่นแปดร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์)

๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกเพื่อแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน
ที่เรียนเสนอมาพร้อมนี้



(นายทศพล พรรคนาวิน)
ผู้ควบคุมงาน


(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


(นางสาวนิภา ประชีพนาย)
ประธานกรรมการ

นายก อบจ.สระบุรี
- เพื่อโปรดพิจารณาและลงนาม


(นางสาวนิภา ประชีพนาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


(นายฤชกร ทองทัย)
กรรมการ


(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)
กรรมการ


(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

..... ผอ.ส่วน
..... หน.ฝ่าย
..... เจ้าหน้าที่
.....

บัญชีเปรียบเทียบและตรวจสอบและตัดลดค่างาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยมคสล.สายห้วยถึงบ้านหนองกรุง หมู่ที่ ๔ ต.ตลิ่งชัน
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

ลำดับที่	รายการ(เดิมตามสัญญาจ้าง)	หน่วย	ปริมาณ	ราคาที่ปรับลดตามเสนอ(บาท)	
				ราคาที่ปรับลด	ราคาต่อหน่วย
	งานเดิมตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙				
๑	งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	๒,๘๐๐.๐๐	๖,๕๓๗.๖๕	๒,๓๓๓
๒	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	๑,๓๐๖.๙๘	๖๑๑,๔๙๖.๕๒	๔๖๗.๘๗
๓	งานลาดแอสฟัลต์พรีเมียมโค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	๘,๓๙๓.๒๐	๔๐๐,๕๑๕.๐๐	๔๗.๗๒
๔	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	๘,๓๙๓.๒๐	๓,๒๓๘,๕๗๘.๒๐	๓๘๕.๘๖
	รวมทั้งสิ้น			๔,๒๕๗,๑๒๗.๓๗	บาท

ลำดับที่	รายการ(ที่ปรับลด)	หน่วย	ปริมาณ	ราคาที่ปรับลดตามจริง(บาท)	
				ราคาที่ปรับลด	ราคาต่อหน่วย
	งานปรับลดตามพื้นที่หน้างานจริง				
๑	งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	๒,๖๖๐.๐๐	๖,๑๙๗.๘๐	๒,๓๓๓
๒	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	๑,๒๘๕.๙๘	๖๐๑,๖๗๑.๔๖	๔๖๗.๘๗
๓	งานลาดแอสฟัลต์พรีเมียมโค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	๘,๒๕๓.๒๐	๓๙๓,๘๔๒.๗๐	๔๗.๗๒
๔	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	๘,๒๕๓.๒๐	๓,๑๘๔,๕๗๘.๗๕	๓๘๕.๘๖
	รวมทั้งสิ้น			๔,๑๘๖,๒๙๑.๗๒	บาท
	ค่างานที่ต้องตัดลดรวมทั้งสิ้น			๗๐,๘๓๕.๖๕	บาท

*หมายเหตุ

๑. ราคาอ้างอิงตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒. ใช้ค่าดำเนินการ+ค่าภาษีค่ากำไร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๕/๒๕๖๙

Abdoo ผู้ควบคุมงาน

(นายทศพล พรรคนาวิน

Yony ประธานกรรมการ

(นางสาวนิภา ประชัชพฉาย)

Sud กรรมการ

(นายฤชกร ทองทัย)

Shubh กรรมการ

(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร

ทะเบียนการค้า สพ.1330 สำนักงานเลขที่ 557 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนแดง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72210

โทร : 081-4610287 โทรสาร : (035) 969-670 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0723544000532

ที่ รต.0392/2569

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอนแจ้งปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานก่อสร้าง

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 95/2569 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

สำนักช่าง อ.พ.จ. สระบุรี	เลขที่รับ 1311 วันที่ 30 มี.ค. 69 เวลา 14:02
<input type="checkbox"/> ส่วนควบคุมการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ฝ่ายสำรวจ <input type="checkbox"/> ฝ่ายออกแบบ <input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	<input type="checkbox"/> ส่วนช่างโยธา <input type="checkbox"/> ฝ่ายควบคุมงานโยธา <input type="checkbox"/> ฝ่ายควบคุมโครงสร้าง <input type="checkbox"/> ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

ตามที่อ้างถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ได้เป็นผู้รับจ้างกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม คลส. สายห้าขี้เหล็กบ้านหนองกรุง หมู่ที่ 4 ตำบลคลังชั้น อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตามสัญญาเลขที่ 95/2569 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 สัญญาเริ่มวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ระยะเวลา 120 วัน โฉงเงินก่อสร้าง 6,543,000.00 บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว และได้มีการสำรวจพบว่าหน้างานก่อสร้างได้มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากในแบบให้ปูยาง Asphaltic Concrete ปริมาณงาน 6 เมตร แต่หน้างานจริงสามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ 5 เมตร เพราะตีตารางระบายน้ำ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบต่อไปได้ ดังนั้น ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร จึงขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ท่านติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการทำงานและ ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ขอสงวนสิทธิ์ตามสัญญาข้อ.17 และ ข้อ. 21 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเดิม พุทธจรรยา)
 หุ้นส่วนผู้จัดการ






ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร

ทะเบียนการค้า สพ.1330 สำนักงานเลขที่ 557 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72210

โทร : 081-4610287 โทรสาร : (035) 969-670 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0723544000532

รูปภาพประกอบ





ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร

ทะเบียนการค้า สพ.1330 สำนักงานเลขที่ 557 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72210

โทร : 081-4610287 โทรสาร : (035) 969-670 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0723544000532

รูปภาพประกอบ



Handwritten signature or initials.



ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร

ทะเบียนการค้า สพ.1330 สำนักงานเลขที่ 557 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72210

โทร : 081-4610287 โทรสาร : (035) 969-670 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0723544000532

รูปภาพประกอบ



2/1