

สัญญาจ้างทำของ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) /

สัญญาเลขที่ ๒๐๐/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑ ถนนปิ่นดำไธสง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดย นายสกนธ์ กิจรักษา (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๑๒๒๐๐๗๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๔๕,๗๒๗.๑๓ บาท (ห้าล้านสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทสิบสามสตางค์) ตามสัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๒๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ , สัญญาจ้างทำของ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และสัญญาจ้างทำของ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำของดังกล่าว ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจสอบและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จึงขอเสนอให้ปรับลดรายการค่าสาธารณูปโภค โดยจ่ายค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า ตามยอดที่เกิดขึ้นจริง เพื่อความคุ้มค่า และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยมีรายละเอียดการปรับลดและชำระค่าดำเนินการ ดังนี้

งวดที่ ๑๐ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจาก ไม่มีการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสกนธ์ กิจรักษา)



ชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า) จึงตัดลดค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า) เป็นเงินจำนวน ๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือกองสาธารณสุข ที่ สป ๕๑๐๐๖/๑๓๗๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดรายการค่าสาธารณูปโภค วงที่ ๑๐ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยปรับลดวงเงินในสัญญาตามยอดที่จ่ายจริง ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๐๔๕,๗๒๘.๑๓ บาท (ห้าล้านสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๑๒๔.๐๔ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๕,๕๐๖.๕๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๘,๕๗๗.๕๓ บาท (สี่แสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอย


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสกันธ์ กิจรักษา)

ผู้รับมอบอำนาจ



ชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๘,๒๘๖.๕๓ บาท (สี่แสนแปดพันสองร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๕,๘๗๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๕,๕๐๑.๑๗ บาท (สี่แสนเก้าพันห้าร้อยหนึ่งบาทสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๔,๐๖๑.๑๖ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันหกสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสกันธ์ กิจรักษา)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส จำกัด
SCT ECO SERVICES CO., LTD.

ได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต. บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๕๗๗,๗๒๘.๑๓ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒๕,๖๔๕.๗๗ บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต. บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๑๒๔.๐๔ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต. บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๕,๕๐๖.๕๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยหกบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต. บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๘,๕๗๗.๕๓ บาท (สี่แสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต. บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๘,๒๘๖.๕๓ บาท (สี่แสนแปดพันสองร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต. บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสกันธ์ กิจรักษา)



๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต. บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๕,๘๗๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต. บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๕,๕๐๑.๑๗ บาท (สี่แสนเก้าพันห้าร้อยหนึ่งบาทสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต. บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๔,๐๖๑.๑๖ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันหกสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต. บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต. บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต. บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต. บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นายสกันธ์ กิจรักษา)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เอส ซี อี ซีเค เซอร์วิส จำกัด
SCI ECO SERVICES CO., LTD.

สัญญาจ้างทำของ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายสกนธ์ กิจรักษา)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางนญา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๐๐/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด โดย นายสกันธ์ กิจรักษา (ผู้รับมอบอำนาจ) ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขสัญญาเป็นดังนี้

รายการ จ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.

บ้านหมอ อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๓๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๘๕,๐๐๐.๐๐			๓๘๕,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๓๐/๑๑/๒๕๖๗	๓๕๐,๑๒๔.๐๔			๓๕๐,๑๒๔.๐๔
๓	๓	๓๑/๑๒/๒๕๖๗	๔๓๕,๕๐๖.๕๐			๔๓๕,๕๐๖.๕๐
๔	๔	๓๑/๐๑/๒๕๖๘	๔๐๘,๕๗๗.๕๓			๔๐๘,๕๗๗.๕๓
๕	๕	๒๘/๐๒/๒๕๖๘	๔๐๘,๒๘๖.๕๓			๔๐๘,๒๘๖.๕๓
๖	๖	๓๑/๐๓/๒๕๖๘	๓๘๕,๐๐๐.๐๐			๓๘๕,๐๐๐.๐๐
๗	๗	๓๐/๐๔/๒๕๖๘	๔๐๕,๘๗๐.๐๐			๔๐๕,๘๗๐.๐๐
๘	๘	๓๑/๐๕/๒๕๖๘	๔๐๕,๕๐๑.๑๗			๔๐๕,๕๐๑.๑๗
๙	๙	๓๐/๐๖/๒๕๖๘	๔๓๔,๐๖๑.๑๖			๔๓๔,๐๖๑.๑๖
๑๐	๑๐	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	๓๘๕,๐๐๐.๐๐			๓๘๕,๐๐๐.๐๐
๑๑	๑๑	๓๑/๐๘/๒๕๖๘	๔๕๗,๐๐๐.๐๐			๔๕๗,๐๐๐.๐๐
๑๒	๑๒	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	๔๕๗,๐๐๐.๐๐			๔๕๗,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละออใจ บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนาฏยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอย
ชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างทำของ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๕ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายสุรศักดิ์ สมภักดี.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นายสกนธ์ กิจรักษา.....)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(....นางละอองดาว บำรุงญาติ...)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางนงนุช ทองขาว.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค โทร. ๓๑๒

ที่ สป ๕๑๐๐๖/๑๓๗๔

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับลดวงเงินโครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ (งวดที่ ๑๐)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหมอ อ. บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ ๒๐๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ ๒๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงินสัญญาในอัตราค่าจ้าง เดือนละ ๔๕๗,๐๐๐. บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ รวมเป็นเงิน ๕,๔๘๔,๐๐๐. บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจสอบโครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหมอ อ. บ้านหมอ จ.สระบุรี ตามที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณารายละเอียดดังนี้

๑. เครื่องสับย่อย ขำรุดไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากฟันสับสึกหรอ อาจส่งผลให้การดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามกระบวนการบดย่อยมูลฝอยพลาสติกให้เป็นชิ้นเล็กก่อนนำไปกำจัดตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

๒. เครื่อง MBT ระบบไฟฟ้าและเกลิยวฟลักกลับกองขำรุดไม่สามารถใช้งานได้ทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการใช้รถตักแทน ซึ่งเครื่อง MBT คือ การจัดการขยะมูลฝอยโดยระบบเชิงกล-ชีวภาพ-การบำบัดโดยใช้ระบบความร้อน (Mechanical-Biological waste Treatment) ซึ่งเป็นกระบวนการหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงแข็ง (RDF) การใช้รถตักดำเนินการแทนเครื่อง MBT ทำให้ขั้นตอนการกำจัดขยะมูลฝอยอาจไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. เครื่องอัดก้อนขยะเชื้อเพลิงแข็งทดแทน RDF ไม่ได้ใช้งาน ผู้รับจ้างแปรสภาพขยะในการกำจัดออกเป็นเชื้อเพลิงแข็งทดแทน RDF๑ เสนอให้พิจารณาตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียด คือ รายงานการรับขยะเข้า ๑,๐๒๒.๘๑ ตัน ผู้รับจ้างคัดแยกขยะรีไซเคิล ๖๑.๕๑ ตัน RDF ๔๗๘.๖๐ ตัน ขยะอันตราย ๐.๕๙ ตัน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๔ ตัน กำจัดขยะมูลฝอยที่เข้ามายังศูนย์เฉลี่ย ๒๐.๐๓ ตันต่อวัน และค่าใช้จ่ายดังนี้

๔.๑ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวนเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท

๔.๒ ไม่มีการชำระค่าสาธารณูปโภค

๔.๓ ค่าแรงงานจำนวน ๑๘ คน จำนวนเงิน ๒๖๒,๐๐๐ บาท

๔.๔ ค่าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ จำนวนเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท

๓. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๙ การทำสัญญา

มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

การทำสัญญารายใดถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระทำได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ในกรณีที่เมื่ออาจทำสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้ และจำเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นมาใหม่ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่การทำสัญญาตามแบบที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว ก็ให้กระทำได้ ฯลฯ

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

หมวด ๑๐ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

มาตรา ๑๐๐ ในการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ

องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙๖ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่งและวรรคสามซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุให้ได้รับคำตอบตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด ฯลฯ

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯพ.ศ.๒๕๖๐

ฯลฯ

หมวด ๕ การทำสัญญาและหลักประกันสัญญา

ข้อ ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง และต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณี

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติ จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน

(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ นั้นๆ ก็ได้

(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้อย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และให้รับรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น

ข้อ ๑๗๗...


ข้อ ๑๗๗ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุม ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขึ้นไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที ฯลฯ

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินการการจัดขยะไม่น้อยกว่าวันละ ๒๐ ตัน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ขอเสนอปรับลดรายการค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า ตามจริง โดยไม่มีการชำระค่าสาธารณูปโภค ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายตามรูปแบบรายการมียอดจ่ายตามจริง เป็นเงิน ๓๘๙,๐๐๐. บาท เพื่อความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการขอเสนอปรับลดวงเงินตามรูปแบบรายการที่ปรากฏในสัญญาแต่ ยอดจ่ายจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและสั่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป




(นางโชติรส อาดำ)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ



(นางสาววาทินี วงศาโรจน์)
กรรมการตรวจรับพัสดุ



(นางเด่นนภา คำผอง)
กรรมการตรวจรับพัสดุ



(นายทนพทัต ชิตตะสังกุลพงษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี