



สัญญาซื้อขายทั่วไป

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเปรี้ยว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มารารอน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๕ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดย นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๑๓๕๖๕๕๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน ๓ แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๕๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. ตามหนังสือ บริษัท มารารอน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ มธ. ๒๕๖๘-๓/๐๐๑.๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างและเบิกเงินงวด โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน ๓ แห่ง ทางบริษัทฯ ได้เข้าสำรวจพื้นที่ในโครงการฯ พบว่าพื้นที่บางแห่งยังไม่พร้อมในการเข้าดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในการให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัยดังกล่าว โดยพิจารณาจากความพร้อมของสถานที่ในการเข้าดำเนินการและขอให้กำหนดการเบิกงวดงานที่ ๑ - ๖ ให้สามารถส่งมอบได้หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยพิจารณาให้แต่ละแห่งสามารถส่งมอบในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้ ต่อไป

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

๒. ผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย บริเวณเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี แบบทำสัญญาซื้อขาย ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๓.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน หน้า ๖๔ พบว่าแบบขยายฐานรากอาคารชนิดของเสาเข็ม ระบุเป็นเสาเข็มตอกสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับตารางรายการวัสดุในปริมาณงานในสัญญา ๓.๕ ผนวก ๕ ใบแสดงราคาแต่ละรายการ หน้า ๓๗ งานเสาเข็ม ระบุไว้เป็นเสาเข็มชนิดเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ซึ่งเมื่อพิจารณาตามสภาพในบริเวณก่อสร้างมีบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ ควรเลือกใช้เสาเข็มชนิดเสาเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบจากการตอกเสาเข็มอาจทำให้อาคารบ้านเรือนแตกร้าว และเป็นการลดมลภาวะทางเสียง ดังนั้น ควรแก้ไขแบบแปลนฐานรากอาคารจากฐานเสาเข็มชนิดตอกสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร เป็นเสาเข็มชนิดเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ให้สอดคล้องกับตารางปริมาณงานในสัญญา และเหมาะสมกับสภาพบริเวณก่อสร้าง ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับวงเงินในสัญญาจ้างแต่อย่างใด

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน พร้อมตัวแทนบริษัทฯ (ผู้ขาย) ได้ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขสัญญาซื้อขายกรณีเบิกเงินงวด และแบบแปลนโครงการฯ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักช่าง จากการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน มีมติให้แก้ไขสัญญาซื้อขายดังนี้

(๑) แก้ไขข้อ ๖ การชำระเงิน

จากเดิม

หมายเหตุ ๑. งวดงานที่ ๗, ๘, ๙ จะส่งมอบได้หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ หรือ ๖ ไว้แล้วเท่านั้น

๒. งวดงานที่ ๗, ๘, ๙ ผู้ขายสามารถส่งมอบงานในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้

แก้ไขเป็น

หมายเหตุ ๑. การส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๑,๓,๕ ผู้ขายสามารถส่งมอบงานในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้ และงวดที่ ๒, ๔, ๖ ผู้ขายสามารถส่งมอบงานในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้ แต่จะส่งมอบงานงวดที่ ๗, ๘, ๙ ได้หลังจากที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ ไว้แล้วเท่านั้น

๒. งานงวดที่ ๗, ๘, ๙ ผู้ขายสามารถส่งมอบงานในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

(๒) แก้ไขแบบแปลนก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย บริเวณเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

จากเดิม ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๓.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน หน้า ๖๔ แบบขยายฐานรากอาคารชนิดของเสาเข็มระบุเป็นเสาเข็มตอกสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร ให้ยกเลิก

แก้ไขเป็น ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๓.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน หน้า ๖๔ แบบขยายฐานรากอาคารชนิดของเสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร รายละเอียดแบบแปลนตามเอกสารแนบท้าย

รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๓๐๘๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาซื้อขาย ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานเสนอ วงเงินตามสัญญาซื้อขายให้เป็นไปตามเดิมเป็นเงินจำนวน ๕๕,๕๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสน แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๕๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า บาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร แห่งที่ ๑ แล้วเสร็จ ดังรายการต่อไปนี้

หมวดงานโครงสร้าง

-ปรับปรุงที่วางผังอาคาร

-งานก่อสร้าง ฐานรากอาคาร คสล.

-งานก่อสร้างตอม่อ,คานคอดิน คสล.

-งานก่อสร้างพื้นคสล.

-งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก เสา,และ โครงหลังคาและทาสีรองพื้นกันสนิมให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๕๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร แห่งที่ ๑ แล้วเสร็จ ดังรายการต่อไปนี้

หมวดงานสถาปัตยกรรม

- งานวัสดุทำพื้นภายในอาคารทั้งหมด (ยกเว้นภายนอกอาคาร)
- งานฝ้าเพดานภายนอกและภายใน
- งานผนังภายนอกทั้งหมด
- งานมุงหลังคาทั้งหมด
- งานประตูหน้าต่างทั้งหมด
- ทาสีรองพื้นภายนอก รองพื้นภายในอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- งานระบบปรับอากาศทั้งหมด
- งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด
- งานติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบครุภัณฑ์กีฬาส่วนที่จำเป็นที่จะก่อสร้างพร้อมอาคาร (ถ้ามี)

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๕๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งที่ ๒ แล้วเสร็จ ดังรายการต่อไปนี้

หมวดงานโครงสร้าง

- ปรับพื้นที่วางผังอาคาร
- งานก่อสร้างฐานรากอาคาร คสล.
- งานก่อสร้างตอม่อ, คานคอดิน คสล.
- งานก่อสร้างพื้นคสล.
- งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก เสา, และ โครงหลังคาและทาสีรองพื้นกันสนิมให้แล้วเสร็จภายใน

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๕๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งที่ ๒ แล้วเสร็จ ดังรายการต่อไปนี้

หมวดงานสถาปัตยกรรม

- งานวัสดุทำพื้นภายในอาคารทั้งหมด (ยกเว้นภายนอกอาคาร)
- งานฝ้าเพดานภายนอกและภายใน
- งานผนังภายนอกทั้งหมด
- งานมุงหลังคาทั้งหมด
- งานประตูหน้าต่างทั้งหมด
- ทาสีรองพื้นภายนอก รองพื้นภายในอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- งานระบบปรับอากาศทั้งหมด
- งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด
- งานติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบครุภัณฑ์ที่จำเป็นที่จะก่อสร้างพร้อมอาคาร (ถ้ามี)

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๕๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งที่ ๓ แล้วเสร็จ ดังรายการต่อไปนี้

หมวดงานโครงสร้าง

- งานถมดิน แล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่วางผังอาคาร
- งานก่อสร้างฐานรากอาคาร คสล.
- งานก่อสร้างตอม่อ, คานคอดิน คสล.
- งานก่อสร้างพื้นคสล.
- งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก เสา, และ โครงหลังคาและทาสีรองพื้นกันสนิมให้แล้วเสร็จภายใน

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๕๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ก่อสร้างอาคารแห่งที่ ๓ แล้วเสร็จ ดังรายการต่อไปนี้

หมวดงานสถาปัตยกรรม

- งานวัสดุทำพื้นภายในอาคารทั้งหมด (ยกเว้นภายนอกอาคาร)
- งานฝ้าเพดานภายนอกและภายใน
- งานผนังภายนอกทั้งหมด
- งานมุงหลังคาทั้งหมด
- งานประตูหน้าต่างทั้งหมด
- ทาสีรองพื้นภายนอก รองพื้นภายในอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- งานระบบปรับอากาศทั้งหมด
- งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด
- งานติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบครุภัณฑ์ที่จำเป็นที่จะก่อสร้างพร้อมอาคาร (ถ้ามี)

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๕๕๗,๖๗๗.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบงานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ภายในอาคารแห่งที่ ๑ ดังนี้

หมวดเครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจ

- | | |
|---|-----------------|
| ๑. เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพานแข็ง | จำนวน ๓ เครื่อง |
| ๒. เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพาน | จำนวน ๔ เครื่อง |
| ๓. จักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น | จำนวน ๕ เครื่อง |
| ๔. เครื่องบริหารร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง | จำนวน ๕ เครื่อง |
| ๕. เครื่องปั่นทดสอบสมรรถภาพแบบมีพนักงาน | จำนวน ๔ เครื่อง |
| ๖. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเลียนแบบการเดินตามธรรมชาติแบบจานปั่น | จำนวน ๕ เครื่อง |

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

๗. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออกส่วนข้าง จำนวน ๑ เครื่อง
และหลังส่วนบนแบบลูกบิดปรับได้
๘. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก จำนวน ๒ เครื่อง
๙. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อไหล่แบบลูกบิดปรับได้ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๐. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง จำนวน ๒ เครื่อง
๑๑. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแบบลูกบิดปรับได้ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๒. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าแบบลูกบิดปรับได้ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๓. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง จำนวน ๑ เครื่อง
ทำนั่งแบบลูกบิดปรับได้
๑๔. อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวมแบบดิ่ง จำนวน ๒ เครื่อง

หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบ FREE WEIGHT

๑๕. อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนัก SMITH พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐กก. จำนวน ๒ เครื่อง
๑๖. เก้าอี้ฝึกบาร์เบลแบบราบพร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. จำนวน ๑ ตัว
๑๗. เก้าอี้ฝึกบาร์เบลแบบลาดเอียงพร้อมชุดน้ำหนัก ๑๕๐ กก. จำนวน ๑ ตัว
๑๘. เก้าอี้ฝึกบาร์เบลแบบมีความชันพร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. จำนวน ๑ ตัว
๑๙. ม้าฝึกกล้ามเนื้อหลังแบบ ๔๕ องศา จำนวน ๒ เครื่อง
๒๐. เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อท้อง จำนวน ๒ เครื่อง
๒๑. เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับได้ จำนวน ๒ เครื่อง
๒๒. เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบราบ จำนวน ๑ ชุด
๒๓. อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ จำนวน ๓ เครื่อง
๒๔. ดัมเบลหุ้มยาง น้ำหนัก ๒.๕ – ๒๕ กิโลกรัม พร้อมชั้นวาง จำนวน ๑ ชุด

หมวดเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

๒๕. เครื่องกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพการเดิน จำนวน ๔ เครื่อง
๒๖. เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีนักวิ่ง จำนวน ๓ เครื่อง

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



๒๗. เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีน้ำหนักพืงและมีแขนโยก	จำนวน ๓ เครื่อง
๒๘. อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวม	จำนวน ๑๐ เครื่อง
๒๙. เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อข้อต่อ ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง	จำนวน ๓ เครื่อง
๓๐. แผ่นยางรองพื้นพร้อมติดตั้ง	จำนวน ๓๕๕ ตร.ม.

- ทดสอบการใช้ครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย,ชุดตรวจสมรรถภาพทางกาย

ต่าง ๆทุกประเภทพร้อมใช้งาน

- งานลาน คสล. รอบอาคารแล้วเสร็จ

- งานสีภายนอกภายในทั้งหมด งานปรับภูมิทัศน์และส่วนอื่นที่เหลือตามสัญญาจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๕๕๗,๖๗๗.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ภายในอาคารแห่งที่ ๒ ดังนี้

หมวดเครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจ

๑. เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพานแข็ง	จำนวน ๓ เครื่อง
๒. เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพาน	จำนวน ๔ เครื่อง
๓. จักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น	จำนวน ๕ เครื่อง
๔. เครื่องบริหารร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง	จำนวน ๕ เครื่อง
๕. เครื่องปั่นทดสอบสมรรถภาพแบบมีน้ำหนักพืง	จำนวน ๔ เครื่อง
๖. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเลียนแบบการเดินตามธรรมชาติแบบจานปั่น	จำนวน ๕ เครื่อง

หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

๗. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออกส่วนข้าง	จำนวน ๑ เครื่อง
และหลังส่วนบนแบบลูกบิดปรับได้	
๘. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก	จำนวน ๒ เครื่อง
๙. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อไหล่แบบลูกบิดปรับได้	จำนวน ๑ เครื่อง
๑๐. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง	จำนวน ๒ เครื่อง
๑๑. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแบบลูกบิดปรับได้	จำนวน ๑ เครื่อง
๑๒. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าแบบลูกบิดปรับได้	จำนวน ๑ เครื่อง
๑๓. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง	จำนวน ๑ เครื่อง

ทำนั่งแบบลูกบิดปรับได้

๑๔. อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวมแบบคิง	จำนวน ๒ เครื่อง
--	-----------------

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบ FREE WEIGHT

๑๕. อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักSMITH พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก.จำนวน ๒ เครื่อง
๑๖. เก้าอี้ฝึกบาร์เบลแบบราบพร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. จำนวน ๑ ตัว
๑๗. เก้าอี้ฝึกบาร์เบลแบบลาดเอียงพร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. จำนวน ๑ ตัว
๑๘. เก้าอี้ฝึกบาร์เบลแบบมีความชันพร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. จำนวน ๑ ตัว
๑๙. ม้าฝึกกล้ามเนื้อหลังแบบ ๔๕ องศา จำนวน ๒ เครื่อง
๒๐. เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อท้อง จำนวน ๒ เครื่อง
๒๑. เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับได้ จำนวน ๒ เครื่อง
๒๒. เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบราบ จำนวน ๑ ชุด
๒๓. อุปกรณ์ยึดเหยียดกล้ามเนื้อ จำนวน ๓ เครื่อง
๒๔. ดัมเบลหุ้มยางน้ำหนัก ๒.๕ – ๒๕ กิโลกรัม พร้อมชั้นวาง จำนวน ๑ ชุด

หมวดเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

๒๕. เครื่องกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพการเดิน จำนวน ๔ เครื่อง
๒๖. เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีน้ำหนักฟิง จำนวน ๓ เครื่อง
๒๗. เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีน้ำหนักฟิงและมีแขนโยก จำนวน ๓ เครื่อง
๒๘. อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวม จำนวน ๑๐ เครื่อง
๒๙. เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อข้อต่อทั้งส่วนบนและส่วนล่าง จำนวน ๓ เครื่อง
๓๐. แผ่นยางรองพื้นพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๕๕ ตร.ม.

- ทดสอบการใช้ครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย,ชุดตรวจสอบสมรรถภาพทางกายต่าง ๆ ทุกประเภทพร้อมใช้งาน

- งานสีภายนอกภายในทั้งหมด งานปรับภูมิทัศน์และส่วนอื่นที่เหลือตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๒๓,๕๕๗,๕๗๖.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ภายในอาคารแห่งที่ ๓ ดังนี้

หมวดเครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจ

- | | |
|---|-----------------|
| ๑. เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพานแข็ง | จำนวน ๓ เครื่อง |
| ๒. เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพาน | จำนวน ๔ เครื่อง |
| ๓. จักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น | จำนวน ๕ เครื่อง |
| ๔. เครื่องบริหารร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง | จำนวน ๕ เครื่อง |
| ๕. เครื่องปั่นทดสอบสมรรถภาพแบบมีพนักงาน | จำนวน ๔ เครื่อง |
| ๖. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเลียนแบบการเดินตามธรรมชาติแบบจานปั่น | จำนวน ๕ เครื่อง |

หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

- | | |
|--|-----------------|
| ๗. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออกส่วนข้าง และหลังส่วนบนแบบลูกเบียวปรับได้ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๘. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๙. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อไหล่แบบลูกเบียวปรับได้ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๑๐. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๑๑. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแบบลูกเบียวปรับได้ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๑๒. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าแบบลูกเบียวปรับได้ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๑๓. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง ทำนั่งแบบลูกเบียวปรับได้ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๑๔. อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวมแบบดิ่ง | จำนวน ๒ เครื่อง |

หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบ FREE WEIGHT

- | | |
|---|-----------------|
| ๑๕. อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนัก SMITH พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๑๖. แก้อั้วฝึกบาร์เบลแบบราบพร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. | จำนวน ๑ ตัว |
| ๑๗. แก้อั้วฝึกบาร์เบลแบบลาดเอียง พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. | จำนวน ๑ ตัว |
| ๑๘. แก้อั้วฝึกบาร์เบลแบบมีความชันพร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. | จำนวน ๑ ตัว |

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



๑๙. ม้าฝึกกล้ำมเนื้อหลังแบบ ๔๕ องศา	จำนวน ๒ เครื่อง
๒๐. เก้าอี้ฝึกกล้ำมเนื้อท้อง	จำนวน ๒ เครื่อง
๒๑. เก้าอี้ฝึกคัมเบลแบบปรับได้	จำนวน ๒ เครื่อง
๒๒. เก้าอี้ฝึกคัมเบลแบบราบ	จำนวน ๑ ชุด
๒๓. อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ำมเนื้อ	จำนวน ๓ เครื่อง
๒๔. คัมเบลหุ้มยางน้ำหนัก ๒.๕-๒.๕ กิโลกรัม พร้อมชั้นวาง	จำนวน ๑ ชุด
หมวดเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ	
๒๕. เครื่องกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพการเดิน	จำนวน ๔ เครื่อง
๒๖. เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีพนักงาน	จำนวน ๓ เครื่อง
๒๗. เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีพนักงานและมีแขนโยก	จำนวน ๓ เครื่อง
๒๘. อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ำมเนื้อรวม	จำนวน ๑๐ เครื่อง
๒๙. เครื่องออกกำลังกายกล้ำมเนื้อข้อต่อทั้งส่วนบนและส่วนล่าง	จำนวน ๓ เครื่อง
๓๐. แผ่นยางรองพื้นพร้อมติดตั้ง	จำนวน ๓๕๕ ตร.ม.

- ทดสอบการใช้ครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย,ชุดตรวจสมรรถภาพทางกาย

ต่าง ๆทุกประเภทพร้อมใช้งาน

- งานสัปดาห์นอกภายในทั้งหมด งานปรับภูมิทัศน์และส่วนอื่นที่เหลือตามสัญญาจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และได้ตรวจรับมอบสิ่งของเรียบร้อยแล้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ได้ตรวจรับมอบสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ๑. จวคงานที่ ๗, ๘, ๙ จะส่งมอบได้หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จวคที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓
หรือ ๔ หรือ ๕ หรือ ๖ ไว้แล้วเท่านั้น

๒. จวคงานที่ ๗, ๘, ๙ ผู้ขายสามารถส่งมอบงานในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



ข้อ ๖. การชำระเงิน

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๕๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร แห่งที่ ๑ แล้วเสร็จ ดังรายการต่อไปนี้

หมวดงานโครงสร้าง

- ปรับพื้นที่วางผังอาคาร
- งานก่อสร้าง ฐานรากอาคาร คสล.
- งานก่อสร้างตอม่อ,คานคอดิน คสล.
- งานก่อสร้างพื้นคสล.
- งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก เสา,และ โครงหลังคาและทาสีรองพื้นกันสนิมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๕๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร แห่งที่ ๑ แล้วเสร็จ ดังรายการต่อไปนี้

หมวดงานสถาปัตยกรรม

- งานวัสดุทำพื้นภายในอาคารทั้งหมด (ยกเว้นภายนอกอาคาร)
 - งานฝ้าเพดานภายนอกและภายใน
 - งานผนังภายนอกทั้งหมด
 - งานมุงหลังคาทั้งหมด
 - งานประตูหน้าต่างทั้งหมด
 - ทาสีรองพื้นภายนอก รองพื้นภายในอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
 - งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
 - งานระบบปรับอากาศทั้งหมด
 - งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด
 - งานติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนที่จำเป็นที่จะก่อสร้างพร้อมอาคาร (ถ้ามี)
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๕๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า บาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งที่ ๒ แล้วเสร็จ ดังรายการต่อไปนี้

หมวดงานโครงสร้าง

- ปรับพื้นที่วางผังอาคาร
- งานก่อสร้างฐานรากอาคาร คสล.
- งานก่อสร้างตอม่อ,คานาคอดิน คสล.
- งานก่อสร้างพื้นคสล.
- งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก เสา,และ โครงหลังคาและทาสีรองพื้นกันสนิมให้แล้วเสร็จภายใน

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๕๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า บาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งที่ ๒ แล้วเสร็จ ดังรายการต่อไปนี้

หมวดงานสถาปัตยกรรม

- งานวัสดุทำพื้นภายในอาคารทั้งหมด (ยกเว้นภายนอกอาคาร)
- งานฝ้าเพดานภายนอกและภายใน
- งานผนังภายนอกทั้งหมด
- งานมุงหลังคาทั้งหมด
- งานประตูหน้าต่างทั้งหมด
- ทาสีรองพื้นภายนอก รองพื้นภายในอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- งานระบบปรับอากาศทั้งหมด
- งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด
- งานติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนทั้งไฟฟ้าส่วนที่จำเป็นที่จะก่อสร้างพร้อมอาคาร (ถ้ามี)

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๕๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า บาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งที่ ๓ แล้วเสร็จ ดังรายการต่อไปนี้

หมวดงานโครงสร้าง

- งานถมดิน แล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่วางผังอาคาร
- งานก่อสร้างฐานรากอาคาร คสล.
- งานก่อสร้างตอม่อ,คานาคอดิน คสล.
- งานก่อสร้างพื้นคสล.
- งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก เสา,และโครงหลังคาและทาสีรองพื้นกันสนิมให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๕๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า บาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ก่อสร้างอาคารแห่งที่ ๓ แล้วเสร็จ ดังรายการต่อไปนี้

หมวดงานสถาปัตยกรรม

- งานวัสดุทำพื้นภายในอาคารทั้งหมด (ยกเว้นภายนอกอาคาร)
 - งานฝ้าเพดานภายนอกและภายใน
 - งานผนังภายนอกทั้งหมด
 - งานมุงหลังคาทั้งหมด
 - งานประตูหน้าต่างทั้งหมด
 - ทาสีรองพื้นภายนอก รองพื้นภายในอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
 - งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
 - งานระบบปรับอากาศทั้งหมด
 - งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด
 - งานติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนทั้งที่พาส่วนที่จำเป็นที่จะก่อสร้างพร้อมอาคาร (ถ้ามี)
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๕๕๗,๖๗๗.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบงานครบถ้วนพร้อมติดตั้ง ภายในอาคารแห่งที่ ๑ ดังนี้

หมวดเครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจ

- | | |
|---|-----------------|
| ๑. เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพานแข็ง | จำนวน ๓ เครื่อง |
| ๒. เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพาน | จำนวน ๔ เครื่อง |
| ๓. จักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น | จำนวน ๕ เครื่อง |
| ๔. เครื่องบริหารร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง | จำนวน ๕ เครื่อง |
| ๕. เครื่องปั่นทดสอบสมรรถภาพแบบมีพนักงาน | จำนวน ๔ เครื่อง |
| ๖. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเลียนแบบการเดินตามธรรมชาติแบบจานปั่น | จำนวน ๕ เครื่อง |

หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

- | | |
|---|-----------------|
| ๗. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออกส่วนข้าง
และหลังส่วนบนแบบลูกเบียวปรับได้ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๘. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๙. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อไหล่แบบลูกเบียวปรับได้ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๑๐. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๑๑. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแบบลูกเบียวปรับได้ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๑๒. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าแบบลูกเบียวปรับได้ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๑๓. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง
ทำนั่งแบบลูกเบียวปรับได้ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๑๔. อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวมแบบดิ่ง | จำนวน ๒ เครื่อง |

หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบ FREE WEIGHT

- | | |
|--|-----------------|
| ๑๕. อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนัก SMITH พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐กก. | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๑๖. แก้วฝึกบาร์เบลแบบราบพร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. | จำนวน ๑ ตัว |
| ๑๗. แก้วฝึกบาร์เบลแบบลาดเอียงพร้อมชุดน้ำหนัก ๑๕๐ กก. | จำนวน ๑ ตัว |
| ๑๘. แก้วฝึกบาร์เบลแบบมีความชันพร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. | จำนวน ๑ ตัว |

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



๑๙. ม้าฝึกกล้ำเนื้อหลังแบบ ๔๕ องศา	จำนวน ๒ เครื่อง
๒๐. เก้าอี้ฝึกกล้ำเนื้อท้อง	จำนวน ๒ เครื่อง
๒๑. เก้าอี้ฝึกคัมเบลแบบปรับได้	จำนวน ๒ เครื่อง
๒๒. เก้าอี้ฝึกคัมเบลแบบราบ	จำนวน ๑ ชุด
๒๓. อุปกรณ์ยึดเหยียดกล้ามเนื้อ	จำนวน ๓ เครื่อง
๒๔. คัมเบลหุ้มยาง น้ำหนัก ๒.๕ - ๒๕ กิโลกรัม พร้อมชั้นวาง	จำนวน ๑ ชุด
หมวดเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ	
๒๕. เครื่องกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพการเดิน	จำนวน ๔ เครื่อง
๒๖. เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีพนักพิง	จำนวน ๓ เครื่อง
๒๗. เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีพนักพิงและมีแขนโยก	จำนวน ๓ เครื่อง
๒๘. อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวม	จำนวน ๑๐ เครื่อง
๒๙. เครื่องออกกำลังกายกล้ำเนื้อข้อต่อ ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง	จำนวน ๓ เครื่อง
๓๐. แผ่นยางรองพื้นพร้อมติดตั้ง	จำนวน ๓๕๕ ตร.ม.

- ทดสอบการใช้ครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย,ชุดตรวจสมรรถภาพทางกาย

ต่าง ๆทุกประเภทพร้อมใช้งาน

- งานลาน คสล. รอบอาคารแล้วเสร็จ

- งานสีภายนอกภายในทั้งหมด งานปรับภูมิทัศน์และส่วนอื่นที่เหลือตามสัญญาจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๘๙๗,๖๗๗.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ภายในอาคารแห่งที่ ๒ ดังนี้

หมวดเครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจ

๑. เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพานแข็ง	จำนวน ๓ เครื่อง
๒. เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพาน	จำนวน ๔ เครื่อง
๓. จักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น	จำนวน ๕ เครื่อง
๔. เครื่องบริหารร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง	จำนวน ๕ เครื่อง
๕. เครื่องปั่นทดสอบสมรรถภาพแบบมีพนักพิง	จำนวน ๔ เครื่อง
๖. เครื่องฝึกกล้ำเนื้อเลียนแบบการเดินตามธรรมชาติแบบจานปั่น	จำนวน ๕ เครื่อง

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

- | | |
|--|-----------------|
| ๗. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อออกส่วนข้าง
และหลังส่วนบนแบบลูกบิดปรับได้ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๘. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๙. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อไหล่แบบลูกบิดปรับได้ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๑๐. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๑๑. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแบบลูกบิดปรับได้ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๑๒. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าแบบลูกบิดปรับได้ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๑๓. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง
ทำนั่งแบบลูกบิดปรับได้ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๑๔. อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวมแบบดิ่ง | จำนวน ๒ เครื่อง |

หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบ FREE WEIGHT

- | | |
|--|-----------------|
| ๑๕. อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักSMITH พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๑๖. เก้าอี้ฝึกบาร์เบลแบบราบพร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. | จำนวน ๑ ตัว |
| ๑๗. เก้าอี้ฝึกบาร์เบลแบบลาดเอียงพร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. | จำนวน ๑ ตัว |
| ๑๘. เก้าอี้ฝึกบาร์เบลแบบมีความชันพร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. | จำนวน ๑ ตัว |
| ๑๙. ม้าฝึกกล้ามเนื้อหลังแบบ ๔๕ องศา | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๒๐. เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อท้อง | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๒๑. เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับได้ | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๒๒. เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบราบ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒๓. อุปกรณ์ยึดเหยียดกล้ามเนื้อ | จำนวน ๓ เครื่อง |
| ๒๔. ดัมเบลหุ้มยางน้ำหนัก ๒.๕ – ๒๕ กิโลกรัม พร้อมชั้นวาง | จำนวน ๑ ชุด |

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



หมวดเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

๒๕. เครื่องกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพการเดิน	จำนวน ๔ เครื่อง
๒๖. เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีน้ำหนักฟิง	จำนวน ๓ เครื่อง
๒๗. เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีน้ำหนักฟิง และมีแขนโยก	จำนวน ๓ เครื่อง
๒๘. อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวม	จำนวน ๑๐ เครื่อง
๒๙. เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อข้อต่อ ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง	จำนวน ๓ เครื่อง
๓๐. แผ่นยางรองพื้นพร้อมติดตั้ง	จำนวน ๓๕๕ ตร.ม.

- ทดสอบการใช้ครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย,ชุดตรวจสมรรถภาพทางกายต่าง ๆ ทุกประเภทพร้อมใช้งาน

- งานสัณนิษฐานนอกภายในทั้งหมด งานปรับปรุงทัศนียภาพและส่วนอื่นที่เหลือตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๒๓,๕๘๗,๕๖๖.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ภายในอาคารแห่งที่ ๓ ดังนี้

หมวดเครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจ

๑. เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพานแข็ง	จำนวน ๓ เครื่อง
๒. เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพาน	จำนวน ๔ เครื่อง
๓. จักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น	จำนวน ๕ เครื่อง
๔. เครื่องบริหารร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง	จำนวน ๕ เครื่อง
๕. เครื่องปั่นทดสอบสมรรถภาพแบบมีน้ำหนักฟิง	จำนวน ๔ เครื่อง
๖. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเลียนแบบการเดินตามธรรมชาติแบบจานปั่น	จำนวน ๕ เครื่อง

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

๗. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อออกส่วนข้าง จำนวน ๑ เครื่อง
และหลังส่วนบนแบบลูกบิดปรับได้
๘. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก จำนวน ๒ เครื่อง
๙. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อไหล่แบบลูกบิดปรับได้ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๐. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง จำนวน ๒ เครื่อง
๑๑. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแบบลูกบิดปรับได้ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๒. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าแบบลูกบิดปรับได้ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๓. เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง จำนวน ๑ เครื่อง
ทำนั่งแบบลูกบิดปรับได้
๑๔. อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวมแบบดิ่ง จำนวน ๒ เครื่อง

หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบ FREE WEIGHT

๑๕. อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนัก SMITH พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. จำนวน ๒ เครื่อง
๑๖. เก้าอี้ฝึกบาร์เบลแบบราบพร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. จำนวน ๑ ตัว
๑๗. เก้าอี้ฝึกบาร์เบลแบบลาดเอียง พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. จำนวน ๑ ตัว
๑๘. เก้าอี้ฝึกบาร์เบลแบบมีความชันพร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก ๑๕๐ กก. จำนวน ๑ ตัว
๑๙. ม้าฝึกกล้ามเนื้อหลังแบบ ๔๕ องศา จำนวน ๒ เครื่อง
๒๐. เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อท้อง จำนวน ๒ เครื่อง
๒๑. เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับได้ จำนวน ๒ เครื่อง
๒๒. เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบราบ จำนวน ๑ ชุด
๒๓. อุปกรณ์ยึดเหยียดกล้ามเนื้อ จำนวน ๓ เครื่อง
๒๔. ดัมเบลหุ้มยางน้ำหนัก ๒.๕-๒๕ กิโลกรัม พร้อมชั้นวาง จำนวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

หมวดเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

๒๕. เครื่องกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพการเดิน	จำนวน ๔ เครื่อง
๒๖. เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีพนักพิง	จำนวน ๑ เครื่อง
๒๗. เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีพนักพิงและมีแขนโยก	จำนวน ๑ เครื่อง
๒๘. อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวม	จำนวน ๑๐ เครื่อง
๒๙. เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อข้อต่อทั้งส่วนบนและส่วนล่าง	จำนวน ๑ เครื่อง
๓๐. แผ่นยางรองพื้นพร้อมติดตั้ง	จำนวน ๓๕๕ ตร.ม.

- ทดสอบการใช้ครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย,ชุดตรวจสมรรถภาพทางกาย

ต่าง ๆทุกประเภทพร้อมใช้งาน

- งานสัณนิษฐานนอกภายในทั้งหมด งานปรับปรุงทัศนียภาพและส่วนอื่นที่เหลือตามสัญญาจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และได้ตรวจรับมอบสิ่งของเรียบร้อยแล้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ได้ตรวจรับมอบสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ๑. การส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๑,๓,๕ ผู้ขายสามารถส่งมอบงานในแต่ละแห่งก่อนและ
หลังกันได้ และงวดที่ ๒,๔,๖ ผู้ขายสามารถส่งมอบงานในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้ แต่จะส่งมอบงาน
งวดที่ ๗, ๘, ๙ ได้หลังจากที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ ไว้แล้วเท่านั้น

๒. งานงวดที่ ๗, ๘, ๙ ผู้ขายสามารถส่งมอบงานในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้

แก้ไขแบบแปลนก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ บริเวณเทศบาล
ตำบลชลอชิตี อ.หนองแค จ.สระบุรี

จากเดิม ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๓.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน
หน้า ๖๔ แบบขยายฐานรากอาคารชนิดของเสาเข็มระบุเป็นเสาเข็มตอกสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร
ให้ยกเลิก

แก้ไขเป็น ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๓.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน
หน้า ๖๔ แบบขยายฐานรากอาคารชนิดของเสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร
รายละเอียดแบบแปลนตามเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

สัญญาซื้อขาย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชน

และผู้สู้งวัย จำนวน ๓ แห่ง

สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาซื้อขาย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางละออใจ บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร. ๐-๓๖๒๑-๔

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๑๐๒๖๑

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาซื้อขายเบิกเงินงวด และแบบแปลน โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน ๓ แห่ง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๑๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๒๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาซื้อติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๕๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ทำสัญญาซื้อขายกับ บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน ๓ แห่ง ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๙๙,๙๘๙,๙๐๐.- บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๙๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อเท็จจริง

๑. ตามหนังสือ บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด ที่ มธ. ๒๕๖๘-๓/๐๐๑.๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างและเบิกเงินงวด โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน ๓ แห่ง ทางบริษัทฯ ได้เข้าสำรวจพื้นที่ในโครงการฯ พบว่าพื้นที่บางแห่งยังไม่พร้อมในการเข้าดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในการให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุดังกล่าวโดยพิจารณาจากความพร้อมของสถานที่ในการเข้าดำเนินการและขอให้กำหนดการเบิกงวดงานที่ ๑ - ๖ ให้สามารถส่งมอบได้ หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยพิจารณาให้แต่ละแห่งสามารถส่งมอบในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้ต่อไป

สำเนาถูกต้อง

/๒.

นางสาวสุวรรณา ภาณี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-๒-

๒. ผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชน และผู้สูงวัย บริเวณเทศบาลตำบลชลธิษฐ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี แนบท้ายสัญญาซื้อขาย ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๓.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน หน้า ๖๔ พบว่าแบบขยายฐานรากอาคารชนิดของเสาเข็ม ระบุเป็นเสาเข็มตอกสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับตารางรายการวัสดุในปริมาณงานในสัญญา ๓.๕ ผนวก ๕ ใบแสดงราคาแต่ละรายการ หน้า ๓๗ งานเสาเข็ม ระบุไว้เป็นเสาเข็มชนิดเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ซึ่งเมื่อพิจารณาตามสภาพในบริเวณก่อสร้างมีบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ ควรเลือกใช้เสาเข็มชนิดเสาเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบจากการตอกเสาเข็มอาจทำให้อาคารบ้านเรือนแตกร้าว และเป็นการลดมลภาวะทางเสียง ดังนั้น ควรแก้ไขแบบแปลนฐานรากอาคารจากฐานเสาเข็มชนิดตอกสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร เป็นเสาเข็มชนิดเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ให้สอดคล้องกับตารางปริมาณงานในสัญญา และเหมาะสมกับสภาพบริเวณก่อสร้าง ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อเงินในสัญญาจ้างแต่อย่างใด

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน พร้อมตัวแทนบริษัทฯ (ผู้ขาย) ได้ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขสัญญาซื้อขายกรณีเบิกเงินงวด และแบบแปลนโครงการฯ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักช่าง จากการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน มีมติให้แก้ไขสัญญาซื้อขายดังนี้

(๑) แก้ไขข้อ ๖ การชำระเงิน

จากเดิม

หมายเหตุ ๑. งวดงานที่ ๗, ๘, ๙ จะส่งมอบได้หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ หรือ ๖ ไว้แล้วเท่านั้น

๒. งวดงานที่ ๗, ๘, ๙ ผู้ขายสามารถส่งมอบงานในแต่ละแห่งก่อนและ หลังกันได้

แก้ไขเป็น

หมายเหตุ ๑. การส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๑, ๓, ๕ ผู้ขายสามารถส่งมอบงานในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้ และงวดที่ ๒, ๔, ๖ ผู้ขายสามารถส่งมอบงานในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้ แต่จะส่งมอบงานงวดที่ ๗, ๘, ๙ ได้หลังจากที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ไว้แล้วเท่านั้น

๒. งานงวดที่ ๗, ๘, ๙ ผู้ขายสามารถส่งมอบงานในแต่ละแห่งก่อนและ หลังกันได้

(๒) แก้ไขแบบแปลนก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย บริเวณเทศบาลตำบลชลธิษฐ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

จากเดิม ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๓.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน หน้า ๖๔ แบบขยายฐานรากอาคารชนิดของเสาเข็มระบุเป็นเสาเข็มตอกสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร ให้ยกเลิก

แก้ไขเป็น ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๓.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน หน้า ๖๔ แบบขยายฐานรากอาคารชนิดของเสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร รายละเอียดแบบแปลนตามเอกสารแนบท้าย

สำนักงานท้องถิ่น
/ระเบียบ
(นางสาวสุวรรณา กาศิ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

มาตรา ๘๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๘๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน

(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ความปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้

ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ

(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/(๕)

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และให้รับรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติ ให้รับรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดำเนินการ ตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ รูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดแย้งไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้ รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาบคองได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้ส่งพนักงาน นั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ ของผู้มีหน้าที่ การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

อำนาจการสั่ง

(นางสาวสุวรรณา ภาณุ) /ข้อเสนอ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-๕-

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงของพื้นที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติให้แก่ไขสัญญาซื้อขาย ข้อ ๖ การชำระเงิน
แก้ไขเป็น

หมายเหตุ ๑. การส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๑,๓,๕ ผู้ขายสามารถส่งมอบงานในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้ และงวดที่ ๒,๔,๖ ผู้ขายสามารถส่งมอบงานในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้ แต่จะส่งมอบงานงวดที่ ๓,๕,๗ ได้หลังจากที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ ไว้แล้วเท่านั้น

๒. งานงวดที่ ๓,๕,๗ ผู้ขายสามารถส่งมอบงานในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้

๒. อนุมัติแก้ไขแบบแปลน ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๓.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน หน้า ๖๔ แบบขยายฐานรากอาคารชนิดของเสาเข็มระบุเป็นเสาเข็มตอกสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร (ให้ยกเลิก) และแก้ไขเป็นแบบขยายฐานรากอาคารชนิดของเสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร รายละเอียดแบบแปลนตามเอกสารแนบท้าย วงเงินตามสัญญาซื้อขายให้เป็นไปตามเดิมเป็นเงินจำนวน ๙๙,๙๘๙,๙๐๐.- บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลงนามหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



ประธานกรรมการฯ

(นางสาวนิภา ประชีพนาย)


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด



กรรมการฯ

(นางทิติยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด



กรรมการฯ

(นายรัศมีธศิลป์ มูลสาร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



กรรมการฯ


(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา




(นายสุริยทัต กิจเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางทิติยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



โครงการ

ก่อสร้างศูนย์สุขภาพประชาชนและผู้ป่วย

ที่ตั้งโครงการ

ถ.สุขุมวิท อ.เมือง นนทบุรี

สำรวจ

นายพรชัย แก้วจันทร์
วิศวกรชำนาญการพิเศษ (ว.ร.)

เขียนแบบ

นายชัยศักดิ์ ทิพย์
นักสำรวจและเขียนแบบ

วิศวกรโยธา

นายเกรียงศักดิ์ ชวสวน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ร.)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

นายสุชาติ ทองทัช

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจ

นายประพนธ์ สุขเกษม

ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายสุรศักดิ์ สมภักดี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นางวิจิตราพร เพชรประดับ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นางสาวนิภา ประสิทธิ์พลาย

อนุมัติ

(นายธนภณ อัครธัมภ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

มาตราส่วน 1 : 150

วันเดือนปี



แบบเลขที่ อบจ.นนทบุรี / 256

S2.01

40

แผ่นที่

จำนวนแผ่น





F1

แบบขยายฐานราก,ตอม่อ,เสา

SCALE

1:25



F2

แบบขยายฐานราก,ตอม่อ,เสา

SCALE

1:25

นางสาวสุวรรณา กาศิ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/-

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานปัญหาและอุปสรรค โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน ๓ แห่ง

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรื่องเดิม

๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๑๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๒๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาซื้อติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๕๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ทำสัญญาซื้อขายกับ บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน ๓ แห่ง ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๙๙,๙๙๙,๙๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๙๐วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อเท็จจริง

๑. ตามหนังสือ บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด ที่ มธ. ๒๕๖๘-๓/๐๐๑.๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างและเบิกเงินงวด โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน ๓ แห่ง ทางบริษัทฯ ได้เข้าสำรวจพื้นที่ในโครงการฯ พบว่าพื้นที่บางแห่งยังไม่พร้อมในการเข้าดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในการให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัยดังกล่าวโดยพิจารณาจากความพร้อมของสถานที่ในการเข้าดำเนินการและขอให้กำหนดการเบิกงวดงานที่ ๑ - ๖ ให้สามารถส่งมอบได้ หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยพิจารณาให้แต่ละแห่งสามารถส่งมอบในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้ต่อไป

สำนักงานท้องถิ่น

/๒.

นางสาวกนกนภา กษิ.
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๒. ผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชน และผู้สูงวัย บริเวณเทศบาลตำบลชลสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี แบบท้ายสัญญาซื้อขาย ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๓.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน หน้า ๖๔ พบว่าแบบขยายฐานรากอาคารชนิดของเสาเข็ม ระบุเป็นเสาเข็มตอกสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับตารางรายการวัสดุในปริมาณงานในสัญญา ๓.๕ ผนวก ๕ ใบแสดงราคาแต่ละรายการหน้า ๓๗ งานเสาเข็ม ระบุไว้เป็นเสาเข็มชนิดเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ซึ่งเมื่อพิจารณาตามสภาพในบริเวณก่อสร้างมีบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ ควรเลือกใช้เสาเข็มชนิดเสาเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบจากการตอกเสาเข็มอาจทำให้อาคารบ้านเรือนแตกร้าว และเป็นการลดมลภาวะทางเสียง ดังนั้น ควรแก้ไขแบบแปลนฐานรากอาคารจากฐานเสาเข็มชนิดตอกสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร เป็นเสาเข็มชนิดเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ให้สอดคล้องกับตารางปริมาณงานในสัญญา และเหมาะสมกับสภาพบริเวณก่อสร้าง ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับวงเงินในสัญญาจ้างแต่อย่างใด

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนัดประชุมพิจารณาปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว

(นายฤชากร ทองทัย)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(นายพรชัย แก้วบังวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

(นายมารุต ขาวสวน)

ผู้ควบคุมงาน

(นายพงศกร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสนธยา สนนอก)

นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ

- ทราบ และนัดประชุมพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักช่าง
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกรรมการฯ

ดำเนินการต่อไป

(นางสาวนิภา ประชีพนาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-ทราบและเข้าร่วมประชุม

-ทราบและเข้าร่วมประชุม

นางสาวสุวรรณา ภาวิ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ทราบและเข้าร่วมประชุม

(นายรัศมีธศิลป์ มูลสาร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ทราบและเข้าร่วมประชุม

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(นายภูริทัต กิจเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

MARATHON

มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
MARATHON (THAILAND) CO.,LTD.

มธ.2568-3/001.1

สำนักงาน อบจ.สระบุรี	เลขที่รับ 2687 วันที่ 4/ธ.ย./68
เอกสารแนบท้าย	
☒ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง - ฝ่ายสำรวจ ☐ - ฝ่ายออกแบบ ☐ ☐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	☐ ส่วนการโยธา - ฝ่ายสาธารณูปโภค ☐ - ฝ่ายเครื่องจักรกล ☐ - ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ☐

หน้า 90

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2568


เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างและเบิกเงินงวด โครงการประกวดราคาซื้อติดตั้ง
ครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุจำนวน 3 แห่ง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ด้วยบริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นคู่สัญญาในโครงการประกวดราคาซื้อ
ติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุจำนวน 3 แห่ง ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาเลขที่ 6 / 2568 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นั้น

ทางบริษัทฯ ได้เข้าสำรวจพื้นที่ในโครงการดังกล่าวแล้ว พบว่าพื้นที่บางแห่งยังไม่พร้อม
ในการในการเข้าดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบ ดังนั้น
ทางบริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์จากทางหน่วยงานในการให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้าง
สุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุดังกล่าว โดยพิจารณาจากความพร้อมของสถานที่ ในการเข้าดำเนินการ
และขอให้กำหนดการเบิกงวดงานที่ 1 - 6 ให้สามารถส่งมอบได้หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดย
พิจารณาให้แต่ละแห่งสามารถส่งมอบในแต่ละแห่งก่อนและหลังกันได้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณดา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ