

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)


สัญญาเลขที่ ๗๒/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มารารอน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๕ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยนายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๐๖๒๖๑๓๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. ตามหนังสือบริษัท มารารอน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ มธ.๒๕๖๘ - ๒/๐๐๒๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบลานวางเครื่องเล่นและแก้ไขผังสนามกีฬามวกเหล็ก ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดขนาดพื้นที่บริเวณลานสนามเด็กเล็กจากเดิม มีขนาด ๑๖๕ ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่เคลือบด้วยพื้นยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน หนา ๑๐ มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดไม่เพียงพอต่อการจัดวางอุปกรณ์สนามเด็กเล่นทางบริษัทฯ จึงขอขยายพื้นที่เป็นขนาดกว้าง ๖.๑ ม. X ยาว ๓๕.๒ ม. รวมเป็นขนาดพื้นที่ ๒๑๕.๑๒ ตารางเมตร โดยพื้นที่สนามเด็กเล่นที่เพิ่มมา ๖๔.๑๒ ตารางเมตร (ค่าของ + ค่าแรง) มีมูลค่า ๒๗๗,๘๖๕.๔๐ บาท ซึ่งงาน


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



คอนกรีตบล็อก (ค่าของ + ค่าแรง) มีมูลค่า ๓๕,๖๑๕.๔๑ บาท ส่วนต่างเป็นเงิน ๒๔๒,๒๖๓.๕๖ บาท ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียผลประโยชน์ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม จากการแก้ไขดังกล่าว

๒. หนังสือบริษัท มารารอน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ มร.๒๕๖๘ - ๒/๐๐๒๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนโรงเรียนหรรเทพ จากแบบก่อสร้างมีขนาดพื้นที่ของสนามกีฬาเกินเข้าไปในสนามกีฬาฟุตบอล ทำให้สนามฟุตบอลไม่ได้มาตรฐานตามแบบเบื้องต้น ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะให้สนามฟุตบอลคงไว้ โดยจะรื้อถอนสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา เพื่อใช้พื้นที่ส่วนดังกล่าวแทน ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียผลประโยชน์ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม จากการแก้ไขดังกล่าว

๓. ผู้ควบคุมงาน รายงานปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และภายในโรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ตำบลหรรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ดังนี้

๓.๑ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่นตามแบบมีขนาด ๑๙๕ ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดไม่เพียงพอต่อการจัดวางอุปกรณ์สนามเด็กเล่น รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/- ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

๓.๒ บริเวณภายในโรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ตำบลหรรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ขออนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนโรงเรียนหรรเทพ จากแบบก่อสร้างมีขนาดพื้นที่ของสนามกีฬาเกินเข้าไปในสนามกีฬาฟุตบอล ทำให้สนามฟุตบอลไม่ได้มาตรฐานตามแบบ เบื้องต้นทางโรงเรียนมีความประสงค์จะให้สนามฟุตบอลคงไว้ โดยจะรื้อถอนสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา เพื่อใช้พื้นที่ส่วนดังกล่าวแทน รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/- ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน พร้อมตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ร่วมประชุมตรวจสอบพื้นที่ และพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างจากการประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา ดังนี้

๔.๑ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ลดพื้นที่งานคอนกรีตบล็อก จากเดิม ๗๓๖ ตารางเมตร แก้ไขเป็น ๖๗๑.๘๘ ตารางเมตร เท่ากับลดพื้นที่งานคอนกรีตบล็อก ๖๔.๑๒ ตารางเมตร และขยายพื้นที่สนามเด็กเล่น จากเดิม ๑๙๕ ตารางเมตร แก้ไขเป็น ๒๓๕.๑๒ ตารางเมตร เท่ากับเพิ่มพื้นที่สนามเด็กเล่น ๖๔.๑๒ ตารางเมตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ในส่วนของงานที่ทำเพิ่มวงเงิน ค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

ก่อสร้างคงเดิม เป็นเงินจำนวน ๔๕,๗๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง

- บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลหมวกเหล็ก /

งานลด

งานพื้น Concrete Blocks จำนวน ๖๔.๑๒ ตารางเมตร ๆ ละ ๔๘๘.๓๑ บาท เป็นเงิน ๓๑,๓๑๐.๔๓ บาท ค่าแรง ๖๔.๑๒ ตารางเมตร ๆ ละ ๖๗.๑๔ บาท เป็นเงิน ๔,๓๐๕.๐๑ บาท รวมเป็นเงิน ๓๕,๖๑๕.๔๔ บาท /

งานเพิ่ม

งานพื้นสนามเด็กเล่น (รองพื้นปรับผิวหนา ๐.๒ มม., พื้นยางสังเคราะห์โฟลียูรีเทน หนา ๑๐ มม.) จำนวน ๖๔.๑๒ ตารางเมตร ๆ ละ ๓,๗๒๓.๓๕ บาท เป็นเงิน ๒๓๘,๗๔๑.๒๐ บาท ค่าแรง ๖๔.๑๒ ตารางเมตร ๆ ละ ๖๑๐.๓๕ บาท เป็นเงิน ๓๙,๑๓๘.๒๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗๗,๘๗๙.๔๐ บาท /

รวมราคาปรับลด - เพิ่ม ส่วนต่าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒,๒๖๓.๙๖ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์) ซึ่งทางบริษัท มารารอน (ประเทศไทย) จำกัด ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม จากการแก้ไขดังกล่าว (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานแนบท้าย)

๔.๒ บริเวณภายในโรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ตำบลหรรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะให้สนามฟุตบอลคงไว้ โดยจะรื้อถอนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อใช้พื้นที่ส่วนดังกล่าวแทน และแก้ไขตามแบบแปลนที่ขออนุมัติ รายละเอียดตามหนังสือฝ่ายบริหารการศึกษากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่ สป ๕๑๐๐๘/๑๕๑๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ /

๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามที่คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ และผู้ควบคุมงานเสนอ วงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ให้เป็นไปตามเดิม เป็นเงินจำนวน ๔๕,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ความใดในเอกสารแนบท้ายที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ ฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นอกจากการแก้ไขเอกสารแนบท้ายฉบับนี้แล้ว ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒๗ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

- แบบรูป โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง
- บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

มธ.2568-2/0021

วันที่ 14 สิงหาคม 2568

เอกสารแนบท้าย สัญญาจัดที่.....หน้า 67

สำนักช่าง มบง.สระบุรี	เลขที่รับ 3982 วันที่ 14 ส.ค. 68
☐ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง - ฝ่ายสำรวจ ☐ - ฝ่ายออกแบบ ☐ ☐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	☐ ส่วนการโยธา - ฝ่ายสาธารณูปโภค ☐ - ฝ่ายเครื่องจักรกล ☐ - ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ☐

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบลานวางเครื่องเด็กเล่นและแก้ไขผังสนามกีฬาหมวกเหล็ก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านช่างควบคุมงาน)

ด้วยบริษัท มารารอน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน 2 แห่ง บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลหมวกเหล็ก และภายในโรงเรียนเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีตามสัญญาเลขที่ 72/2568 นั้น

ทางหน่วยงานได้กำหนด ขนาดพื้นที่บริเวณลานสนามเด็กเล่นจากเดิม มีขนาด 175 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นเคลือบด้วยพื้นยางสังเคราะห์โพลียูรีเทนหนา 10 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดไม่เพียงพอกับการจัดวางอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ทางบริษัทฯจึงขอขยายพื้นที่ เป็นขนาด กว้าง 6.1 ม. X ยาว 39.2 ม. รวมเป็นขนาดพื้นที่ 239.12 ตารางเมตร โดยพื้นที่สนามเด็กเล่นที่เพิ่มมา 64.12 ตรม. (ค่าของ+ค่าแรง) มีมูลค่า 277,879.40 บาทซึ่งงานคอนกรีตบดอัด (ค่าของ+ค่าแรง) มีมูลค่า 35,615.41บาทส่วนต่างเป็นเงิน 242,263.96บาท ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียผลประโยชน์ซึ่งทางบริษัท มารารอน (ประเทศไทย) จำกัด ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม จากการแก้ไขดังกล่าว(ตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน
ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน

ที่ตั้งโครงการ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
1.2.3	งานพื้น							
	งานพื้นปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดเรียบ	3,949.00	ตร.ม.	106.38	420,094.62	64.00	252,736.00	672,830.62
	งานขัดมันเรียบ	3,949.00	ตร.ม.	20.30	80,164.70	40.00	157,960.00	238,124.70
	Concrete Blocks	736.00	ตร.ม.	400.00	294,400.00	55.00	40,480.00	334,880.00
	งานพื้นสนามฟุตบอล, ลานพื้นที่วางเครื่องออกกำลังกาย,	3,449.00	ตร.ม.	450.00	1,552,050.00	350.00	1,207,150.00	2,759,200.00
	ลานวางอัฒจันทร์ และลู่วิ่ง							
	พื้นสนามเด็กเล่น	175.00	ตร.ม.	3,050.00	533,750.00	500.00	87,500.00	621,250.00
	พื้นสนามวอลเลย์บอลและสนามตะกร้อ	326.00	ตร.ม.	2,795.00	911,170.00	500.00	163,000.00	1,074,170.00
	รวมงานพื้น				3,791,629.32		1,908,826.00	5,700,455.32
1.2.4	งานบันได							
	ฉาบปูนโครงสร้าง รวมจับเชิยม	20.00	ตร.ม.	84.03	1,680.60	115.00	2,300.00	3,980.60
	งานพื้นปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดเรียบ	20.00	ตร.ม.	106.38	2,127.60	64.00	1,280.00	3,407.60
	งานขัดมันเรียบ	20.00	ตร.ม.	20.30	406.00	40.00	800.00	1,206.00
	รวมงานบันได				4,214.20	สำเนาถูกต้อง	4,380.00	8,594.20
1.2.5	งานสนามเบตอง							
	หินคลุกบดอัดแน่น	17.00	ลบ.ม.	221.50	3,765.50	112.00	1,904.00	5,669.50
	แผ่น Geotextile	207.00	ตร.ม.	25.00	5,175.00	5.00	1,035.00	6,210.00
	กรวดหยาบ	15.00	ลบ.ม.	262.00	3,930.00	120.00	1,800.00	5,730.00
	รวมงานสนามเบตอง				12,870.50		4,619.00	17,489.50

แบบสรุปราคาที่เสนองานก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน
โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน 2 แห่ง

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน 2 แห่ง

ที่ตั้งโครงการ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โดย บริษัท มารารอน (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
1.2.3	งานพื้น							
	งานพื้นปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดเรียบ	3,949.00	ตร.ม.	129.87	512,856.63	78.13	308,535.37	821,392.00
	งานขัดมันเรียบ	3,949.00	ตร.ม.	24.78	97,856.22	48.83	192,829.67	297,685.89
	Concrete Blocks	736.00	ตร.ม.	488.31	359,396.16	67.14	49,415.04	408,811.20
	งานพื้นสนามฟุตบอล, ลานพื้นที่วางเครื่องออกกำลังกาย, ลานวางอฒจันทร์ และลู่วิ่ง	3,449.00	ตร.ม.	549.35	1,894,708.15	427.27	1,473,654.23	3,368,362.38
	พื้นสนามเด็กเล่น	175.00	ตร.ม.	3,723.35	651,586.25	610.39	106,818.25	758,404.50
	พื้นสนามวอลเลย์บอลและสนามตะกร้อ	326.00	ตร.ม.	3,412.06	1,112,331.56	610.39	198,987.14	1,311,318.70
	รวมงานพื้น				4,628,734.97		2,330,239.70	6,958,974.67
1.2.4	งานบันได							
	ฉาบปูนโครงสร้าง รวมจับเชิยม	20.00	ตร.ม.	102.58	2,051.60	140.39	2,807.80	4,859.40
	งานพื้นปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดเรียบ	20.00	ตร.ม.	129.87	2,597.40	78.13	1,562.60	4,160.00
	งานขัดมันเรียบ	20.00	ตร.ม.	24.78	495.60	48.83	976.60	1,472.20
	รวมงานบันได				5,144.60		5,347.00	10,491.60
1.2.5	งานสนามเบตอง							
	หินคลุกบดอัดแน่น	17.00	ลบ.ม.	270.40	4,596.80	136.73	2,324.41	6,921.21
	แผ่น Geotextile	207.00	ตร.ม.	30.52	6,317.64	6.10	1,262.70	7,580.34

ลงชื่อ.....

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

ผู้เสนอราคาและมีอำนาจลงนาม



ค่านายหน้า
(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการทำพื้นสนามเด็กเล่นเพิ่มเติมและลดพื้นที่ Concrete Blocks

ส่วนราชการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน

ที่ตั้งบริเวณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดตาม BOO ที่ยื่นเสนอราคา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
1.2.3	งานพื้น							
	Concrete Blocks	736.00	ตร.ม.	488.31	359,396.16	67.14	49,415.04	408,811.20
	งานพื้นสนามเด็กเล่น	175.00	ตร.ม.	3,723.35	651,586.25	610.39	106,818.25	758,404.50
	- รองพื้นปรับผิว หนา 0.2 มม.							
	- พื้นยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน หนา 10 มม.							
	รวมงานพื้น				1,010,982.41		156,233.29	1,167,215.70

รายละเอียดที่จะปรับแก้ไขเพื่อวางอุปกรณ์สนามเด็กเล่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
1.2.3	งานพื้น							
	Concrete Blocks	671.88	ตร.ม.	488.31	323,085.72	67.14	45,110.02	373,195.74
	งานพื้นสนามเด็กเล่น	239.12	ตร.ม.	3,723.35	890,327.45	610.39	145,956.45	1,036,283.90
	- รองพื้นปรับผิว หนา 0.2 มม.							
	- พื้นยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน หนา 10 มม.							
	รวมงานพื้น				1,218,413.17		191,066.47	1,409,479.64

ส่วนต่าง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
1.2.3	งานพื้น							
	Concrete Blocks	64.12	ตร.ม.	488.31	(31,310.43)	67.14	(4,305.01)	(35,615.44)
	งานพื้นสนามเด็กเล่น	64.12	ตร.ม.	3,723.35	238,741.20	610.39	39,138.20	277,879.40
	- รองพื้นปรับผิว หนา 0.2 มม.							
	- พื้นยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน หนา 10 มม.							
	รวมงานพื้น				207,430.77		34,833.19	242,263.96

หมายเหตุ

1.สนามเด็กเล่น จากเดิม 175 ตรม. แก้ไปเป็น 239.12 ตรม.เท่ากับเพิ่ม 64.12 ตรม.

2. Concrete Blocks จากเดิม 736 ตรม. แก้เป็น 671.88 ลดไป 64.12 ตรม.

(นายพรชัย แก้วบังวัน)

(นายมาตุลา ขาวสวน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

สำเนาถูกต้อง

CWS

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Am

(นายสนธยา สมนอก)

นักพัฒนาการกีฬานักวิชาการ

Saw

(นายภูริทัต กิจเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน	
ที่ตั้งโครงการ โรงเรียนเทพพิรุณเรืองประชาสามัคคี) 18/1 หมู่ที่ 1 บ้านโคกกุ่ม ต.หเรศ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130	
สำรวจ	นายสมมาตร ชวสวน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)
เขียนแบบ	นางสาวสรวิณ ศรีเข็ม ผู้รับจ้าง
วิศวกรโยธา	นายพรชัย แก้วบังวัน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	
นายสุชาติ ทองทัย	
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง	
นายประยัด สุขเกษม	
ผู้อำนวยการสำนักช่าง	
นายสุรศักดิ์ สมักดี	
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	
นางพิศยาพร เพชรประดับ	
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	
นางสาวนิภา ประชีพราย	
อนุมัติ	
แบบแสดง	
ผังบริเวณ	
มาตราส่วน	
วันเดือนปี 12-07-2568	
แบบเลขที่ อบจ.สบ 256	
A-03	11
แผ่นที่	จำนวนแผ่น



แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ หน้า
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวนิภา ประชีพราย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประกอบด้วย

(นางพิศยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1. สนามกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 สนาม, 2. สนามกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม, 3. สนามกีฬาเซปักตะกร้อ 1 สนาม, 4. สนามกีฬาเปตอง 2 สนาม, 5. สนามกีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, 6. สนามเด็กเล่น อยู่ในบริเวณเดียวกัน มีพื้นผิวสนามกีฬาคอนกรีตสูงกว่าระดับพื้นดิน 0.45 เมตร บนพื้นดินบดอัดดีด้วยหินปูนหรือหินปูนผสมทราย การไหลของน้ำฝนรอบบริเวณสนาม สนามกีฬาคอนกรีตเคลือบผิว ล้อมด้วย ดินบดอัดปูหน้าด้วยคอนกรีตบล็อก (Concrete Block) มีระดับผิวหน้าสูงกว่าระดับพื้น 0.45 เมตร มีขอบคันหิน (Curb Stone) ขนาด 149x300x1,000 มิลลิเมตร กั้นระหว่างสนามกีฬา คอนกรีตเคลือบผิวและพื้นคอนกรีตบล็อก มีบันไดรอบสนาม 5 ชุด

(นายสุชาติ ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(นายพรชัย แก้วบังวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)


(นายวิศรุตศิลป์ มูลสาร) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายพงศกร เพชรประดับ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสนธิยา สมนอก) นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ

(A1)	โถงทางเข้า
(A2)	สนามเซปักตะกร้อ 1 สนาม
(A3)	สนามฟุตบอล พื้นที่ 684 ตรม. พร้อมลานปูน 1174.4 ตรม.
(A4)	สนามวอลเลย์บอล พื้นที่ 162 ตรม. พร้อมลานปูน 323.44 ตรม.
(A5)	สนามเปตอง 2 สนาม พื้นที่ 215.76 ตรม. พร้อมลานปูน 51.30 ตรม.
(A6)	ลานพื้นที่ว่างเครื่องออกกำลังกายพื้นที่ 497 ตรม.
(A7)	พื้นที่ว่างสำหรับจอดรถยนต์พื้นที่ 164 ตรม.

(นางสาวสรวิณ ศรีเข็ม) (นางสาวสรวิณ ศรีเข็ม)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
นายช่างโยธาชำนาญงาน



โครงการ
กิจกรรม
ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน

ที่ตี่งโครงกาว

เนื้กตบคูนกักรเรียนที่ตรฐกรให้เพียงนสขคตบคูนกักรเนื้ก

อ้กนอกรกนอกร จ้งนอกรนอกร

สำรวจ	นายมาต ขาวสอน วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ(ธรณี)
-------	---

สำรวจ	นายภูริทัต บึงเกตุ นายช่างสำรวจ
-------	------------------------------------

นางสาววราภรณ์ ศรีเงิน	ผู้ช่วยเลขานุการ
-----------------------	------------------

หน้า ๑๖๖

นายสุชาติ ทองหทัย
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

นายประยงค์ สุรเกษม

100

7

ปลัด อบต.การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 9/1

นางสาวสุภาวดี ประทีปฉาย

พชรพร จันทวิฑูรย์ ปฏิบัติราชการ

มาตราส่วน 1:400

วัน/เดือน/ปี

เลขที่ 06	016
แผ่นที่	จำนวนแผ่น

นายสนธยา สนนอก)

ประกอบด้วย

- | | |
|------|---|
| (A1) | สนามฟุตบอล พื้นที่ 684 ตรม. พร้อมลานปูน 1174.4 ตรม. |
| (A2) | สนามวอลเลย์บอล พื้นที่ 160 ตรม. พร้อมลานปูน 323.44 ตรม. |
| (A3) | สนามเชกโกะตกร้อม 2 สนาม พื้นที่ 163.48 ตรม. พร้อมลานปูน 413.14 ตรม. |
| (A4) | สนามเปตอง 2 สนาม พื้นที่ 206.4 ตรม. พร้อมลานปูน 51.30 ตรม. |
| (A5) | ลานพื้นที่วางเครื่องออกกำลังกาย พื้นที่ 305.90 ตรม. |
| (A6) | ลานพื้นที่สนามเด็กเล่น |
| (A7) | อุ้งหินสันเลาะระเ่ กว้าง 3.50 เมตร พื้นที่ 919.42 ตรม. |

1. สนามกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 สนาม
2. สนามกีฬาออสเตรียบอล จำนวน 1 สนาม
3. สนามกีฬาเซปักตะกร้อ 2 สนาม
4. สนามกีฬาเบตอง 2 สนาม
5. ลานพื้นที่วางเครื่องออกกำลังกาย
6. สนามเด็กเล่น ล้อมด้วยลวด (Jogging track) อยู่ในบริเวณเดียวกัน มีพื้นผิวสนามกีฬาคอนกรีตสูงกวาระดับ
พื้นที่ 0.50 เมตร บนพื้นเดิมขนาดลัด ล้อมรอบด้วยคันดินเขี่ยลาดกันการไหลของดิน รอบบริเวณสนาม สนามกีฬาคอนกรีตเคลือบผิว ล้อมด้วย ดินบดอัด
ปูนหน้าด้วยคอนกรีตบล็อก (Concrete Block) มีระดับผิวหน้าสูงกวาระดับพื้น 0.45 เมตร มีขอบคันหิน (Curb Stone) ขนาด 149x300x1,000 มิลลิเมตร
กันระหว่างสนามกีฬาคอนกรีตเคลือบผิวและพื้นคอนกรีตบล็อก มีบันไดรอบสนาม 1x 2x ราวบันไดทำ พร้อมพาราน และท่อระบายดินพร้อม Floor Drain

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

100x1,000 มิลลิเมตร
ยึดดินพร้อม Floor Drain

แบบเลขที่ อบจ.สบ ๒12/2561	
๐16	๐16

นางสาว รุ่งโรจน์ สุริยง	018
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	จำนวนแผ่น

นางสาวสุภาวดี (นายสนธยา สนนอก)

นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ

(นางกิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายพรชัย แก้วบังวัน)

(นายรัชมิต์ศิลป์ มุลสาร)

วิศวกรรมโยธาชำนาญการพิเศษ(วช.)

การกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นายพงศกร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายมารุต ชาวสวน)

วิศวกรรมโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสนธิยา สมนอก)

นักพัฒนาการกีฬาชาวบราซิล

แบบรูป โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน ๒ แห่ง
-โรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
ตำบลหรรเทพ อำเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี

MARATHON

บริษัท มารารธอน (ประเทศไทย) จำกัด
MARATHON (THAILAND) CO.,LTD.

มธ.2568-2/0026

เอกสารแนบท้าย สัญญาที่.....หน้า ๑๐	
สำนักช่าง อภจ. สระบุรี	เลขที่รับ 3983 วันที่ 14.1.๖8 เวลา.....
☐ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง - ฝ่ายสำรวจ ☐ - ฝ่ายออกแบบ ☐ ☒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	☐ ส่วนการโยธา - ฝ่ายสาธารณูปโภค ☐ - ฝ่ายเครื่องจักรกล ☐ - ฝ่ายช่างเทคนิค ☐

วันที่ 14 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนโรงเรียนหรรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านช่างควบคุมงาน)

ด้วยบริษัท มารารธอน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน 2 แห่ง บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก และภายในโรงเรียนหรรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีตามสัญญาเลขที่ 72/2568 นั้น

ทางบริษัทฯ ได้เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อจะเข้าติดตั้งในการก่อสร้าง สนามกีฬาชุมชนโรงเรียนหรรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) พบว่าจากแบบก่อสร้างของหน่วยงาน มีขนาดพื้นที่ของสนามกีฬาเกินเข้าไปในสนามกีฬาฟุตบอลจำนวนมาก ทำให้สนามฟุตบอลไม่ได้มาตรฐาน เบื้องต้นทางโรงเรียนมีความประสงค์จะให้สนามฟุตบอลคงไว้ โดยจะขอรื้อถอนสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา เพื่อใช้พื้นที่ส่วนดังกล่าวแทน ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขออนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนโรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) พร้อมแนบเอกสารประกอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



โครงการ	ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน
ที่ตั้งโครงการ	โรงเรียนเทพพิทักษ์ (วังเมืองประชาสามัคคี) 18/1 หมู่ที่ 1 บ้านโคกแก้ว นครเทพ อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี 18130
สำรวจ	นายสมรุต ชาวสวน (วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา)
เขียนแบบ	นางสาวสรวิศ ศรีใจ (วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา)
วิศวกรโยธา	นายพรชัย แก้วบังวัน (วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	นายสุชาติ ทองทัย
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง	นางสาวสุวิภา วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการสำนักช่าง	นายสุชาติ สมบัติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	นางกัญญาพร เพชรประดับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	นางสาวนิภา ประชีพราย
อนุมัติ	นางสาวนิภา ประชีพราย
แบบแสดง	ผังบริเวณ
มาตราส่วน	1:1000
วันเดือนปี	12-07-2568
เลขที่	อบจ.สบ 256
แผ่นที่	11



แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๒ / ๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ หน้า
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน

(A1)	โรงทางเข้า
(A2)	สนามเบสบอล ๑ สนาม
(A3)	สนามฟุตบอล พื้น ๘๘๔ ตรม. พร้อมลานปูน 174.4 ตรม.
(A4)	สนามวอลเลย์บอล พื้น 162 ตรม. พร้อมลานปูน 323.44 ตรม.
(A5)	สนามเบสบอล 2 สนาม พื้น 215.76 ตรม. พร้อมลานปูน 51.30 ตรม.
(A6)	ลานพื้นที่ว่างเครื่องออกกำลังกาย 497 ตรม.
(A7)	ลานพื้นที่สนามเด็กเล่น พื้น 164 ตรม.

(นางสาวนิภา ประชีพราย) ประกอบด้วย
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
1. สนามกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 สนาม, 2. สนามกีฬาเบสบอล ๑ สนาม, 3. สนามกีฬาเบสบอล ๑ สนาม, 4. สนามกีฬาเบสบอล 2 สนาม
5. สนามพื้นที่ว่างเครื่องออกกำลังกายและ 6. สนามเด็กเล่น อยู่ในบริเวณเดียวกัน มีพื้นผิวสนามกีฬาคอนกรีตสูงกว่าระดับ พื้น 0.45 เมตร บนพื้นดินบดอัด
ล้อมรอบด้วยคันดินเรียงลาดกันทางไหลของดิน รอบบริเวณสนาม สนามกีฬาคอนกรีตเคลือบผิว ล้อมด้วย ดินบดอัดปูด้วยคอนกรีตบล็อก
(Concrete Block) มีระดับผิวหน้าสูงกว่าระดับพื้น 0.45 เมตร มีขอบคันหิน (Curb Stone) ขนาด 149x300x1.000 มิลลิเมตร กั้นระหว่างสนามกีฬา
คอนกรีตเคลือบผิวและพื้นคอนกรีตบล็อก มีบันไดรอบสนาม 5 ชุด

(นางกัญญาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
(นายพรชัย แก้วบังวัน)
วิศวกรโยธานำงานการพิเศษ(วช.) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายรัชต์มณีศิลป์ มูลสาร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)
(นายสมรุต ชาวสวน)
วิศวกรโยธานำงานการพิเศษ (วช.)
(นายสุวิภา วัฒนศิริ)
วิศวกรโยธานำงานการพิเศษ (วช.)
(นายสุชาติ สมบัติ)
วิศวกรโยธานำงานการพิเศษ (วช.)
(นางสาวนิภา ประชีพราย)
วิศวกรโยธานำงานการพิเศษ (วช.)